
 

УТВЕРЖДЕН 

Советом при Губернаторе Томской области  

по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам  

(протокол заседания от «14» декабря 2018 г. 

№ СЖ-Пр-2537) 

 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта Томской области 
 

«Чистая страна» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок 

в границах городов 

Краткое наименование регионального проекта Чистая страна 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.10.2018-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Кнорр А.Ф., заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и 

природопользованию 

Руководитель регионального проекта Мазур Р.Л., начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области 

Администратор регионального проекта Ковалёв П.В,. главный специалист комитета эколого-экономической экспертизы 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

Связь с государственными программами 

Томской области 
Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области, утверждена 

постановлением Администрации Томской области № 448а от 02.12.2014 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 несанкционированных свалок в границах городов Томской области путем рекультивации 

71,56 га земельных участков и ликвидации 15 наиболее опасных объектов 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. 

1. Ликвидированы все выявленные 

на 1 января 2018 г. 

несанкционированные свалки в 

границах городов, шт. 

основной 0 01.01.2019 0 0 0 0 0 2 

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда 

окружающей среде, тыс. чел. 

2. Численность населения, качество 

жизни которого улучшится в 

связи с ликвидацией и 

рекультивацией объектов 

накопленного вреда окружающей 

среде, тыс. чел.  

дополнительный 0 01.01.2019      756,7 

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда 

окружающей среде, гектаров 

3. Общая площадь 

восстановленных, в том числе 

рекультивированных земель 

подверженных негативному 

воздействию накопленного вреда 

окружающей среде, гектаров  

дополнительный 0 01.01.2019 0 0 0 0 0 71,56* 

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. 
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4 Ликвидированы наиболее 

опасные объекты 

накопленного экологического 

вреда, шт. 

основной 97 01.01.2019 97 97 97 102 106 112 

*- мероприятия будут завершены в срок до 31.12.2028 
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3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены 

1. Рекультивированы земельные участки, на которых расположена выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в 

границах городов, шт.: 

2 объекта накопленного вреда окружающей среде, полигона подлежащего рекультивации 

Срок: 31.12.2024 

1.1 Рекультивированы земельные участки, на которых 

расположена выявленная на 1 января 2018 г. 

несанкционированная свалка в границах городов, шт.: 

31.12.2024 2 объекта накопленного вреда 

окружающей среде, полигона 

подлежащего рекультивации 

 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде  

2. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, шт. 

112 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде 

Срок: 31.12.2024 

2.1 Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного 

экологического вреда окружающей среде, шт. 

31.12.2024 15 наиболее опасных объекта 

накопленного экологического вреда 

окружающей среде 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. «Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда окружающей среде» 

1.1. Рекультивированы земельные участки, на 

которых расположена выявленная на 1 января 

2018 г. несанкционированная свалка в границах 

городов; 

Ликвидированы наиболее опасные объекты 

накопленного экологического вреда 

окружающей среде 

0,00 85,65 298,94 236,97 118,57 68,42 808,55 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 0,00 72,94 291,27 228,21 115,39 65,62 773,43 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 0,00 12,71 7,67 8,76 3,18 2,80 35,12 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 4,09 6,33 7,2 2,67 2,27 22,56 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
0,00 8,62 1,34 1,56 0,51 0,53 12,56 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 85,65 298,94 236,97 118,57 68,42 808,55 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 0,00 72,94 291,27 228,21 115,39 65,62 773,43 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации в т.ч.: 0,00 12,71 7,67 8,76 3,18 2,80 35,12 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 4,09 6,33 7,2 2,67 2,27 22,56 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 
0,00 8,62 1,34 1,56 0,51 0,53 12,56 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  руководитель регионального 

проекта 

Мазур Р.Л. начальник Департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской 

области 

Кнорр А.Ф. 20 

2. 2 администратор 

регионального проекта 

Ковалёв П.В. главный специалист комитета 

эколого-экономической экспертизы 

Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Томской области 

Мазур Р.Л. 20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. . 

участник регионального 

проекта 

Мазур Р.Л. начальник Департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской 

области 

Кнорр А.Ф. 20 

4.  

участник регионального 

проекта 

Ковалёв П.В. главный специалист комитета 

эколого-экономической экспертизы 

Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Томской области 

Кривов М.А. 20 

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах 

городов 

5. 5 ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мазур Р.Л. начальник Департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской 

области 

Кнорр А.Ф. 20 



8 

№ 

п/п 
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. 6 участник регионального 

проекта 

Ковалёв П.В. главный специалист комитета 

эколого-экономической экспертизы 

Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Томской области 

Кривов М.А. 20 

7.  участник регионального 

проекта 

Кривов М.А. Заместитель начальника - 

председатель комитета эколого-

экономической экспертизы 

Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Томской области 

Мазур Р.Л. 20 

8.  участник регионального 

проекта 

Диденко Н.В.  Глава администрации ЗАТО 

Северск 

Рожков А.М. 20 

9.  участник регионального 

проекта 

Кляйн И.Г. Начальник Департамента дорожной 

деятельности и благоустройства 

администрации Города Томска 

Рожков А.М. 20 

Ликвидированы наиболее опасные объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 

10. 7 ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мазур Р.Л. начальник Департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской 

области 

Кнорр А.Ф. 20 

11.  ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Табакаев В.В. Начальник Департамента 

ветеринарии Томской области , 

главный государственный 

ветеринарный инспектор области 

Кнорр А.Ф. 20 

http://admin.tomsk.ru/pgs/6f
http://admin.tomsk.ru/pgs/6f
http://admin.tomsk.ru/pgs/6f
http://blue-pages.esp.tomsk.gov.ru/categories/130
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№ 

п/п 
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12.  участник регионального 

проекта 

Кривов М.А. Заместитель начальника - 

председатель комитета эколого-

экономической экспертизы 

Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Томской области 

Мазур Р.Л. 20 

13. 8 участник регионального 

проекта 

Гынгазова Е.В. Заместитель начальника  

Департамента, председатель 

комитета правового и 

информационно-аналитического 

обеспечения Департамента 

ветеринарии Томской области  

Табакаев В.В. 20 

 

http://blue-pages.esp.tomsk.gov.ru/categories/130
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Чистая страна» 

 

План мероприятий 

по реализации регионального проекта 

 

№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Рекультивированы земельные участки, на 

которых расположена выявленная на 1 января 

2018 г. несанкционированная свалка в границах 

городов 

10.01.2020 10.03.2028 Мазур Р.Л. Итоговый отчет Совет 

1.1 Рекультивация полигона ТБО, расположенного в 

окр. с. Новомихайловка 

10.01.2020 10.03.2026 Кляйн И.Г. Отчет о выполнении 

мероприятий 

Руководит

ель 

проекта 

1.1.1. Конкурсный отбор Подрядчиков, заключение 

контракта на выполнение работ по 

рекультивации полигона ТБО, расположенного в 

окр. с. Новомихайловка 

10.01.2020 10.03.2020 Кляйн И.Г. Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона 

Руководит

ель 

проекта 

1.1.1.1 Конкурсные процедуры проведены  10.03.2020 Кляйн И.Г. Государственный контракт Проектный 

комитет 

1.1.2 Проведение технического этапа рекультивации 

полигона ТБО, расположенного в окр. с. 

Новомихайловка 

10.03.2020 10.03.2023 Кляйн И.Г. Отчет о выполнении 

мероприятий 

Руководит

ель 

проекта 

1.1.2.1 Проведен технический этап рекультивации 

полигона ТБО, расположенного в окр. с. 

Новомихайловка 

 10.03.2023 Кляйн И.Г. Акт выполненных работ Проектный 

комитет 
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№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1.3 Проведение биологического этапа 

рекультивации полигона ТБО, расположенного в 

окр. с. Новомихайловка 

10.03.2023 10.03.2026 Кляйн И.Г. Отчет о выполнении 

мероприятий 

Руководит

ель 

проекта 

1.1.3.1 Проведен биологический этап рекультивации 

полигона ТБО, расположенного в окр. с. 

Новомихайловка 

 10.03.2026 Кляйн И.Г. Акт выполненных работ 
Проектный 

комитет 

1.2 Рекультивация полигона ТБО г. Северска 10.01.2020 10.03.2028 Диденко Н.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 

Руководит

ель 

проекта 

1.2.1 Конкурсный отбор Подрядчиков, заключение 

контракта на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации на 

рекультивацию полигона ТБО г. Северска 

10.01.2020 10.04.2020 Диденко Н.В. Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона 

Руководит

ель 

проекта 

1.2.1.1 Конкурсные процедуры проведены  10.04.2020 Диденко Н.В. Государственный контракт Руководит

ель 

проекта 

1.2.2 Разработка проектно-сметной документации на 

рекультивацию полигона ТБО г. Северска 

11.04.2020 31.12.2020 Диденко Н.В. Утвержденная проектно-

сметная документация 

Руководит

ель 

проекта 

1.2.2.1 Разработана проектно-сметная документация на 

рекультивацию полигона ТБО г. Северска 

 31.12.2020 Диденко Н.В. Проектно-сметная 

документация 

Руководит

ель 

проекта 

1.2.3 Направление проектно-сметной документации 

на государственную экспертизу, оценку 

достоверности сметной стоимости реализации 

мероприятия 

10.01.2021 10.05.2021 Диденко Н.В. Утвержденная проектно-

сметная документация 

Руководит

ель 

проекта 

1.2.3.1 Получено положительное заключение 

государственной экспертизы 

 10.05.2021 Диденко Н.В. Заключение 

государственной 

экспертизы 

Руководит

ель 

проекта 

1.2.4 Рассмотрение проектно-сметной документации 11.05.2021 10.06.2021 Диденко Н.В. Акт соответствия Руководит
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№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

на соответствие техническому заданию ель 

проекта 

1.2.4.1 Подписан акт приемки – сдачи выполненных 

работ по государственному контракту 

 10.06.2021 Диденко Н.В. Акт приемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

1.2.5 Конкурсный отбор Подрядчиков, заключение 

контракта на выполнение работ по 

рекультивации полигона ТБО г. Северска 

10.01.2022 10.03.2022 Диденко Н.В. Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона 

Руководит

ель 

проекта 

1.2.5.1 Конкурсные процедуры проведены  10.03.2022 Диденко Н.В. Государственный контракт Проектный 

комитет 

1.2.6 Проведение технического этапа рекультивации 

полигона ТБО г. Северска 

11.03.2022 10.03.2025 Диденко Н.В. Отчет о выполнении 

мероприятий 

Руководит

ель 

проекта 

1.2.6.1 Проведен технический этап рекультивации 

полигона ТБО г. Северска 

 10.03.2025 Диденко Н.В. Отчет о выполнении 

мероприятий 

Проектный 

комитет 

1.2.7 Проведение биологического этапа 

рекультивации полигона ТБО г. Северска 

11.03.2025 10.03.2028 Диденко Н.В. Отчет о выполнении 

мероприятий 

Руководит

ель 

проекта 

1.2.7.1 Проведен биологический этап рекультивации 

полигона ТБО г. Северска 

 10.03.2028 Диденко Н.В. Отчет о выполнении 

мероприятий 

Проектный 

комитет 

2 Ликвидированы наиболее опасные объекты 

накопленного экологического вреда 

окружающей среде 

10.01.2020 30.09.2023 Мазур Р.Л., 

Табакаев В.В. 

Итоговый отчет Руководит

ель 

проекта 

2.1 Ликвидация объекта подземного захоронения 

пестицидов в с. Тегульдет 

10.01.2020 10.03.2022 Кривов М.А. Отчет о выполнении 

мероприятий 

Руководит

ель 

проекта 

2.1.1 Конкурсный отбор Подрядчиков, заключение 

контракта на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации на ликвидацию 

объекта подземного захоронения пестицидов в с. 

Тегульдет 

10.01.2020 10.04.2020 Кривов М.А. Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона 

Руководит

ель 

проекта 
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№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1.1.1 Конкурсные процедуры проведены  10.04.2020 Кривов М.А. Государственный контракт Проектный 

комитет 

2.1.2 Разработка проектно-сметной документации на 

выполнение работ ликвидации объекта 

подземного захоронения пестицидов в с. 

Тегульдет 

11.04.2020 31.09.2020 Кривов М.А. Утвержденная проектно-

сметная документация 
Руководит

ель 

проекта 

2.1.2.1 Разработана проектно-сметная документация на 

выполнение работ по ликвидации объекта 

подземного захоронения пестицидов в с. 

Тегульдет 

 31.09.2020 Кривов М.А. Утвержденная проектно-

сметная документация Проектный 

комитет 

2.1.3 Направление проектно-сметной документации 

на государственную экспертизу, оценку 

достоверности сметной стоимости реализации 

мероприятия 

10.09.2020 10.11.2020 Кривов М.А. Утвержденная проектно-

сметная документация 

Руководит

ель 

проекта 

2.1.3.1 Получено положительное заключение 

государственной экспертизы 

 10.11.2020 Кривов М.А. Заключение 

государственной 

экспертизы 

Руководит

ель 

проекта 

2.1.4 Рассмотрение проектно-сметной документации 

на соответствие техническому заданию 

11.11.2020 01.12.2020 Кривов М.А. Акт соответствия Руководит

ель 

проекта 

2.1.4.1 Подписан акт приемки – сдачи выполненных 

работ по государственному контракту 

 01.12.2020 Кривов М.А. Акт приемки – сдачи 

выполненных работ 

Проектный 

комитет 

2.1.5 Конкурсный отбор Подрядчиков, заключение 

контракта на выполнение работ по ликвидации  

объекта подземного захоронения пестицидов в с. 

Тегульдет 

10.01.2021 10.03.2021 Кривов М.А. Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона 

Руководит

ель 

проекта 

2.1.5.1 Конкурсные процедуры проведены  10.03.2021 Кривов М.А. Государственный контракт Проектный 

комитет 

2.1.6 Выполнение работ по ликвидации объекта 

подземного захоронения пестицидов в с. 

11.03.2021 10.03.2021 Кривов М.А. Отчет о выполнении 

мероприятий 

Руководит

ель 
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№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Тегульдет проекта 

2.1.6.1 Объект подземного захоронения пестицидов в с. 

Тегульдет ликвидирован 

 10.03.2022 Кривов М.А. Акт выполненных работ Проектный 

комитет 

2.2. Ликвидация  объекта в с. Александровское 

Александровского района Томской области 

01.01.2021 31.12.2021 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.2.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

с. Александровское Александровского района 

Томской области 

10.01.2021 01.05.2021 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 
Руководит

ель 

проекта 

2.2.1.1 Отбор проведен  01.05.2021 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 

2.2.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2021 02.06.2021 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.2.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы завершено 

 02.06.2021 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.2.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

с. Александровское Александровского района 

Томской области 

03.06.2021 30.09.2021 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.2.3.1 Объект в с. Александровское Александровского 

района Томской области ликвидирован 

 30.09.2021 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.3 Ликвидация  объекта в с. Молчаново 

Молчановского района Томской области 

01.01.2021 31.12.2021 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.3.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

с. Молчаново Молчановского района Томской 

области 

10.01.2021 01.05.2021 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 
Руководит

ель 

проекта 

2.3.1.1 Отбор проведен  01.05.2021 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 
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№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.3.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2021 02.06.2021 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.3.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы завершено 

 02.06.2021 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.3.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

с. Молчаново Молчановского района Томской 

области 

03.06.2021 30.09.2021 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.3.3.1 Объект в с. Молчаново Молчановского района 

Томской области ликвидирован 

 30.09.2021 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.4 Ликвидация  объекта в с. Богатырёвка 

Бакчарского района Томской области 

01.01.2021 31.12.2021 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.4.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

с. Богатырёвка Бакчарского района Томской 

области 

10.01.2021 01.05.2021 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 
Руководит

ель 

проекта 

2.4.1.1 Отбор проведен  01.05.2021 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 

2.4.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2021 02.06.2021 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.4.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы завершено 

 02.06.2021 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.4.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

с. Богатырёвка Бакчарского района Томской 

области 

03.06.2021 30.09.2021 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.4.3.1 Объект в с. Богатырёвка Бакчарского района 

Томской области ликвидирован 

 30.09.2021 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 
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№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.5 Ликвидация  объекта в с. Пудино г. Кедровый 

Томской области 

01.01.2021 31.12.2021 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.5.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

с. Пудино г. Кедровый Томской области 

10.01.2021 01.05.2021 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 

Руководит

ель 

проекта 

2.5.1.1 Отбор проведен  01.05.2021 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 

2.5.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2021 02.06.2021 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.5.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы завершено 

 02.06.2021 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.5.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

с. Пудино г. Кедровый Томской области 

03.06.2021 30.09.2021 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.5.3.1 Объект в с. Пудино г. Кедровый Томской 

области ликвидирован 

 30.09.2021 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.6 Ликвидация  объекта в д. Костырево 

Парабельского района Томской области 

01.01.2022 31.12.2022 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.6.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

д. Костырево Парабельского района Томской 

области 

10.01.2022 01.05.2022 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 
Руководит

ель 

проекта 

2.6.1.1 Отбор проведен  01.05.2022 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 

2.6.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2022 02.06.2022 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.6.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей  02.06.2022 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит
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№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сибирской язвы завершено ель 

проекта 

2.6.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

д. Костырево Парабельского района Томской 

области 

03.06.2022 30.09.2022 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.6.3.1 Объект в д. Костырево Парабельского района 

Томской области ликвидирован 

 30.09.2022 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.7 Ликвидация  объекта в с. Палочка 

Верхнекетского района Томской области 

01.01.2022 31.12.2022 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.7.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

с. Палочка Верхнекетского района Томской 

области 

10.01.2022 01.05.2022 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 
Руководит

ель 

проекта 

2.7.1.1 Отбор проведен  01.05.2022 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 

2.7.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2022 02.06.2022 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.7.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы завершено 

 02.06.2022 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.7.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

с. Палочка Верхнекетского района Томской 

области 

03.06.2022 30.09.2022 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.7.3.1 Объект в с. Палочка Верхнекетского района 

Томской области ликвидирован 

 30.09.2022 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.8 Ликвидация  объекта в с. Чажемто 

Колпашевского района Томской области 

01.01.2022 31.12.2022 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.8.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

10.01.2022 01.05.2022 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 

Руководит

ель 
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№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

с. Чажемто Колпашевского района Томской 

области 

проекта 

2.8.1.1 Отбор проведен  01.05.2022 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 

2.8.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2022 02.06.2022 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.8.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы завершено 

 02.06.2022 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.8.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

с. Чажемто Колпашевского района Томской 

области 

03.06.2022 30.09.2022 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.8.3.1 Объект в с. Чажемто Колпашевского района 

Томской области ликвидирован 

 30.09.2022 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.9 Ликвидация  объекта в с. Батурино Асиновского 

района Томской области 

01.01.2022 31.12.2022 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.9.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

с. Батурино Асиновского района Томской 

области 

10.01.2022 01.05.2022 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 
Руководит

ель 

проекта 

2.9.1.1 Отбор проведен  01.05.2022 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 

2.9.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2022 02.06.2022 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.9.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы завершено 

 02.06.2022 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.9.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 03.06.2022 30.09.2022 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит
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№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
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контроля 
Начало Окончание 

с. Батурино Асиновского района Томской 

области 

ель 

проекта 

2.9.3.1 Объект в с. Батурино Асиновского района 

Томской области ликвидирован 

 30.09.2022 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.10 Ликвидация  объекта в с. Окунеево Зырянского 

района Томской области 

01.01.2023 31.12.2023 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.10.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

с. Окунеево Зырянского района Томской 

области 

10.01.2023 01.05.2023 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 
Руководит

ель 

проекта 

2.10.1.1 Отбор проведен  01.05.2023 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 

2.10.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2023 02.06.2023 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.10.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы завершено 

 02.06.2023 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.10.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

с. Окунеево Зырянского района Томской 

области 

03.06.2023 30.09.2023 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.10.3.1 Объект в с. Окунеево Зырянского района 

Томской области ликвидирован 

 30.09.2023 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.11 Ликвидация  объекта в с. Михайловка 

Зырянского района Томской области 

01.01.2023 31.12.2023 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.11.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

с. Михайловка Зырянского района Томской 

области 

10.01.2023 01.05.2023 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 
Руководит

ель 

проекта 

2.11.1.1 Отбор проведен  01.05.2023 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 
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№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

комитет 

2.11.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2023 02.06.2023 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.11.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы завершено 

 02.06.2023 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.11.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

с. Михайловка Зырянского района Томской 

области 

03.06.2023 30.09.2023 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.11.3.1 Объект в с. Михайловка Зырянского района 

Томской области ликвидирован 

 30.09.2023 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.12 Ликвидация  объекта в с. Беловодовка 

Зырянского района Томской области 

01.01.2023 31.12.2023 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.12.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

с. Беловодовка Зырянского района Томской 

области 

10.01.2023 01.05.2023 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 
Руководит

ель 

проекта 

2.12.1.1 Отбор проведен  01.05.2023 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 

2.12.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2023 02.06.2023 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.12.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы завершено 

 02.06.2023 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.12.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

с. Беловодовка Зырянского района Томской 

области 

03.06.2023 30.09.2023 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.12.3.1 Объект в с. Беловодовка Зырянского района  30.09.2023 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 
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№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Томской области ликвидирован комитет 

2.13 Ликвидация  объекта в с. Шиняево Зырянского 

района Томской области 

01.01.2023 31.12.2023 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.13.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

с. Шиняево Зырянского района Томской области 

10.01.2023 01.05.2023 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 

Руководит

ель 

проекта 

2.13.1.1 Отбор проведен  01.05.2023 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 

2.13.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2023 02.06.2023 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.13.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы завершено 

 02.06.2023 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.13.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

с. Шиняево Зырянского района Томской области 

03.06.2023 30.09.2023 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.13.3.1 Объект в с. Шиняево Зырянского района 

Томской области ликвидирован 

 30.09.2023 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.14 Ликвидация  объекта в с. Высокое Зырянского 

района Томской области 

01.01.2023 31.12.2023 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.14.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

с. Высокое Зырянского района Томской области 

10.01.2023 01.05.2023 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 

Руководит

ель 

проекта 

2.14.1.1 Отбор проведен  01.05.2023 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 

2.14.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2023 02.06.2023 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.14.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей  02.06.2023 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит



22 

№ 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сибирской язвы завершено ель 

проекта 

2.14.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

с. Высокое Зырянского района Томской области 

03.06.2023 30.09.2023 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.14.3.1 Объект в с. Высокое Зырянского района 

Томской области ликвидирован 

 30.09.2023 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.15 Ликвидация  объекта в с. Дубровка Зырянского 

района Томской области 

01.01.2023 31.12.2023 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 

2.15.1 Отбор Подрядчиков, заключение договора на 

выполнение работ по ликвидации  объекта в 

с. Дубровка Зырянского района Томской 

области 

10.01.2023 01.05.2023 Гынгазова Е.В. Отчет о выполнении 

мероприятия 
Руководит

ель 

проекта 

2.15.1.1 Отбор проведен  01.05.2023 Гынгазова Е.В. Договор Проектный 

комитет 

2.15.2 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы 

02.05.2023 02.06.2023 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.15.2.1 Исследование почвы на наличие возбудителей 

сибирской язвы завершено 

 02.06.2023 Гынгазова Е.В. Протокол исследования Руководит

ель 

проекта 

2.15.3 Проведение работ по ликвидации объекта в 

с. Дубровка Зырянского района Томской 

области 

03.06.2023 30.09.2023 Гынгазова Е.В. Акт выполненных работ Руководит

ель 

проекта 

2.15.3.1 Объект в с. Дубровка Зырянского района 

Томской области ликвидирован 

 30.09.2023 Гынгазова Е.В. Акт о ликвидации объекта Проектный 

комитет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Чистая страна» 

 

Методика расчета 

дополнительных показателей регионального проекта 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. 

1. 

Показатель 

определяется по 

количеству 

завершенных работ по 

ликвидации объектов 

накопленного вреда 

окружающей среде 

0 

Акт 

выполненных 

работ 

Ковалёв П.В.  

По 

завершению 

мероприятия 

 

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда 

окружающей среде, тыс. чел. 

2. 

Показатель 

определяется как 

численность населения, 

проживающего в 

непосредственной 

близости к объектам, на 

которых запланирована 

рекультивация 

0 Томскстат Ковалёв П.В.  

По 

завершению 

мероприятия 

 

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного 

экологического ущерба, гектаров 

3. 

Показатель 

определяется как 

площадь земель, 

0 

Акт 

завершения 

работ 

Ковалёв П.В.  

По 

завершению 

мероприятия 
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вернувшихся в оборот 

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. 

4 

Показатель 

определяется по 

количеству 

завершенных работ по 

ликвидации наиболее 

опасные объекты 

накопленного 

экологического вреда 

0 

Акт 

выполненных 

работ 

Ковалёв П.В.  

По 

завершению 

мероприятия 

 

 
 


