

УТВЕРЖДЕН  
 протоколом Совета при Губернаторе Томской области  
 по стратегическому развитию и приоритетным  
 проектам (протокол от «05» апреля 2019 г.  
 № СЖ-Пр-632 )

**ПАСПОРТ**  
 регионального проекта  
 Промышленный экспорт Томской области

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Промышленный экспорт		
Краткое наименование регионального проекта	Промышленный экспорт Томской области	Срок начала и окончания проекта	<b>14.12.2018 – 31.12.2024</b>
Куратор регионального проекта	Шатурный И.Н - заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике;		
Руководитель регионального проекта	Маркелов С.В. – начальник Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области		
Администратор регионального проекта	Дроздов Н.Н. - Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области		
Связь с государственными программами Томской области	Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области», подпрограмма «Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области» (постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а)		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых, неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг в размере 0,288 млрд. долл. США к концу 2024 года за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий Томской области и реализации пакета отраслевых регуляторных мер.											
N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						Уровень контроля
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд долл. США											
1.	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд. долл. США	основной	0,168	31.12.2017	0,249	0,255	0,264	0,275	0,282	0,288	Руководитель проекта
2.	Объем экспорта промышленных товаров Томской области в лесопромышленном комплексе, млрд. долл. США (ТН ВЭД 44-49)	дополнительный	0,115	31.12.2017	0,180	0,183	0,188	0,194	0,197	0,200	Руководитель проекта
3.	Объем экспорта промышленных товаров Томской области в обрабатывающем производстве, млрд. долл. США (ТН ВЭД 28-43, 50-98)	дополнительный	0,052	31.12.2017	0,069	0,072	0,076	0,081	0,085	0,088	Руководитель проекта
Количество поддержанных корпоративных программ повышения конкурентоспособности, ед., нарастающим итогом											
4.	Количество поддержанных корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), ед., нарастающим итогом в том числе:	дополнительный	0	01.12.2018	0	4	4	4	4	4	Руководитель проекта

	в лесопромышленном комплексе (ТН ВЭД 44-49)		0		0	3	3	3	3	3	
	в обрабатывающем производстве (ТН ВЭД 28-43, 50-98)		0		0	1	1	1	1	1	
5.	Количество проведенных бизнес - миссий, единиц в год	дополнительный	0	01.12.2018	0	2	2	2	2	2	Руководитель проекта
6.	Количество компаний-экспортёров, получивших субсидии на возмещение затрат, связанных с участием в региональных и международных выставочно-ярмочных мероприятиях, единиц в год	дополнительный	0	01.12.2018	0	6	6	6	6	6	Руководитель проекта

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
<p><b>Задача национального проекта:</b> Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках</p>					
<p><b>Результат федерального проекта:</b> Для достижения Задачи 1 настоящего федерального проекта с максимальным вовлечением субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- меры поддержки организаций, направленные на повышение международной конкурентоспособности российской промышленной продукции, в том числе, путем снижения затрат на транспортировку продукции, на федеральном (системообразующие предприятия в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции), и их дочерние и зависимые общества и региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях;</li> <li>- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий (субъектов Российской Федерации-получателей трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта.</li> </ul>					
<p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной</p>					

конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.  
 Обеспечено участие субъектов Российской Федерации в решении задач развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта.  
**Срок:** 01.10.2018-31.12.2024

1.	Утвержден нормативный правовой акт Томской области о наделении Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области полномочиями на осуществление взаимодействия с Минпромторгом России и реализацию Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» (далее – Постановление от 23.02.2019 № 191)	07.03.2019	Принят нормативный правовой акт	Руководитель проекта	Проектный комитет
2.	Утвержден нормативный правовой акт Томской области о порядке проведения квалификационного отбора производителей регионального значения, в соответствии с Постановлением от 23.02.2019 № 191	29.03.2019	Принят нормативный правовой акт	Руководитель проекта	Проектный комитет
3.	Сформирован перечень производителей регионального значения и перечень производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения	24.06.2019	Перечень производителей регионального значения и перечень производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень	Руководитель проекта	Проектный комитет

			производителей регионального значения сформированы и направлены в Минпромторг России.		
4.	Заключены соглашения между организациями, включенными в Единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (далее – КППК), и Минпромторгом России	15.08.2019	Заключены соглашения между организациями, реализующими КППК, и Минпромторгом России	Руководитель проекта	Проектный комитет
Задачи, не входящие в структуру федерального проекта					
5.	Реализован механизм субсидирования субъектам промышленной деятельности на возмещение затрат, связанных с участием в региональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	31.12.2024	Принят нормативный правовой акт о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.	Руководитель проекта	Проектный комитет

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Задачи, не входящие в структуру федерального проекта								
1.1.	Реализован механизм субсидирования субъектам промышленной деятельности на возмещение затрат, связанных с участием в региональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	-	1,90*	1,92*	1,94*	1,96*	1,98*	9,70*
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Томской области)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	1,90*	1,92*	1,94*	1,96*	1,98*	9,70*
1.1.3.1.	бюджет Томской области	-	-	1,90*	1,92*	1,94*	1,96*	1,98*	9,70*
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Для достижения Задачи 1 настоящего федерального проекта с максимальным вовлечением субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- меры поддержки организаций, направленные на повышение международной конкурентоспособности российской промышленной продукции, в том числе, путем снижения затрат на транспортировку продукции, на федеральном (системообразующие предприятия в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции), и их дочерние и зависимые общества и региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях;</li> <li>- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий (субъектов Российской Федерации-получателей трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта.</li> </ul>								
2.1.	<p>Утвержден нормативный правовой акт Томской области о наделении Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области полномочиями на осуществление взаимодействия с Минпромторгом России и реализацию Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих КППК, и заключения соглашений о реализации КППК, утвержденных Постановлением от 23.02.2019 № 191</p>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Томской области)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.	бюджет Томской области	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета	-	-	-	-	-	-	-	-

	межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
2.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Утвержден нормативный правовой акт Томской области о порядке проведения квалификационного отбора производителей регионального значения, в соответствии с Постановлением от 23.02.2019 № 191	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Томской области)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.1.	бюджет Томской области	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Сформирован перечень производителей регионального значения и перечень производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения								



4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Томской области)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.	бюджет Томской области	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Заклучены соглашения между организациями, включенными в Единый перечень организаций, реализующих КППК, и Минпромторгом России	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Томской области)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-

5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	-	1,90*	1,92*	1,94*	1,96*	1,98*	9,70*
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Томской области)		-	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		-	-	1,90*	1,92*	1,94*	1,96*	1,98*	9,70*
бюджет Томской области		-	-	1,90*	1,92*	1,94*	1,96*	1,98*	9,70*
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

\* - Потребность

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	руководитель регионального проекта	Маркелов С.В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И.Н., заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике	20
2	администратор регионального проекта	Дроздов Н.Н.	Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Маркелов С.В. начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Дроздов Н.Н.	Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Маркелов С.В. начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	10
4	Участник регионального проекта	Стуканов А.А.	Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю.М. заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям	10
5	Участник регионального проекта	Ускова М.А.	Президент Томской торгово-промышленной палаты	-	10
6	Участник регионального проекта	Янко И.В.	И.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области	Кнорр А.Ф. заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7	Участник регионального проекта	Чирко Е.Н.	И.о. начальника Департамента потребительского рынка Администрации Томской области	Кнорр А.Ф. заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию	10
<p>Результат 1: Утвержден нормативный правовой акт Томской области о наделении Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области полномочиями на осуществление взаимодействия с Минпромторгом России и реализацию Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих КППК, и заключения соглашений о реализации КППК, утвержденных Постановлением от 23.02.2019 № 191</p>					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркелов С.В.	начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И.Н. заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике	10
9	Участник регионального проекта	Дроздов Н.Н.	Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Маркелов С.В. начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	10
10	Участник регионального проекта	Янко И.В.	И.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области	Кнорр А.Ф. заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию	10
11	Участник регионального проекта	Осадченко А.А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А.А. заместитель Губернатора Томской области по экономике	10
<p>Результат 2: Утвержден нормативный правовой акт Томской области о порядке проведения квалификационного отбора производителей регионального значения, в соответствии с Постановлением от 23.02.2019 № 191</p>					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркелов С.В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И.Н. заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике	10
13	Участник регионального проекта	Дроздов Н.Н.	Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Маркелов С.В. начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	10
14	Участник регионального проекта	Янко И.В.	И.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области	Кнорр А.Ф. заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию	10
15	Участник регионального проекта	Осадченко А.А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А.А. заместитель Губернатора Томской области по экономике	10
Результат 3: Сформирован перечень производителей регионального значения и перечень производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркелов С.В.	начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И.Н. заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике	10
17	Участник регионального проекта	Дроздов Н.Н.	Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Маркелов С.В. начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18	Участник регионального проекта	Янко И.В.	И.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области	Кнорр А.Ф. заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию	10
19	Участник регионального проекта	Осадченко А.А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А.А. заместитель Губернатора Томской области по экономике	10
20	Участник регионального проекта	Чирко Е.Н.	И.о. начальника Департамента потребительского рынка Администрации Томской области	Губернатор Томской области	10
21	Участник регионального проекта	Ускова М.А.	Президент Томской торгово-промышленной палаты	-	10
Результат 4: Заключены соглашения между организациями, включенными в Единый перечень организаций, реализующих КППК, и Минпромторгом России					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркелов С.В.	начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И.Н. заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике	10
23	Участник регионального проекта	Дроздов Н.Н.	Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Маркелов С.В. начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	10
24	Участник регионального проекта	Янко И.В.	И.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области	Кнорр А.Ф. заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				природопользованию	
25	Участник регионального проекта	Осадченко А.А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А.А. заместитель Губернатора Томской области по экономике	10
26	Участник регионального проекта	Чирко Е.Н.	И.о. начальника Департамента потребительского рынка Администрации Томской области	Губернатор Томской области	10
Результат 5: Реализован механизм субсидирования субъектам промышленной деятельности на возмещение затрат, связанных с участием в региональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркелов С.В.	начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И.Н. заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике	10
28	Участник регионального проекта	Дроздов Н.Н.	Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Маркелов С.В. начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	10
29	Участник регионального проекта	Осадченко А.А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А.А. заместитель Губернатора Томской области по экономике	10
30	Участник регионального проекта	Феденев А.М.	Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента финансов	Губернатор Томской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31	Участник регионального проекта	Ускова М.А.	Президент Томской торгово-промышленной палаты	Торгово-промышленная палата РФ	10
32	Участник регионального проекта	Янко И.В.	И.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области	Кнорр А.Ф., заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию	10
33	Участник регионального проекта	Стуканов А.А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю.М., заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям	10

#### 6. Дополнительная информация

Проект направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 посредством оказания финансовых и нефинансовых мер поддержки экспортной деятельности предприятий и организаций Томской области. Кроме того, мероприятия проекта предусматривают создание системы объективного учета и мониторинга регионального экспорта с целью концентрации ограниченных ресурсов на наиболее перспективных направлениях экспорта.



7. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Утвержден нормативный правовой акт Томской области о наделении Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области полномочиями на осуществление взаимодействия с Минпромторгом России и реализацию Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих КППК, и заключения соглашений о реализации КППК, утвержденных Постановлением от 23.02.2019 № 191		07.03.2019	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Постановление Администрации Томской области	Совет при Губернаторе Томской области
1.1.	Контрольная точка: Утверждено постановление Администрации Томской области о наделении Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области полномочиями на осуществление взаимодействия с Минпромторгом России и реализацию Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих КППК, и заключения соглашений о реализации КППК в соответствии с Постановлением от 23.02.2019 № 191		07.03.2019	Маркелов С.В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Постановление Администрации Томской области. Определен уполномоченный орган по взаимодействию с Минпромторгом России и реализации Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих КППК, и заключения соглашений о реализации КППК в соответствии с Постановлением от 23.02.2019 № 191	Проектный комитет
1.1.1	Мероприятие: Определение уполномоченного органа и разработка проекта постановления об определении уполномоченного органа по взаимодействию с Минпромторгом России и	01.03.2019	04.03.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности,	Проект постановления Администрации Томской области	Руководитель регионального проекта

	реализации Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих КППК, и заключения соглашений о реализации КППК в соответствии с Постановлением от 23.02.2019 № 191			департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области		
2	Результат: Утвержден нормативный правовой акт Томской области о порядке проведения квалификационного отбора производителей регионального значения в соответствии с Постановлением от 23.02.2019 № 191		29.03.2019	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Постановление Администрации Томской области	Совет при Губернаторе Томской области
2.1.	Контрольная точка: Утверждено постановление Администрации Томской области о порядке проведения квалификационного отбора производителей регионального значения, в соответствии с Постановлением от 23.02.2019 № 191		29.03.2019	Маркелов С.В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Постановление Администрации Томской области Разработан механизм реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191	Проектный комитет
2.1.1	Мероприятие: Разработка правил проведения квалификационного отбора производителей регионального значения	01.03.2019	20.03.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области  Янко И.В., И.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области	Проект постановления Администрации Томской области	Руководитель регионального проекта
3.	Результат: Сформирован перечень производителей регионального значения и		24.06.2019	Департамент промышленности	Сформированные региональные перечни	Совет при

	перечень производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения			и энергетики Администрации Томской области		Губернаторе Томской области
3.1.	Контрольная точка: Сформирован перечень производителей регионального значения и перечень производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения		24.06.2019	Маркелов С.В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Протокол заседания проектного комитета	Проектный комитет
3.1.1	Мероприятие: Проведение Стратегической сессии по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Томской области		01.03.2019	Маркелов С.В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Янко И.В., И.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области Осадченко А.А. Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательс кой деятельности Томской области	Формирование с экспертным сообществом рекомендаций томских компаний-экспортеров по улучшению системы поддержки экспорта и уменьшению барьеров	Руководите ль региональн ого проекта
3.1.2.	Мероприятие: Информирование предприятий о возможности получения поддержки	06.03.2019	15.05.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности	Информационные письма. Сообщения на официальном сайте департамента.	Руководите ль региональн ого проекта

				и энергетики Администрации Томской области Янко И.В., и.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области Осадченко А.А. Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательс кой деятельности Томской области, Чирко Е.Н., и.о. начальника Департамента потребительского рынка Администрации Томской области		
3.1.3.	Мероприятие: Методическая и консультационная помощь предприятиям при формировании документации для участия в квалификационном отборе (при наличии обращений)	06.03.2019	15.05.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области, Беляев Н.Н. Российский экспор тный центр, Ускова М.А., президент	Предприятиями поданы документы для участия в квалификационном отборе	Руководите ль региональн ого проекта

				Томской торгово-промышленной палаты		
3.1.4	Мероприятие: Размещение извещения о проведении квалификационного отбора		01.04.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Сообщение размещено на официальном сайте Администрации Томской области	Руководитель регионального проекта
3.1.5	Мероприятие: Направление уведомлений о проведении квалификационного отбора производителям регионального значения	01.04.2019	10.04.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Янко И.В., и.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области Осадченко А.А. Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области, Чирко Е.Н., и.о. начальника Департамента	Производителям регионального значения направлены информационные письма	Руководитель регионального проекта

				потребительского рынка Администрации Томской области		
3.1.6.	Мероприятие: Прием заявок на участие в квалификационном отборе	01.04.2019	15.05.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Проведен прием заявок	Руководитель регионального проекта
3.1.7.	Мероприятие: Проведено совещание-вебинар с представителем Российского экспортного центра по вопросам подготовки и реализации КППК		09.04.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области, Янко И.В., И.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области	Предприятиям разъяснен механизм предоставления государственной поддержки, предусмотренной Постановлением от 23.02.2019 № 191, даны ответы на вопросы по подготовке и реализации КППК и формированию документации для участия в квалификационном отборе, предложена информационная и методическая помощь	Руководитель регионального проекта
3.1.8.	Мероприятие: Проведено совещание с представителями промышленных предприятий Томской области по вопросам участия промышленных предприятий Томской области в национальном проекте «Промышленный экспорт»		18.04.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации	Предприятиям разъяснен механизм предоставления государственной поддержки, предусмотренной Постановлением от 23.02.2019 № 191, даны ответы на вопросы по	Руководитель регионального проекта

				Томской области, Янко И.В., И.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области	подготовке и реализации КППК и формированию документации для участия в квалификационном отборе, предложена информационная и методическая помощь	
3.1.9	Мероприятие: Регистрация поданных заявок на участие в квалификационном отборе и прилагаемых к ним документов	16.05.2019	14.06.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Реестр поданных заявок на участие в квалификационном отборе	Руководитель регионального проекта
3.1.10	Мероприятие: Проверка соответствия заявленных организаций и поданных ими документов на участие в квалификационном отборе требованиям Постановления от 23.02.2019 № 191	16.05.2019	14.06.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Перечень предприятий, прошедших квалификационный отбор, и перечень предприятий, не прошедших квалификационный отбор	Руководитель регионального проекта
3.1.11	Мероприятие: Включение сведений, содержащихся в документах, представленных организациями, прошедшими квалификационный отбор, в Форму единого перечня организаций, реализующих КППК	16.05.2019	14.06.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Сформирован перечень производителей регионального значения	Руководитель регионального проекта
3.1.12	Мероприятие: Направление организациям уведомлений об их включении либо отказе во включении в перечень производителей	16.05.2019	14.06.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета	Организациями получены уведомления об их включении либо отказе во	Руководитель регионального

	регионального значения			промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	включении в перечень производителей регионального значения	ого проекта
3.2.	Контрольная точка: Направление в Минпромторг России перечня производителей регионального значения и перечня производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения с указанием оснований такого отказа		24.06.2019	Маркелов С.В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области, Бугаева Е.А., И.о. начальника Департамента проектной деятельности – региональный проектный офис Администрации Томской области	Направление Губернатором Томской области в Минпромторг России перечня производителей регионального значения и перечня производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения с указанием оснований такого отказа	Проектный комитет
3.2.1.	Мероприятие: Направление в Минпромторг России перечня производителей регионального значения и перечня производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения с указанием оснований такого отказа	14.06.2019	24.06.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области, Бугаева Е.А., И.о. начальника Департамента проектной деятельности – региональный	Направление Губернатором Томской области в Минпромторг России перечня производителей регионального значения и перечня производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения с указанием оснований такого отказа	Руководитель регионального проекта



				проектный офис Администрации Томской области		
4.	Результат: Заключены соглашения между организациями, включенными в Единый перечень организаций, реализующих КППК, и Минпромторгом России)		30.08.2019	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, Департамент лесного хозяйства Томской области, Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области, Департамент потребительского рынка	Сформированные региональные перечни	Совет при Губернаторе Томской области
4.1.	Контрольная точка: Заключены соглашения между организациями, включенными в Единый перечень организаций, реализующих КППК (далее – Единый перечень), и Минпромторгом России		30.08.2019	Маркелов С.В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Заключены соглашения между организациями, включенными в Единый перечень, и Минпромторгом России	Проектный комитет
4.1.1.	Мероприятие: Мониторинг опубликования Минпромторгом России Единого перечня	04.07.2019	15.07.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Размещение опубликованного Минпромторгом России Единого перечня на сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области и направление организациям	Руководитель регионального проекта

					уведомлений об их включении в Единый перечень.	
4.1.2.	Мероприятие: Мониторинг представления организациями Томской области, включенными в Единый перечень, в Минпромторг России заявлений о заключении соглашений о реализации КППК (далее – заявление)	08.07.2019	25.07.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Аналитический отчет о количестве представленных организациями Томской области, включенными в Единый перечень, заявлений в Минпромторг России	Руководитель регионального проекта
4.1.3	Мероприятие: Мониторинг заключения Минпромторгом России с организациями Томской области, включенными в Единый перечень и подавшими заявление, соглашений о реализации КППК	20.07.2019	14.08.2019	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Аналитический отчет о количестве заключенных соглашений о реализации КППК между Минпромторгом России и организациями Томской области	Руководитель регионального проекта
4.1.4.	Мероприятие: Мониторинг исполнения организациями Томской области, заключившими соглашения о реализации КППК с Минпромторгом России, принятых на себя обязательств по реализации КППК и достижения целевых показателей		31.07.2020 31.01.2021 31.07.2021 31.01.2022 31.07.2022 31.01.2023 31.07.2023 31.01.2024 31.07.2024	Дроздов Н.Н., Председатель комитета промышленности, департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области, Янко И.В., и.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области, Осадченко А.А. Начальник	Аналитический отчет об исполнении организациями принятых на себя обязательств по реализации КППК и достижению целевых показателей	Руководитель регионального проекта

				Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области, Чирко Е.Н., и.о. начальника Департамента потребительского рынка Администрации Томской области		
5.	Результат: Реализован механизм субсидирования субъектам промышленной деятельности на возмещение затрат, связанных с участием в региональных и международных выставочно-ярмочных мероприятиях	10.01.2020	31.12.2024	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Утвержден нормативный правовой акт о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмочных мероприятиях	Совет при Губернаторе Томской области
5.1.	Контрольная точка: Реализован механизм субсидирования субъектам промышленной деятельности на возмещение затрат, связанных с участием в региональных и международных выставочно-ярмочных мероприятиях	10.01.2020	31.12.2024	Маркелов С.В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Утвержден нормативный правовой акт о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмочных мероприятиях	Руководитель регионального проекта
5.1.1.	Мероприятие: разработка проекта нормативно правового акт о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмочных мероприятиях	10.01.2020	31.12.2024	Маркелов С.В. начальник Департамента промышленности и энергетики Администрации	Ежегодно организуется не менее 2 бизнес-миссии по презентации экспортного потенциала Томской	Руководитель регионального проекта

## 8. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
<b>Риски</b>		
1.	Изменения законодательства стран-импортеров, ограничивающие импорт, могут привести к закрытию (неоткрытию) их рынков для российской промышленной продукции, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта	Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
2.	Риск не выделения или ограниченного выделения государственной финансовой поддержки экспорта по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации больше части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом.	<p>1) Формирование механизмов государственно- частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий).</p> <p>2) Координация действий федеральных органов исполнительной власти и Администрации Томской области.</p> <p>3) Формирование существенного запроса по использованию финансовых и нефинансовых механизмов поддержки экспорта со стороны бизнеса, формирование активного партнерского диалога между бизнесом и государством, в ходе которого будет подтверждаться высокая эффективность использования бюджетных средств на поддержку экспорта.</p> <p>4) Частичное фондирование инструментов поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования кредитов со стороны Банка России</p>
3.	Нестабильность курса национальной валюты, потеря конкурентоспособности томских экспортеров в результате укрепления национальной валюты	Страхование валютных рисков при экспортных операциях
4.	Риск сохранения негативного воздействия политики санкций и ограничений в отношении России, что приводит к сокращению возможностей финансовой поддержки национального экспорта вследствие роста стоимости привлечения капитала, а также ограничивает экспорт в ряд стран и регионов для российских компаний и отраслей	<p>1) диверсификация направлений (стран) российского экспорта путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирования кооперационных цепочек;</li> <li>- формирования международной инфраструктуры поддержки экспорта;</li> <li>- увеличение поставок в страны, не поддерживавшие санкции.</li> </ul> <p>2) формирование новых рынков сбыта экспортных товаров.</p> <p>3) формирование долгосрочных торгово- экономических соглашений с зарубежными странами.</p> <p>4) предоставление экспортных кредитов как форма снижения риска</p>

		отказа покупателей от сделок в связи с ограничением финансирования. 5) повышение конкурентоспособности российского экспорта за счет снижения его стоимости и упрощения процедур. 6) расширение числа компаний-экспортеров, не подпадающих под санкции, путем вывода на рынок новых компаний с помощью финансовых и нефинансовых мер поддержки
5.	Отсутствие информации о состоянии рынков промышленной продукции в целевых странах для экспорта томской промышленной продукции. Понижение интереса компаний и организаций Томской области к экспортной деятельности по причине недостатка информации о регулятивной специфике иностранных рынков и высоких затрат, связанных с первоначальным выходом на них.	Взаимодействие с торговыми представительствами РФ за рубежом, АО «РЭЦ» и федеральными органами власти для получения своевременной информации о конъюнктуре, тенденциях и перспективах международного, региональных и страновых рынков промышленной продукции. Реализация образовательного проекта АО «РЭЦ» в Томской области, проведение иных семинаров и тренингов, направленных на повышение экспертизы томских компаний в сфере внешнеэкономической деятельности. Использование возможностей, предоставляемых в рамках национальной/региональной системы поддержки экспорта, в т.ч. в рамках данного приоритетного проекта
6.	Недостаточная защита интеллектуальных прав экспортеров на зарубежных рынках может нанести ущерб репутации томской экспортной продукции из-за некачественных подделок	Проведение образовательных мероприятий для экспортеров промышленной продукции по тематике защиты интеллектуальной собственности при экспортной деятельности
7.	Низкая финансовая и техническая готовность экспортеров к работе в условиях высоко конкурентной международной среды	Использование формирующихся инструментов поддержки в рамках приоритетного направления «Международная кооперация и экспорт». Реализация образовательного проекта среди потенциальных и фактических экспортеров, формирование необходимых компетенций. Реализация трансфера необходимых технологий путем формирования производственных цепочек и привлечения иностранного бизнеса для организации экспортного производства на территории региона