

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию и приоритетным проектам  
(протокол от «30» июля 2019 г. № СЖ-Пр-1618)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Томская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ильиных Сергей Евгеньевич, заместитель Губернатора Томской области по внутренней политике		
Руководитель регионального проекта	Максимов Максим Викторович, начальник Департамента		
Администратор регионального проекта	Приходько Светлана Ростиславовна, Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	58,5000	31.12.2017	63,4000	67,8000	71,6000	77,1000	81,2000	85,0000
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	11,0000	31.12.2017	16,0000	18,5000	23,4000	28,1000	34,7000	50,0000
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
1.3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	3,2000	31.12.2017	4,4000	4,8000	5,2000	11,0000	15,0000	20,0000
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта										
1.4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта , ПРОЦ	Основной показатель	35,0000	31.12.2017	53,4000	53,5000	54,0000	54,5000	55,0000	56,0000
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта										

1.5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта , ПРОЦ	Основной показатель	18,9000	31.12.2017	43,0000	57,0000	67,7000	78,4000	89,2000	100,0000
-----	---	---------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
1.1	<p>В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД на 25.12.2021 - 3 ЕД на 25.12.2022 - 2 ЕД на 25.12.2023 - 2 ЕД на 25.12.2024 - 2 ЕД</p>	25.12.2024	Томской области предоставлена субсидия на приобретение комплектов спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
2.1	Организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	25.12.2024	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами

	на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 2653.5 ЕД на 25.12.2021 - 2653.5 ЕД на 25.12.2022 - 2653.5 ЕД на 25.12.2023 - 2653.5 ЕД на 25.12.2024 - 2653.5 ЕД		Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023</p>		
3.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования  на 25.12.2019 - 7 ЕД на 25.12.2020 - 4 ЕД на 25.12.2021 - 2 ЕД на 25.12.2022 - 2 ЕД на 25.12.2023 - 2 ЕД	25.12.2023	Во всех муниципальных образованиях создано по одной малой спортивной площадке для центров тестирования. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
4.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности  на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 0 ЕД на 25.12.2022 - 1 ЕД на 25.12.2023 - 0 ЕД на 25.12.2024 - 0 ЕД	25.12.2024	Построен физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Колпашево Колпашевского района Томской области

5	Собственные результаты		
5.1	<p>Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения</p> <p>на 25.12.2019 - 85 ЕД  на 25.12.2020 - 85 ЕД  на 25.12.2021 - 85 ЕД  на 25.12.2022 - 85 ЕД  на 25.12.2023 - 85 ЕД  на 25.12.2024 - 85 ЕД</p>	25.12.2024	Проведение физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий для всех категорий и групп населения
5.2	<p>Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва</p> <p>на 31.12.2019 - 250 ЕД  на 31.12.2020 - 250 ЕД  на 31.12.2021 - 250 ЕД  на 31.12.2022 - 250 ЕД  на 31.12.2023 - 250 ЕД  на 31.12.2024 - 250 ЕД</p>	31.12.2024	В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области проведены спортивные соревнования по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона
5.3	<p>Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни</p> <p>на 31.12.2019 - 10 ЕД  на 31.12.2020 - 10 ЕД  на 31.12.2021 - 10 ЕД  на 31.12.2022 - 10 ЕД  на 31.12.2023 - 10 ЕД  на 31.12.2024 - 10 ЕД</p>	31.12.2024	Проведены мероприятия направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, мотивация граждан к занятиям физической культурой и спортом, выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области: <a href="http://www.depms.ru/">http://www.depms.ru/</a> , сайта регионального центра тестирования: <a href="https://gto70.ru/">https://gto70.ru/</a> , страничек в социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter

5.4	<p>Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки</p> <p>на 25.12.2020 - 60 ЧЕЛ/ГОД  на 25.12.2021 - 60 ЧЕЛ/ГОД  на 25.12.2022 - 60 ЧЕЛ/ГОД</p>	25.12.2022	<p>На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и утвержденных образовательных программ в Томской области организованы курсы повышения квалификации и переподготовка инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки. Организованы методические семинары, мастер-классы для инструкторов по спорту.</p>
5.5	<p>Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области</p> <p>на 31.12.2019 - 30 ЕД  на 31.12.2020 - 30 ЕД  на 31.12.2021 - 30 ЕД  на 31.12.2022 - 30 ЕД  на 31.12.2023 - 30 ЕД  на 31.12.2024 - 30 ЕД</p>	31.12.2024	<p>В 18 муниципальных образованиях Томской области оборудовано 30 новых малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО</p>
5.6	<p>В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>на 31.12.2019 - 43 ЕД  на 31.12.2020 - 24 ЕД  на 31.12.2021 - 24 ЕД  на 31.12.2022 - 24 ЕД  на 31.12.2023 - 24 ЕД  на 31.12.2024 - 24 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Муниципальным образованиям Томской области предоставлена субсидия из областного бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ</p>
5.7	<p>Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений</p>	31.12.2020	<p>Проведение в 2019 году капитального ремонта муниципальных объектов спорта: стадион «Кедр» в</p>

	<p>на 31.12.2019 - 5 ЕД на 31.12.2020 - 2 ЕД</p>		<p>с.Кривошеино Кривошеинского района, спортивный комплекс «Юность» в г.Асино Асиновского района, спортивно-оздоровительный центр «Колос» в с.Кожевниково Кожевниковского района, лыжная трасса и хоккейная коробка в с.Бакчар Бакчарского района.</p> <p>Проведение в 2020 году капитального ремонта муниципальных объектов спорта: стадион "Геолог" с.Александровское Александровского района, стадион с.Молчаново Молчановского района</p>
5.8	<p>Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области</p> <p>на 31.12.2019 - 5 ЕД</p>	31.12.2019	<p>Строительство 5 универсальных спортивных площадок (в том числе 1 хоккейной коробки): универсальных спортивных площадок в с.Володино Кривошеинского района, в с.Пудино г.Кедрового, в с.Межениновка, в п.Синий Утес Томского района Томской области, хоккейной коробки - в п.Аэропорт Томского района</p>
5.9	<p>Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта</p> <p>на 31.12.2019 - 20 ЕД на 31.12.2020 - 20 ЕД на 31.12.2021 - 20 ЕД на 31.12.2022 - 20 ЕД на 31.12.2023 - 20 ЕД на 31.12.2024 - 20 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидии на обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту и приобретения спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.</p>
5.10	<p>Поставлены комплекты спортивного оборудования</p> <p>на 25.12.2021 - 1 ЕД на 25.12.2022 - 1 ЕД на 25.12.2023 - 1 ЕД</p>	25.12.2023	<p>В трех муниципальных образованиях Томской области создано по одной малой спортивной площадке для центров тестирования. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом</p>
5.11	<p>Построен и введен в эксплуатацию муниципальный объект спорта</p> <p>на 31.12.2023 - 1 ЕД</p>	31.12.2023	<p>Построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Молчаново Молчановского района Томской области</p>







1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
1.4.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12
1.4.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	бюджеты муниципальных образований	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89
1.4.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Создание в муниципальных образованиях Томской области условий	64,72	59,47	59,47	59,47	59,47	59,47	362,06
	для развития физической культуры и массового спорта							
1.5.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	64,72	59,47	59,47	59,47	59,47	59,47	362,06
1.5.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	61,64	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64	344,82
1.5.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.3	бюджеты муниципальных образований	3,08	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	17,24
1.5.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь							



3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)							
4.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	21,00	11,03	7,10	6,90	6,90	0,00	52,93
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	19,76	10,38	6,68	6,68	6,68	0,00	50,19
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	21,00	11,03	7,10	6,90	6,90	0,00	52,93
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	20,37	10,70	6,89	6,68	6,68	0,00	51,33
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,63	0,33	0,21	0,21	0,21	0,00	1,60
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности							
5.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	183,76	80,94	0,00	0,00	264,70
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,00	0,00	177,21	72,79	0,00	0,00	250,00



### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных Сергей Евгеньевич	20
2	Администратор регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов Максим Викторович	30
Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
4	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
6	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
8	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30

9	Участник регионального проекта	Хижченко Л. Ю.	главный специалист	Приходько С. Р.	40
10	Участник регионального проекта	Севостьянов А. В.	Начальник Департамента информационной политики	Ильиных С. Е.	20
Организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
12	Участник регионального проекта	Хижченко Л. Ю.	главный специалист	Приходько С. Р.	40
13	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
16	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20



18	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
19	Участник регионального проекта	Хижченко Л. Ю.	главный специалист	Приходько С. Р.	40
Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
21	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	20
22	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
24	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	20
25	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20

28	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
29	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
Построен и введен в эксплуатацию муниципальный объект спорта					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
31	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	20
32	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
34	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
35	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	20
В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
37	Участник регионального проекта	Хижченко Л. Ю.	главный специалист	Приходько С. Р.	40
38	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30

Поставлены комплекты спортивного оборудования					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
40	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30

### 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Спорт-норма жизни (Томская область)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Проведение физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий для всех категорий и групп населения	-
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
1.1.1	Проведены 5 фестивалей ВФСК «Готов к труду и обороне»	01.01.2019	25.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
1.1.2	Проведены 30 комплексных физкультурных мероприятий	01.01.2019	25.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
1.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП

1.2.1	Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год	20.11.2019	31.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
1.3.1	Проведены 5 фестивалей ВФСК «Готов к труду и обороне»	01.01.2020	25.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
1.3.2	Проведены 30 комплексных физкультурных мероприятий	01.01.2020	25.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
1.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
1.4.1	Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год	20.11.2020	31.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП

1.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
1.5.1	Проведены 5 фестивалей ВФСК «Готов к труду и обороне»	01.01.2021	25.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
1.5.2	Проведено 30 комплексных физкультурных мероприятий	01.01.2021	25.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
1.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
1.6.1	Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год	20.11.2021	31.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
1.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

1.7.1	Проведены 5 фестивалей ВФСК «Готов к труду и обороне»	01.01.2022	25.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
1.7.2	Проведено 30 комплексных физкультурных мероприятий	01.01.2022	25.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
1.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
1.8.1	Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год	20.11.2022	31.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
1.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
1.9.1	Проведены 5 фестивалей ВФСК «Готов к труду и обороне»	01.01.2023	25.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП

1.9.2	Проведено 30 комплексных физкультурных мероприятий	01.01.2023	25.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
1.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
1.10.1	Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год	20.11.2023	31.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
1.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
1.11.1	Проведены 5 фестивалей ВФСК «Готов к труду и обороне»	01.01.2024	25.12.2024	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
1.11.2	Проведено 30 комплексных физкультурных мероприятий	01.01.2024	25.12.2024	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП



2	Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области проведены спортивные соревнования по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона	-
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
2.1.1	Проведено 250 спортивных соревнований	01.01.2019	25.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
2.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
2.2.1	Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год	20.11.2019	31.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

2.3.1	Проведено 250 спортивных соревнований	01.01.2020	31.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
2.4.1	Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год	20.11.2020	31.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
2.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
2.5.1	Проведено 250 спортивных соревнований	01.01.2021	31.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
2.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП

2.6.1	Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год	20.11.2021	31.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
2.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
2.7.1	Проведено 250 спортивных соревнований	01.01.2022	31.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
2.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
2.8.1	Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год	20.11.2022	31.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
2.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

2.9.1	Проведено 250 спортивных соревнований	01.01.2023	31.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
2.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента		РРП
2.10. 1	Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год	20.11.2023	31.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
2.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
2.11. 1	Проведено 250 спортивных соревнований	01.01.2024	31.12.2024	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП

3	Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Проведены мероприятия направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, мотивация граждан к занятиям физической культурой и спортом, выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области: <a href="http://www.depms.ru/">http://www.depms.ru/</a> , сайта регионального центра тестирования: <a href="https://gto70.ru/">https://gto70.ru/</a> , страничек в социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter	-
3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
3.1.1	Проведены 10 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	01.01.2019	31.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП

3.1.2	Размещено не менее 500 публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2019	31.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РНП
3.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
3.2.1	Формирование плана мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	01.01.2020	01.02.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
3.3.1	Проведено 10 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	01.01.2020	31.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
3.3.2	Размещено не менее 500 публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2020	31.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП

3.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
3.4.1	Формирование плана мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	01.01.2021	01.02.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
3.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
3.5.1	Проведено 10 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	01.01.2021	31.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
3.5.2	Размещено не менее 500 публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2021	31.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
3.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП

3.6.1	Формирование плана мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	01.01.2022	01.02.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
3.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
3.7.1	Проведено 10 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	01.01.2022	31.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
3.7.2	Размещено не менее 500 публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2022	31.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
3.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
3.8.1	Формирование плана мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	01.01.2023	01.02.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП



3.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
3.9.1	Проведено 10 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	01.01.2023	31.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
3.9.2	Размещено не менее 500 публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2023	31.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
3.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
3.10.1	Формирование плана мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	01.01.2024	01.02.2024	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
3.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

3.11.1	Проедено 10 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	01.01.2024	31.12.2024	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
3.11.2	Размещено не менее 500 публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2024	31.12.2024	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
4	Организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.	-
4.1	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.1.1	Формирование отчета	15.12.2020	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

4.2	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	-	15.04.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.2.1	Формирование отчета	01.04.2020	15.04.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.07.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.3.1	Формирование отчета	01.07.2020	15.07.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	15.10.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.4.1	Формирование отчета	01.10.2020	15.10.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

4.5	КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	15.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.5.1	Формирование отчета	15.12.2021	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	-	15.04.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.6.1	Формирование отчета	01.04.2021	15.04.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	-	15.07.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.7.1	Формирование отчета	01.07.2021	15.07.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

4.8	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	-	15.10.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.8.1	Формирование отчета	01.10.2021	15.10.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
4.9.1	Подписание соглашения с Минспортом России	01.01.2022	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
4.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.10.1	Формирование отчета	25.12.2022	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
4.11.1	Подписание соглашения с Минспортом России	01.01.2023	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
4.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.12.1	Формирование отчета	25.12.2023	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

4.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
4.13.1	Подписание соглашения с Минспортом России	01.01.2024	01.03.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
4.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
4.14.1	Формирование отчета	25.12.2024	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
5	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и утвержденных образовательных программ в Томской области организованы курсы повышения квалификации и переподготовка инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса	-

					"Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки. Организованы методические семинары, мастер-классы для инструкторов по спорту.	
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа Утвержденный план обучающих мероприятий	РРП
5.1.1	Формирование плана обучающих мероприятий	01.01.2020	01.02.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
5.2.1	Организованы курсы повышения квалификации на базе факультета физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета	01.02.2020	01.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
5.2.2	В районах Томской области проведены мастер-классы, методические семинары для	01.03.2020	01.11.2020	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Прочий тип документа	РРП
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

5.3.1	В обучающих мероприятиях приняли участие 60 специалистов в сфере физической культуры и спорта	01.03.2020	25.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
5.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа Утвержденный план обучающих мероприятий	РРП
5.4.1	Формирование плана обучающих мероприятий	01.01.2021	01.02.2021	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Прочий тип документа	РРП
5.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
5.5.1	Организованы курсы повышения квалификации на базе факультета физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета	01.02.2021	01.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
5.5.2	В районах Томской области проведены мастер-классы, методические семинары для	01.03.2021	01.11.2021	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Прочий тип документа	РРП
5.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
5.6.1	В обучающих мероприятиях приняли участие 60 специалистов в сфере физической культуры и спорта	01.03.2021	25.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП



5.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа Утвержденный план обучающих мероприятий	РРП
5.7.1	Формирование плана обучающих мероприятий	01.01.2022	01.02.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Прочий тип документа	РРП
5.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
5.8.1	Организованы курсы повышения квалификации на базе факультета физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета	01.02.2022	01.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа	РРП
5.8.2	В районах Томской области проведены мастер-классы, методические семинары для	01.03.2022	01.11.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Прочий тип документа	РРП
5.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
5.9.1	В обучающих мероприятиях приняли участие 60 специалистов в сфере физической культуры и спорта	01.03.2022	25.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
6	Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	В 18 муниципальных образованиях Томской области оборудовано 30 новых малобюджетных спортивных площадок по	-

					месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО	
6.1	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
6.1.1	В 18 муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО	01.01.2019	31.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
6.2	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.03.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
6.2.1	Утверждена форма соглашения	01.01.2020	20.02.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Распоряжение	РРП
6.3	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
6.3.1	В 18 муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО	01.01.2020	31.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП

6.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
6.4.1	Утверждена форма соглашения	01.01.2021	20.02.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Распоряжение	РРП
6.5	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
6.5.1	В 18 муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО	01.01.2021	31.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет	РРП
6.6	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	20.02.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
6.6.1	Утверждение формы соглашения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям из областного бюджета	-	20.02.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
6.7	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
6.7.1	В 18 муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО	01.03.2022	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

6.8	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	20.02.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
6.8.1	утверждение формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям	-	20.02.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
6.9	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
6.9.1	В 18 муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению К... ГТО	01.03.2023	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
6.10	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	20.02.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
6.10.1	Утверждение формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям	01.01.2024	20.02.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение	РРП
6.11	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
6.11.1	В 18 муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению К... ГТО	01.03.2024	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
7	В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Муниципальным образованиям Томской области предоставляется субсидия из областного бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ	-
7.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.09.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
7.1.1	Согласование, подписание соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета	01.07.2019	01.09.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП

7.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
7.2.1	В 43 спортивных школах в Томской области закуплено новое спортивное оборудование	01.07.2019	25.12.2019	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
7.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.03.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
7.3.1	Согласование, подписание соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета	01.01.2020	01.03.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
7.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
7.4.1	24 спортивные школы Томской области закупили спортивное оборудование, инвентарь, экипировку	01.03.2020	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
7.5	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
7.5.1	Согласование, подписание соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета	01.01.2021	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
7.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
7.6.1	24 спортивные школы Томской области закупили спортивное оборудование, инвентарь, экипировку	01.03.2021	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
7.7	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП

7.7.1	Согласование, подписание соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета	01.01.2022	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
7.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
7.8.1	24 спортивные школы закупили спортивное оборудование, инвентарь и экипировку	01.03.2022	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
7.9	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
7.9.1	Согласование, подписание соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета	01.01.2023	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
7.10	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
7.10.1	24 спортивные школы закупили спортивное оборудование, инвентарь, экипировку	01.03.2023	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
7.11	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.03.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
7.11.1	Согласование, подписание соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета	01.01.2024	01.03.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
7.12	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
7.12.1	24 спортивные школы приобрели спортивное оборудование, инвентарь, экипировку	01.03.2024	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

8	Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Проведение в 2019 году капитального ремонта муниципальных объектов спорта: стадион «Кедр» в с.Кривошеино Кривошеинского района, спортивный комплекс «Юность» в г.Асино Асиновского района, спортивно-оздоровительный центр «Колос» в с.Кожевниково Кожевниковского района, лыжная трасса и хоккейная коробка в с.Бакчар Бакчарского района.  Проведение в 2020 году капитального ремонта муниципальных объектов спорта: стадион "Геолог" с.Александровское Александровского района, стадион с.Молчаново Молчановского района.	-
8.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
8.1.1	Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций	01.03.2019	01.09.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа	РРП
8.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

8.2.1	Осуществление приемки выполненных работ по капитальному ремонту на 5 спортивных сооружений	01.12.2019	31.12.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт	РРП
8.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
8.3.1	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта спортивных сооружений	01.01.2020	01.03.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Соглашение	РРП
8.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
8.4.1	Проведены конкурсные процедуры по подбору подрядной организации	01.03.2020	01.08.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа	РРП
8.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт	РРП
8.5.1	Осуществление приемки выполненных работ по капитальному ремонту 2 спортивных сооружений	01.12.2020	31.12.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт	РРП



9	Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Строительство 5 универсальных спортивных площадок (в том числе 1 хоккейной коробки): универсальных спортивных площадок в с.Володино Кривошеинского района, в с.Пудино г.Кедрового, в с.Межениновка, в п.Синий Утес Томского района Томской области, хоккейной коробки - в п.Аэропорт Томского района.	-
9.1	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.08.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
9.1.1	Оформление разрешительной документации	01.01.2019	01.08.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа	РРП
9.2	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.11.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт	РРП
9.2.1	Приемка выполненных строительно-монтажных работ	01.10.2019	01.11.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт	РРП
9.3	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт	РРП

9.3.1	Подготовка пакета документов для оформления акта ввода в эксплуатацию	01.12.2019	31.12.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт	РРП
9.4	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
9.4.1	Оформление документов	01.12.2019	31.12.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа	РРП
10	Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидии на обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту и приобретения спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.	-
10.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
10.1.1	Инструкторы по спорту привлекли к занятиям физической культурой не менее 20 000 человек	01.01.2019	31.12.2019	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
10.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

10.2. 1	Формирование отчета о реализации мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных образованиях Томской области	31.12.2019	31.12.2019	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
10.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
10.3. 1	Утверждена форма соглашения	01.01.2020	20.02.2020	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Распоряжение	РРП
10.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
10.4. 1	Инструкторы по спорту привлекли к занятиям физической культурой не менее 20 000 человек	01.01.2020	31.12.2020	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
10.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
10.5. 1	Формирование отчета о реализации мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных образованиях Томской области	31.12.2020	31.12.2020	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
10.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
10.6. 1	Утверждена форма соглашения	01.01.2021	20.02.2021	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Распоряжение	РРП
10.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
10.7. 1	Инструкторы по спорту привлекли к занятиям физической культурой не менее 20 000 человек	01.01.2021	31.12.2021	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
10.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

10.8. 1	Формирование отчета о реализации мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных образованиях Томской области	31.12.2021	31.12.2021	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
10.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
10.9. 1	Утверждена форма соглашения	01.01.2022	20.02.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Распоряжение	РРП
10.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
10.10 .1	Инструкторы по спорту привлекли к занятиям физической культурой не менее 20 000 человек	01.01.2022	31.12.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
10.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
10.11 .1	Формирование отчета о реализации мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных образованиях Томской области	31.12.2022	31.12.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
10.12	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
10.12 .1	Утверждена форма соглашения	01.01.2023	20.02.2023	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Распоряжение	РРП
10.13	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
10.13 .1	Инструкторы по спорту привлекли к занятиям физической культурой не менее 20 000 человек	01.01.2023	31.12.2023	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
10.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

10.14 .1	Формирование отчета о реализации мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных образованиях Томской области	31.12.2023	31.12.2023	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
10.15	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
10.15 .1	Утверждена форма соглашения	01.01.2024	20.02.2024	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Распоряжение	РРП
10.16	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
10.16 .1	Инструкторы по спорту привлекли к занятиям физической культурой не менее 20 000 человек	01.01.2024	31.12.2024	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
10.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
10.17 .1	Формирование отчета о реализации мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных образованиях Томской области	31.12.2024	31.12.2024	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
11	Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	В трех муниципальных образованиях Томской области создано по одной малой спортивной площадке для центров тестирования. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-	-

					спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом	
11.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
11.1.1	Подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Томской области	01.01.2021	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
11.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
11.2.1	В муниципальном образовании создана малая спортивная площадка для центра тестирования ГТО	01.03.2021	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
11.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
11.3.1	Подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальному образованию Томской области	01.01.2022	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
11.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
11.4.1	В муниципальном образовании малая спортивная площадка для центра тестирования	01.03.2022	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
11.5	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
11.5.1	Подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальному образованию	01.01.2023	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП

11.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
11.6. 1	В муниципальном образовании Томской области создана малая спортивная площадка для центра тестирования ГТО	01.03.2023	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
12	Построен и введен в эксплуатацию муниципальный объект спорта	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Молчаново Молчановского района Томской области	-
12.1	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
12.1. 1	Оформление разрешительной документации	01.01.2021	31.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа	РРП
12.2	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт	РРП
12.2. 1	Проведение приемки выполненных строительно-монтажных работ	-	25.12.2022	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт	РНП
12.3	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт	РРП

12.3. 1	Техническая готовность объекта - 100 %	-	25.12.2022	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт	РРП
12.4	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.02.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
12.4. 1	Направление пакета документов для получения заключения	-	01.02.2023	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа	РРП
12.5	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт	РРП
12.5. 1	Подготовка пакета документов для оформления акта ввода в эксплуатацию	-	01.03.2023	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт	РРП
12.6	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
12.6. 1	Оформление документов	-	31.03.2023	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа	РРП
13	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Построен физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Колпашево Колпашевского района Томской области	-



13.1	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
13.1. 1	Оформление разрешительной документ	01.01.2020	31.12.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа	РРП
13.2	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт	РРП
13.2. 1	Проведение приемки выполненных строительно-монтажных работ	-	25.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт	РРП
13.3	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт	РРП
13.3. 1	Техническая готовность объекта - 100 %	-	25.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт	РРП
13.4	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	01.02.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
13.4. 1	Направление пакета документов для получения заключения	-	01.02.2022	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа	РРП

13.5	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт	РРП
13.5. 1	Подготовка пакета документов для оформления акта ввода в эксплуатацию	-	01.03.2022	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт	РРП
13.6	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа	РРП
13.6. 1	Оформление документов	-	31.03.2022	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа	РРП
13.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
13.7. 1	Согласование и подписание соглашения с Минспортом России	01.01.2021	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
13.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
13.8. 1	Формирование отчета	01.12.2022	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

14	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Томской области предоставлена субсидия на приобретение комплектов спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею	-
14.1	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.1. 1	Формирование отчета	01.07.2020	15.07.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.2	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.2. 1	Формирование отчета	01.10.2020	15.10.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	-	15.01.2021	Максимов М. В., начальник Департамента		

14.3. 1	Формирование отчета	15.12.2020	14.01.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.4. 1	Формирование отчета	01.07.2021	15.07.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.5. 1	Формирование отчета	01.10.2021	15.10.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.6. 1	Формирование отчета	15.12.2021	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

14.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2022 года	-	15.07.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.7. 1	Формирование отчета	01.07.2022	15.07.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
14.8	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2022 года	-	15.10.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.8. 1	Формирование отчета	01.10.2022	15.10.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
14.9	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2022 год	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.9. 1	Формирование отчета	01.12.2022	25.12.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
14.10	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2023 года	-	15.07.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.10 .1	Формирование отчета	01.07.2023	15.07.2023	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП

14.11	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2023 года	-	15.10.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.11 .1	Формирование отчета	01.10.2023	15.10.2023	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
14.12	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2023 год	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.12 .1	Формирование отчета	01.12.2023	25.12.2023	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
14.13	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2024 года	-	15.07.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.13 .1	Формирование отчета	01.07.2024	15.07.2024	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
14.14	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2023 года	-	15.10.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.14 .1	Формирование отчета	01.10.2024	15.10.2024	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП

14.15	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2024 год	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
14.15 .1	Формирование отчета	01.12.2024	25.12.2024	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
15	Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Во всех муниципальных образованиях создано по одной малой спортивной площадке для центров тестирования. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом	-
15.1	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

15.1. 1	Формирование отчета	01.07.2019	15.07.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.2	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.2. 1	Формирование отчета	01.10.2019	15.10.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.3	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г.	-	25.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.3. 1	Формирование отчета	15.12.2019	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.4	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.4. 1	Формирование отчета	01.07.2020	15.07.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП



15.5	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.5. 1	Формирование отчета	01.10.2020	15.10.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.6	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г.	-	25.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.6. 1	Формирование отчета	15.12.2020	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.7	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	-	15.07.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.7. 1	Формирование отчета	01.07.2021	15.07.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП

15.8	КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	-	15.10.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.8. 1	Формирование отчета	01.10.2021	15.10.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.9	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.9. 1	Формирование отчета	15.12.2021	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.10	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
15.10 .1	Согласование и подписание соглашения с Минспортом России	-	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение	РРП
15.11	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.11 .1	Формирование отчета	-	25.12.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП
15.12	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет	РРП
15.12 .1	Формирование отчета	-	01.03.2023	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Спорт-норма жизни (Томская область)

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, ПРОЦ.	Дздм - Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физическо й культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Админист ративная информац ия Росстата	ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКО Й КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальн ые образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$Дздм = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$ <p>Показатель рассчитывается на основании данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет (форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет (административная информация Росстата)</p>
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
2	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет),	Дзсрв - Доля граждан среднего возраста (женщины:	Доля граждан среднего	ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНО	Муниципальн ые образования	до 25 марта года, следующего за	$Дзсрв = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$

	систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, ПРОЦ.	30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста_, ПРОЦ., ПРОЦ	возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста_, ПРОЦ.	ОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	субъектов РФ	отчетным годом Ежегодно	Показатель рассчитывается на основании данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766) и о численности населения Российской Федерации в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (административная информация Росстата)
--	--	--	---	---	--------------	-------------------------	--

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ

3	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	Дзств - _Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста_, ПРОЦ., ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Админист	ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$ЧЗСТВ = \frac{ЧЗ}{ЧН} \cdot 100$ Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин) (форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и
---	---	--	--	--	--	---	---

			ративная информация Росстата				спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766), о численности населения Российской Федерации в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин) (административная информация Росстата)
--	--	--	------------------------------	--	--	--	---

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ПРОЦ

4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	С - _Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта_, ПРОЦ, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, административная информация Росстата	ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	$C = \frac{\text{ЕПСфакт}}{\text{ЕПС норм}} \cdot 100$ Показатель рассчитывается на основе данных о единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766) и о численности населения (административная информация Росстата)
---	---	---	--	--	--	---	--

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта ПРОЦ

5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях	Дзппп - _Доля занимающихся по программам	Форма № 5-ФК "Сведения	ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ	Муниципальные образования	до 25 марта года, следующего за	$Дзппп = \frac{Чзпп}{Чз} \cdot 100$
---	--	--	------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

	ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, ПРОЦ., ПРОЦ	о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 22.11.2017 № 825	ОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	субъектов РФ	отчетным годом Ежегодно	Показатель рассчитывается на основе численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 22.11.2017 № 773) и о численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
--	---	---	--	---	--------------	-------------------------	---