

УТВЕРЖДЕН  
протоколом Совета при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию и приоритетным  
проектам  
(протокол от 23 июля 2019 г. № СЖ-Пр-1577)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Сохранение лесов

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	10.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кнорр Андрей Филиппович, Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
Руководитель регионального проекта	Янко Игорь Валентинович, Заместитель начальника департамента		
Администратор регионального проекта	Долинина Ольга Евгеньевна, консультант комитета экономики, финансов и администрирования платежей Департамента лесного хозяйства Томской области Парахина Олеся Николаевна, начальник отдела воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на территории Томской области в соотношении 100% к 2024 году (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, ПРОЦ	Основной показатель	61,3000	31.08.2018	65,7500	66,7600	74,8500	77,1600	82,0300	100,0000
1.2	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, ТЫС ГА	Дополнительный показатель	22,0000	31.12.2017	25,0000	27,6000	31,2000	32,4000	34,6000	42,5000
1.3	Приобретение лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, шт	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2017	16,0000	14,0000	14,0000	20,0000	20,0000	20,0000
1.4	Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, шт	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2017	10,0000	10,0000	13,0000	10,0000	10,0000	10,0000
1.5	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, т	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2017	0,00	0,00	3,3870	0,00	0,00	0,00

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.</p>			
<p>1</p>	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению                      Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *</p> <p>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023</p>		
<p>1.1</p>	<p>Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</p> <p>на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>В 2024 году оснащение лесохозяйственной техникой позволит осуществлять мероприятия по лесовосстановлению в полном объеме, обеспечит выращивание собственного посадочного материала в полном объеме на весь фонд лесовосстановления Томской области</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.</p> <p>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.</p> <p>на 31.12.2021 - 1.403 ТЫС ГА</p>	31.12.2021	В 2024 году площадь лесовосстановления на территории Томской области составит 42,5 тыс. га

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*</p> <p>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров</p> <p>на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ</p>	31.12.2021	К 2024 году укомплектование лесопожарных формирований необходимой специализированной техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров с лесопирологической особенностью Томской области.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.</p> <p>Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений</p> <p>В 2021 году формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, обеспечит мероприятия по лесовосстановлению в полном объеме на весь фонд лесовосстановления Томской области</p> <p>на 31.12.2021 - 3.387 т на 31.12.2024 - 0 т</p>	31.12.2024	Заготовка, приобретение и хранение семян лесных растений для воспроизводства лесов на территории Томской области



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.							
2.1	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	4,57	4,13	3,99	4,57	4,57	4,57	26,38
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область)	4,43	4,01	3,87	0,00	0,00	0,00	12,31
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	4,57	4,13	3,99	4,57	4,57	4,57	26,38
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	4,57	4,13	3,99	4,57	4,57	4,57	26,38
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							









### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Янко И. В.	Заместитель начальника департамента	Кнорр Андрей Филиппович	30
2	Администратор регионального проекта	Парахина О. Н.	начальник отдела воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства Томской области	Янко Игорь Валентинович	20
3	Администратор регионального проекта	Долинина О. Е.	консультант комитета экономики, финансов и администрирования платежей Департамента лесного хозяйства Томской области	Янко Игорь Валентинович	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Руководитель проекта	Янко И. В.	Заместитель начальника департамента	Кнорр Андрей Филиппович	30
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Янко И. В.	Заместитель начальника департамента	Кнорр А. Ф.	30
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Янко И. В.	Заместитель начальника департамента	Кнорр А. Ф.	30

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Янко И. В.	Заместитель начальника департамента	Кнорр А. Ф.	30
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений В 2021 году формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, обеспечит мероприятия по лесовосстановлению в полном объеме на весь фонд лесовосстановления Томской области					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Янко И. В.	Заместитель начальника департамента	Кнорр А. Ф.	30

## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Сохранение лесов

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	-	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	В 2024 году оснащение лесохозяйственной техникой позволит осуществлять мероприятия по лесовосстановлению в полном объеме, обеспечит выращивание собственного посадочного материала в полном объеме на весь фонд лесовосстановления Томской области	-
1.1	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
1.1.1	Оснащены подведомственные учреждения Департамента лесного хозяйства Томской области, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием	10.01.2019	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудование	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	-	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	В 2024 году площадь лесовосстановления на территории Томской области составит 42,5 тыс. га	-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
2.1.1	Увеличение площади восстановленных лесов вследствие проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках Томской области в 2024 году площадь лесовосстановления составит 42,5 тыс. га.	10.01.2019	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Отчет Обеспечено увеличение площади восстановленных лесов вследствие проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	РРП
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
2.2.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2021	01.03.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
2.3.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2021	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Отчет	РРП
2.4	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	01.03.2019	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
2.4.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2019	01.03.2019	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
2.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
2.5.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2019	31.12.2019	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2020	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
2.6.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2020	01.03.2020	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
2.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
2.7.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2020	31.12.2020	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	-	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	К 2024 году укомплектование лесопожарных формирований необходимой специализированной техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров с лесопирологической особенностью Томской области.	-
3.1	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
3.1.1	Оснащены подведомственные учреждения Департамента лесного хозяйства Томской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	10.01.2019	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Входящее письмо Обеспечено приобретение специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений В 2021 году формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, обеспечит мероприятия по лесовосстановлению в полном объеме на весь фонд лесовосстановления Томской области	-	31.12.2024	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Заготовка, приобретение и хранение семян лесных растений для воспроизводства лесов на территории Томской области	-
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2019	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
4.1.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно возможному сбору семян лесных растений	01.06.2019	01.10.2019	Парахина О. Н., начальник отдела воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Оперативная отчетность	РРП
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
4.2.1	Заготовлены, приобретены и находятся на хранении семена лесных растений для обеспечения воспроизводства лесов на территории Томской области	10.01.2019	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
4.3.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	10.10.2019	31.12.2019	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Отчет	РРП
4.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2020	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
4.4.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2020	01.10.2020	Парахина О. Н., начальник отдела воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства Томской области	Отчет Оперативная отчетность	РРП
4.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
4.5.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	10.10.2019	31.12.2020	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
4.6.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2021	01.10.2021	Парахина О. Н., начальник отдела воспроизводства лесов Департамента лесного хозяйства Томской области	Прочий тип документа Оперативная отчетность	РРП
4.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента		РРП
4.7.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	10.01.2019	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Отчет	РРП
4.7.2	Заготовлены, приобретены и находятся на хранении семена лесных растений для обеспечения воспроизводства лесов на территории Томской области	10.01.2019	31.12.2021	Янко И. В., Заместитель начальника департамента	Отчет	РРП

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ</b>							
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Слвлр - площадь лесовосстановления и лесоразведения, ТЫС ГА	форма 1-субвенции	ФЕДЕРАЛЬН ОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	РФ	до 1 июня, следующего за отчетным годом Ежегодно	Департамент лесного хозяйства Томской области $\frac{\text{Слвлр}}{\text{Свр} + \text{Спг}} \cdot 100$
		Свр - площадь вырубленных лесных насаждений, га	12-ОИП	УПРАВЛЕНИ Е ЛЕСАМИ ПРАВИТЕЛЬС ТВА ХАБАРОВСК ОГО КРАЯ	РФ	Ежеквартально	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразделения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	$\frac{S_{пг}}{S_{вр} + S_{пг}} \cdot 100$ <p> <math>S_{пг}</math> - площадь погибших лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов за год, предшествующий отчетному, ТЫС ГА </p>	10-ОИП	УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	РФ	Ежеквартально	Департамент лесного хозяйства Томской области