

Утвержден протоколом Совета при
Губернаторе Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
от 17.07.2019 № СЖ-Пр-1539

П А С П О Р Т
регионального проекта

Популяризация предпринимательства

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	14.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике		
Руководитель регионального проекта	Осадченко Александр Александрович, Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		
Администратор регионального проекта	Тазидинова Елена Владимировна, председатель комитета предпринимательской деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом										
1.1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,2310	0,9230	1,6880	2,4540	3,2160	3,9860
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом										
1.2	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, ТЫС ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0680	0,1700	0,2720	0,3480	0,4160	0,4690
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом										
1.3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,6920	1,4150	2,1400	2,6040	3,0450	3,4270
Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом										
1.4	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	3,7820	7,7900	11,8740	15,6550	19,2860	22,3110

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Основные этапы:</p> <p>Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</p> <p>Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;</p> <p>Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет;</p> <p>Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.</p> <p>Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. - 9000 ед.;</p> <p>в 2020 г. - 22500 ед.;</p> <p>в 2021 г. - 36000 ед.;</p> <p>в 2022 г. - 46000 ед.;</p> <p>в 2023 г. - 55000 ед.;</p> <p>в 2024 г. - 62000 ед.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
1.1	<p>В Томской области реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию</p>	20.12.2024	<p>В Томской области Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность</p>

	<p>созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Показатель: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом.</p> <p>на 20.12.2019 - 68 ед. на 20.12.2020 - 170 ед. на 20.12.2021 - 272 ед. на 20.12.2022 - 348 ед. на 20.12.2023 - 416 ед. на 20.12.2024 - 469 ед.</p>		<p>Обеспечено проведение региональных этапов всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.). Реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики. Обеспечение участия предпринимателей – участников регионального проекта в международных экономических площадках.</p>
2	Собственные результаты		
2.1	<p>В Томской области реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий (единая региональная модель) информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Показатель: количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом.</p> <p>на 20.12.2019 - 3.782 тыс. чел. на 20.12.2020 - 7.79 тыс. чел. на 20.12.2021 - 11.874 тыс. чел. на 20.12.2022 - 15.655 тыс. чел. на 20.12.2023 - 19.286 тыс. чел. на 20.12.2024 - 23.311 тыс. чел.</p>	20.12.2024	<p>В организациях инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства внедрен единый фирменный стиль (брендбук). На информационных ресурсах организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства размещены материалы информационной кампании в целях формирования благоприятного образа предпринимательства и стимулирования интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Обеспечен единый информационный контент и единая информационная активность в ходе реализации информационной кампании. Обеспечено участие в реализации комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение положительного образа предпринимательства в сети Интернет, плана продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru.</p>
2.2	<p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп. Показатель: Количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом.</p>	20.12.2024	<p>Обеспечено обучение по программам целевых групп:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующих предпринимателей - школьников - лиц в возрасте 30 лет, в том числе студентов - женщин - военнослужащих, уволенных в запас - лиц старше 45 - безработных

	<p>на 20.12.2019 - 0.231 тыс. чел на 20.12.2020 - 0.923 тыс. чел на 20.12.2021 - 1.688 тыс. чел на 20.12.2022 - 2.454 тыс. чел на 20.12.2023 - 3.216 тыс. чел на 20.12.2024 - 3.986 тыс. чел</p>		<p>- инвалидов - выпускники и воспитанники детских домов.</p>
2.3	<p>В Томской области реализовано обучение участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Показатель: Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом.</p> <p>на 20.12.2019 - 0.692 тыс. чел на 20.12.2020 - 1.415 тыс. чел на 20.12.2021 - 2.14 тыс. чел на 20.12.2022 - 2.604 тыс. чел на 20.12.2023 - 3.045 тыс. чел на 20.12.2024 - 3.427 тыс. чел</p>	20.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по обучению участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), Банка России, АО «Деловая Среда», ПАО «Сбербанк России».</p>

Всего по региональному проекту, в том числе:	4,55	4,55	4,55	7,37	9,45	9,55	40,01
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Томская область)	4,41	4,41	4,41	7,05	9,17	9,26	38,71
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4,55	4,55	4,55	7,37	9,45	9,55	40,01
бюджет субъекта Российской Федерации	4,55	4,55	4,55	7,37	9,45	9,55	40,01
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов Андрей Александрович	10
2	Администратор регионального проекта	Тазидинова Е. В.	председатель комитета предпринимательской деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Осадченко Александр Александрович	20
<p>В Томской области реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Показатель: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом.</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
4	Участник регионального проекта	Антонов А. А.	заместитель Губернатора Томской области по экономике	Жвачкин С. А.	10
5	Участник регионального проекта	Косенков Ф. А.	Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»		20

6	Участник регионального проекта	Тазидинова Е. В.	председатель комитета предпринимательской деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Осадченко А. А.	20
В Томской области реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий (единая региональная модель) информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Показатель: количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
8	Участник регионального проекта	Косенков Ф. А.	Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»		20
9	Участник регионального проекта	Антонов А. А.	заместитель Губернатора Томской области по экономике	Жвачкин С. А.	10
10	Участник регионального проекта	Тазидинова Е. В.	председатель комитета предпринимательской деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Осадченко А. А.	20
Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп. Показатель: Количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом.					

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
12	Участник регионального проекта	Тазидинова Е. В.	председатель комитета предпринимательской деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Осадченко А. А.	20
13	Участник регионального проекта	Кухальский С. Б.	Председатель Томского регионального отделения "Опора России"	Калинин А. С.	20
14	Участник регионального проекта	Косенков Ф. А.	Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»		20
15	Участник регионального проекта	Антонов А. А.	заместитель Губернатора Томской области по экономике	Жвачкин С. А.	10

В Томской области реализовано обучение участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Показатель: Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом.

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
17	Участник регионального проекта	Сухова Е. П.	Главный экономист экономического отдела Отделения Томск Сибирского ГУ Банка России	Шулякова Т. М.	10

18	Участник регионального проекта	Косенков Ф. А.	Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»		20
19	Участник регионального проекта	Кухальский С. Б.	Председатель Томского регионального отделения "Опора России"	Калинин А. С.	20
20	Участник регионального проекта	Антонов А. А.	заместитель Губернатора Томской области по экономике	Жвачкин С. А.	10
21	Участник регионального проекта	Тазидинова Е. В.	председатель комитета предпринимательской деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Осадченко А. А.	20

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В Томской области реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Показатель: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом.	-	20.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	В Томской области Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность Обеспечено проведение региональных этапов всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.). Реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики. Обеспечение участия предпринимателей – участников регионального проекта в международных экономических площадках.	-

1.1	КТ: В Томской области реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	-	20.12.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет о количестве вновь созданных субъектах МСП	РРП
1.1.1	Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ	10.01.2019	01.02.2019	Антонов А. А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	Соглашение	КРП
1.1.2	Приведение в соответствие региональных нормативно-правовых актов с федеральными	01.04.2019	01.07.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Постановление	КРП
1.1.3	Заключение соглашений с НО "Фонд развития бизнеса"	01.07.2019	01.08.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
1.1.4	Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	01.09.2019	20.12.2019	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет Подготовлен отчет о количестве вновь созданных субъектах МСП	ПК

1.1.5	Разработка плана мероприятий (Дорожной карты) на 2019 год по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы	01.08.2019	01.09.2019	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Прочий тип документа	ПК
1.2	КТ: В Томской области реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	-	20.12.2020	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет о количестве вновь созданных субъектах МСП	РРП
1.2.1	Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ	10.01.2020	01.02.2020	Антонов А. А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	Соглашение	КРП
1.2.2	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	01.02.2020	01.03.2020	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
1.2.3	Разработка плана мероприятий (Дорожной карты) на 2020 год по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы	01.03.2020	01.04.2020	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Прочий тип документа	ПК

1.2.4	Реализация комплексных программ Томской области по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	01.04.2020	20.12.2020	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
1.3	КТ: В Томской области реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	-	20.12.2021	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет о количестве вновь созданных субъектов МСП	РРП
1.3.1	Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ	10.01.2021	01.02.2021	Антонов А. А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	Соглашение	КРП
1.3.2	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	01.02.2021	01.03.2021	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
1.3.3	Разработка плана мероприятий (Дорожной карты) на 2021 год по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы	01.03.2021	01.04.2021	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Прочий тип документа	ПК

1.3.4	Реализация комплексных программ Томской области по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	01.04.2021	20.12.2021	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
1.4	КТ: В Томской области реализованы комплексные программы по вовлечению в предприниматель-скую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	-	20.12.2022	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет о количестве вновь созданных субъектов МСП	РРП
1.4.1	Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ	10.01.2022	01.02.2022	Антонов А. А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	Соглашение	КРП
1.4.2	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	01.02.2022	01.03.2022	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
1.4.3	Разработка плана мероприятий (Дорожной карты) на 2022 год по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы	01.03.2022	01.04.2022	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Прочий тип документа	ПК

1.4.4	Реализация комплексных программы Томской области по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	01.04.2022	20.12.2022	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
1.5	КТ: В Томской области реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	-	20.12.2023	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет о количестве вновь созданных субъектов МСП	РРП
1.5.1	Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ	10.01.2023	01.02.2023	Антонов А. А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	Соглашение	КРП
1.5.2	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	01.02.2023	01.03.2023	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
1.5.3	Разработка плана мероприятий (Дорожной карты) на 2023 год по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы	01.03.2023	01.04.2023	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Прочий тип документа	ПК

1.5.4	Реализация комплексных программы Томской области по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	01.04.2023	20.12.2023	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
1.6	КТ: В Томской области реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	-	20.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет о количестве вновь созданных субъектов МСП	РРП
1.6.1	Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ	10.01.2024	01.02.2024	Антонов А. А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	Соглашение	КРП
1.6.2	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	01.02.2024	01.03.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
1.6.3	Разработка плана мероприятий (Дорожной карты) на 2024 год по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы.	01.03.2024	01.04.2024	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Прочий тип документа	ПК

1.6.4	Реализация комплексных программы Томской области по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	01.04.2024	20.12.2024	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
2	В Томской области реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий (единая региональная модель) информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Показатель: количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом.	-	20.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	В организациях инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства внедрен единый фирменный стиль (брендбук). На информационных ресурсах организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства размещены материалы информационной кампании в целях формирования благоприятного образа предпринимательства и стимулирования интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Обеспечен единый информационный контент и единая информационная активность в ходе реализации информационной кампании. Обеспечено участие в реализации	-

					комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение положительного образа предпринимательства в сети Интернет, плана продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru .	
2.1	КТ: В Томской области реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий (единая региональная модель) информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	-	20.12.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа Утверждена Программа региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимателя	РРП
2.1.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий с Минэкономразвития	10.01.2019	01.03.2019	Антонов А. А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	Соглашение	КРП
2.1.2	Приведение в соответствие региональных нормативно-правовых актов с федеральными	10.01.2019	01.07.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Постановление	РРП

2.1.3	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	01.07.2019	01.08.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
2.1.4	Внедрение в организациях инфраструктуры поддержки МСП единого фирменного стиля (Брендбук)	01.08.2019	20.12.2019	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
2.1.5	Разработка плана реализации информационной компании в Томской области взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной компании	01.05.2019	01.07.2019	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Прочий тип документа	ПК
2.1.6	Реализация плана информационной компании в Томской области	01.09.2019	20.12.2019	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
2.2	КТ: В Томской области реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий (единая региональная модель) информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп	-	20.12.2020	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		РРП
2.2.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий с Минэкономразвития РФ	10.01.2020	01.02.2020	Антонов А. А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	Соглашение	КРП

2.2.2	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	01.02.2020	01.03.2020	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
2.2.3	Разработка плана реализации информационной компании в Томской области взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной компании	01.03.2020	01.04.2020	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Прочий тип документа	ПК
2.2.4	Реализация плана информационной компании в Томской области	01.04.2020	20.12.2020	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
2.3	КТ: В Томской области реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий (единая региональная модель) информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	-	20.12.2021	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		РРП
2.3.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий с Минэкономразвития РФ.	10.01.2021	01.02.2021	Антонов А. А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	Соглашение	КРП

2.3.2	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	01.02.2021	01.03.2021	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
2.3.3	Разработка плана реализации информационной компании в Томской области взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной компании	01.03.2021	01.04.2021	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Прочий тип документа	ПК
2.3.4	Реализация плана информационной компании в Томской области	01.04.2021	20.12.2021	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
2.4	КТ: В Томской области реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий (единая региональная модель) информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	-	20.12.2022	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		РРП
2.4.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий с Минэкономразвития РФ	10.01.2022	01.02.2022	Антонов А. А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	Соглашение	КРП

2.4.2	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	01.02.2022	01.03.2022	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
2.4.3	Разработка плана реализации информационной компании в Томской области взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной компании	01.03.2022	01.04.2022	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Прочий тип документа	ПК
2.4.4	Реализация плана информационной компании в Томской области	01.04.2022	20.12.2022	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
2.5	КТ: В Томской области реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий (единая региональная модель) информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	-	20.12.2023	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		РРП
2.5.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий с Минэкономразвития	10.01.2023	01.02.2023	Антонов А. А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	Соглашение	КРП

2.5.2	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	01.02.2023	01.03.2023	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
2.5.3	Разработка плана реализации информационной компании в Томской области взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной компании	01.03.2023	01.04.2023	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Прочий тип документа	ПК
2.5.4	Реализация плана информационной компании в Томской области	01.04.2023	20.12.2023	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
2.6	КТ: В Томской области реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий (единая региональная модель) информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.	-	20.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		РРП
2.6.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий с Минэкономразвития РФ	10.01.2024	01.02.2024	Антонов А. А., заместитель Губернатора Томской области по экономике	Соглашение	КРП

2.6.2	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	01.02.2024	01.03.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
2.6.3	Разработка плана реализации информационной компании в Томской области взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной компании	01.03.2024	01.04.2024	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Прочий тип документа	ПК
2.6.4	Реализация плана информационной компании в Томской области	01.04.2024	20.12.2024	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
3	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп. Показатель: Количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом.	-	20.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Обеспечено обучение по программам целевых групп: - действующих предпринимателей - школьников - лиц в возрасте 30 лет, в том числе студентов - женщин - военнослужащих, уволенных в запас - лиц старше 45 - безработных - инвалидов - выпускники и воспитанники детских домов.	-

3.1	КТ: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	-	20.12.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет	РРП
3.1.1	Приведение региональных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральными	10.01.2019	01.07.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Постановление	КРП
3.1.2	Заключение соглашения с Общероссийской общественной организацией "Опора России"	10.01.2019	01.07.2019	Кухальский С. Б., Председатель Томского регионального отделения "Опора России"	Соглашение	РНП
3.1.3	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	10.01.2019	01.07.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение Заключение соглашения на реализацию образовательных программ	РРП
3.1.4	Обучение по программам, курсам, в том числе модульным целевые группы	01.08.2019	20.12.2019	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет о количестве обученных, включающий информацию в том числе по каждой целевой группе	ПК

3.2	КТ: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	-	20.12.2020	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет	РРП
3.2.1	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	10.01.2020	01.02.2020	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса" на реализацию образовательных программ направленных на развитие предпринимательства для основных целевых групп	РРП
3.2.2	Обучение по программам, курсам, в том числе модульным целевые группы	01.02.2020	20.12.2020	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет о количестве обученных, включающий информацию в том числе по каждой целевой группе	ПК
3.3	КТ: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	-	20.12.2021	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		РРП
3.3.1	Заключение соглашения с НО "Фонд развитие бизнеса"	10.01.2021	01.02.2021	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение Заключение соглашения с НО "Фонд развитие бизнеса" по реализации образовательных программ на развитие предпринимательской деятельности для основных целевых групп	РРП

3.3.2	Обучение по программам, курсам, в том числе модульным целевые группы	01.02.2021	20.12.2021	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет о количестве обученных, включающий информацию в том числе по каждой целевой группе	ПК
3.4	КТ: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	-	20.12.2022	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Прочий тип документа	РРП
3.4.1	Заключение соглашения с НО "Фонд развитие бизнеса"	10.01.2022	01.02.2022	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение Заключение соглашения с НО "Фонд развитие бизнеса" по реализации образовательных программ на развитие предпринимательской деятельности для основных целевых групп	РРП
3.4.2	Обучение по программам, курсам, в том числе модульным целевые группы	01.02.2022	20.12.2022	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет о количестве обученных, включающий информацию в том числе по каждой целевой группе	ПК
3.5	КТ: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	-	20.12.2023	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		РРП

3.5.1	Заключение соглашения с НО "Фонд развитие бизнеса"	10.01.2023	01.02.2023	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение Заключение соглашения с НО "Фонд развитие бизнеса" по реализации образовательных программ на развитие предпринимательской деятельности для основных целевых групп	РРП
3.5.2	Обучение по программам, курсам, в том числе модульным целевые группы	01.02.2023	20.12.2023	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет количестве обученных, включающий информацию в том числе по каждой целевой группе	ПК
3.6	КТ: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп	-	20.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		РРП
3.6.1	Заключение соглашения с НО "Фонд развитие бизнеса"	10.01.2024	01.02.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение Заключение соглашения с НО "Фонд развитие бизнеса" по реализации образовательных программ на развитие предпринимательской деятельности для основных целевых групп	РРП
3.6.2	Обучение по программам, курсам, в том числе модульным целевые группы	01.02.2024	20.12.2024	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет о количестве обученных, включающий информацию в том числе по каждой целевой группе	ПК

4	В Томской области реализовано обучение участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Показатель: Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом.	-	20.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Реализованы мероприятия по обучению участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), Банка России, АО «Деловая Среда», ПАО «Сбербанка России»	-
4.1	КТ: Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ	-	20.12.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет	РРП
4.1.1	Заключение соглашения с Общероссийской общественной организацией "Опора России"	10.01.2019	01.07.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП

4.1.2	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	10.01.2019	01.07.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
4.1.3	Реализованы обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); Банка России; АО «Деловая Среда»; ПАО «Сбербанк России» и др. обучающие программы	01.07.2019	20.12.2019	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
4.2	КТ: Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ	-	20.12.2020	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет	РРП
4.2.1	Заключено соглашение с НО "Фонд развития бизнеса"	10.01.2020	01.02.2020	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РНП

4.2.2	Реализованы обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); Банка России; АО «Деловая Среда»; ПАО «Сбербанк России» и др. обучающие программы	01.02.2020	20.12.2020	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
4.2.3	Заключение соглашения с Общероссийской общественной организацией "Опора России"	10.01.2020	01.02.2020	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
4.3	КТ: Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ	-	20.12.2021	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		РРП
4.3.1	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	10.01.2021	01.02.2021	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП

4.3.2	Реализация обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); Банка России; АО «Деловая Среда»; ПАО «Сбербанк России» и др. обучающие программы	01.02.2021	20.12.2021	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
4.3.3	Заключение соглашения с Общероссийской общественной организацией "Опора России"	10.01.2021	01.02.2021	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
4.4	КТ: Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ	-	20.12.2022	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет	РРП
4.4.1	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	10.01.2022	01.02.2022	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП

4.4.2	Заключение соглашения с Общероссийской общественной организацией "Опора России"	10.01.2022	01.02.2022	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
4.4.3	Реализация обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); Банка России; АО «Деловая Среда»; ПАО «Сбербанк России» и др. обучающие программы	01.02.2022	20.12.2022	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
4.5	КТ: Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ	-	20.12.2023	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Отчет	РРП
4.5.1	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	10.01.2023	01.02.2023	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП

4.5.2	Заключение соглашения с Общероссийской общественной организацией "Опора России"	10.01.2023	01.02.2023	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
4.5.3	Реализация обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); Банка России; АО «Деловая Среда»; ПАО «Сбербанк России» и др. обучающие программы	01.02.2023	20.12.2023	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК
4.6	КТ: Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ	-	20.12.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области		РРП
4.6.1	Заключение соглашения с НО "Фонд развития бизнеса"	10.01.2024	01.02.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП

4.6.2	Заключение соглашения с Общероссийской общественной организацией "Опора России"	10.01.2024	01.02.2024	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Соглашение	РРП
4.6.3	Реализация обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); Банка России; АО «Деловая Среда»; ПАО «Сбербанк России» и др. обучающие программы	01.02.2024	20.12.2024	Косенков Ф. А., Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»	Отчет	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ							
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Чна _{сi} - Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет, чел	Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Чзан _i - Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в i-м субъекте Российской Федерации, чел	Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Чучаст - Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, чел	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Министерство экономического развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	РФ	до 15 февраля Ежегодно	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	Кплі - Коэффициент плотности населения в i-м субъекте Российской Федерации, усл. ед.	Плотность населения в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
		Кмигі - Коэффициент, характеризующий миграционный прирост населения в i-м субъекте Российской Федерации, усл. ед.	Миграционный прирост в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом ТЫС ЕД							

2	Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. единиц	Кплі - Коэффициент плотности населения в і-м субъекте Российской Федерации, усл. ед.	Плотность населения в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
		Чзані - Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации, чел	Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	
2	Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. единиц	Кмигі - Коэффициент, характеризующий миграционный прирост населения в і-м субъекте Российской Федерации, усл. ед.	Миграционный прирост в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста /

		Чнас _і - Численность населения і-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет, чел	Численность населения і-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	убыли населения в субъекте РФ
2	Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. единиц	Кмсп - Количество вновь созданных субъектов МСП, ед.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства	Министерство экономического развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	РФ	до 15 февраля Ежегодно	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и занятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ							
3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности	Чнас _і - Численность населения і-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет, чел	Численность населения і-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и занятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ

3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности	Коб - Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. чел	Количество физически лиц - участников федерального проекта	Министерство экономического развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	РФ	до 15 февраля Ежегодно	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
		Чзані - Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации, чел	Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	
3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности	Кплі - Коэффициент плотности населения в і-м субъекте Российской Федерации, усл. ед.	Плотность населения в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
		Кмигі - Коэффициент, характеризующий миграционный	Миграционный прирост в	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВ	Муниципальные	Не позднее 15 числа последнего	

		прирост населения в i-м субъекте Российской Федерации, усл. ед.	i-м субъекте Российской Федерации	ЕННОЙ СТАТИСТИКИ	образования субъектов РФ	месяца квартала Ежеквартально	
Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ							
4	Количество физических лиц - участников федерального проекта	Кплі - Коэффициент плотности населения в i-м субъекте Российской Федерации, усл. ед.	Плотность населения в i-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ
		Чнасі - Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет, чел	Численность населения i-го субъекта Российской Федерации старше 14 лет	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	
4	Количество физических лиц - участников федерального проекта	Куч - Количество физических лиц - участников федерального проекта, чел	Количество физических лиц - участников федерального проекта	Министерство экономического развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	РФ	до 15 февраля Ежегодно	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста /

		Чзані - Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации, чел	Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	убыли населения в субъекте РФ
4	Количество физических лиц - участников федерального проекта	Кмигі - Коэффициент, характеризующий миграционный прирост населения в і-м субъекте Российской Федерации, усл. ед.	Миграционный прирост в і-м субъекте Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ