

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от «10» июля 2019 г. № СЖ-Пр-1482)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гурдин Юрий Михайлович, Заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям		
Руководитель регионального проекта	Стуканов Алексей Александрович, Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области		
Администратор регионального проекта	Волков Максим Николаевич, заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.										
7.2	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году										
7.1	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	20,0000	30,0000	50,0000	75,0000	100,0000

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом			

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.</p> <p>Протокол проектного комитета</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021</p>		
1.1	<p>Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.</p> <p>на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	01.12.2021	<p>Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.</p> <p>Протокол проектного комитета.</p> <p>1) Разработаны и утверждены региональные проекты «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг», «Экспорт образования», «Развитие экспорта медицинских услуг».</p> <p>2) Сформирована и прошла обучение региональная управленческая команда</p> <p>3) Определен орган исполнительной власти (структурное подразделение) ответственный за координацию мер поддержки экспорта в Томской области</p> <p>4) Обеспечена деятельность рабочей группы по развитию несырьевого экспорта Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области.</p>

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

		<p>5) Развитие экспорта закреплено в документах стратегического планирования Томской области</p> <p>6) Создана и ведется база экспортеров Томской области</p> <p>7) Обеспечена деятельность регионального центра поддержки экспорта, обеспечен доступ предприятий к государственным мерам поддержки.</p> <p>8) Обеспечено участие Томской области в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации</p> <p>9) Обеспечен охват образовательными программами групп потенциальных экспортеров Томской области.</p> <p>10) Проводится регулярное обследование субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области, обладающих экспортным потенциалом и проведение их экспортного аудита</p> <p>11) Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области, в акселерационных программах для экспортеров</p> <p>12) Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности</p> <p>13) Осуществляется участие бизнес-делегаций в визитах руководства Томской области за рубеж.</p> <p>14) Проводится привлечение иностранных покупателей в Томскую область в рамках приоритетных направлений развития экспорта</p> <p>15) Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Томской области, в международных</p>
--	--	---

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

			<p>16) Оказывается содействие участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли</p> <p>17) Организована консультационная поддержка субъектов предпринимательства</p> <p>18) Осуществляется развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж</p> <p>19) Реализуются механизмы популяризации экспортной деятельности в Томской области</p> <p>20) Проводится конкурс «Лучший экспортер года» в Томской области</p>
2	Собственные результаты		
2.1	<p>Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 составил 100% по отношению к показателю 2018 года</p> <p>на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>В результате внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Томской области обеспечен ежегодный прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП.</p> <p>Обеспечен мониторинг реализации компонентов Регионального экспортного стандарта 2.0.</p>

6

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Юрий Михайлович	20

2	Администратор регионального проекта	Волков М. Н.	заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Стуканов Алексей Александрович	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Юрий Михайлович	20
4	Администратор	Волков М. Н.	заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Стуканов Алексей Александрович	25

7

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 составил 100% по отношению к показателю 2018 года					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю. М.	20
6	Участник регионального проекта	Ядыкин Д. А.	консультант комитета по работе с регионами РФ и странами СНГ Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Иванова Е. Г.	25

7	Участник регионального проекта	Косенков Ф. А.	Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»		10
8	Участник регионального проекта	Волков М. Н.	заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Стуканов А. А.	25
9	Участник регионального проекта	Маркелов С. В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И. Н.	10

8

10	Участник регионального проекта	Шульгова О. С.	консультант комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Волков М. Н.	25
11	Участник регионального проекта	Янко И. В.	Заместитель начальника департамента	Кнорр А. Ф.	10
12	Участник регионального проекта	Ковалева О. И.	и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Огородова Л. М.	10
13	Участник регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю. М.	20

14	Участник регионального проекта	Гурдин Ю. М.	Заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям	Жвачкин С. А.	10
15	Участник регионального проекта	Черданцева И. В.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Кнорр А. Ф.	10
16	Участник регионального проекта	Дробышев Е. Н.	Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"		10
17	Участник регионального проекта	Беляев А. Н.	Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		10

9

18	Участник регионального проекта	Чудинова Т. А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	10
19	Участник регионального проекта	Чирко Е. Н.	И.о. начальника Департамента потребительского рынка Администрации Томской области	Кнорр А. Ф.	10
20	Участник регионального проекта	Холопов А. В.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	10
21	Участник регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю. М.	20
23	Участник регионального проекта	Маркелов С. В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И. Н.	10
24	Участник регионального проекта	Ковалева О. И.	и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Огородова Л. М.	10

10

25	Участник регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10
26	Участник регионального проекта	Косенков Ф. А.	Директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса»		10
27	Участник регионального проекта	Чирко Е. Н.	И.о. начальника Департамента потребительского рынка Администрации Томской области	Кнорр А. Ф.	10
28	Участник регионального проекта	Гурдин Ю. М.	Заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям	Жвачкин С. А.	10

29	Участник регионального проекта	Волков М. Н.	заместитель начальника Департамента-председатель комитета международного сотрудничества Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Стуканов А. А.	25
30	Участник регионального проекта	Дробышев Е. Н.	Директор ООО "Центр кластерного развития Томской области"		10
31	Участник регионального проекта	Беляев А. Н.	Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		10

11

32	Участник регионального проекта	Чудинова Т. А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	10
33	Участник регионального проекта	Холопов А. В.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	10
34	Участник регионального проекта	Черданцева И. В.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Кнорр А. Ф.	10
35	Участник регионального проекта	Стуканов А. А.	Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Гурдин Ю. М.	20

12

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития
международной кооперации и экспорта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 составил 100% по отношению к показателю 2018 года	-	31.12.2024	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	В результате внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Томской области обеспечен ежегодный прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП. Обеспечен мониторинг реализации компонентов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-
1.1	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	28.02.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Соглашение	КРП

1.1.1	Заключение Соглашения с АО "Российский экспортный центр" по реализации на территории Томской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	01.02.2019	28.02.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Соглашение	КРП
-------	--	------------	------------	--	------------	-----

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
1.2.1	Проведение мониторинга исполнения Соглашения в части внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 по итогам 2019 года.	01.12.2019	31.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
1.3.1	Поведение мониторинга исполнения Соглашения о реализации регионального проекта на территории Томской области по итогам 2020 года в части внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 и достижения значения целевого показателя по приросту количества экспортеров из числа МСП.	01.12.2020	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

17

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

1.4.1	Проведение мониторинга исполнения Соглашения о реализации регионального проекта на территории Томской области по итогам 2020 года в части реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 и достижения значения целевого показателя по приросту количества экспортеров из числа МСП.	01.12.2021	31.12.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
-------	---	------------	------------	--	-------	-----

18

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2022	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
1.5.1	Проведение мониторинга исполнения Соглашения о реализации регионального проекта на территории Томской области по итогам 2020 года в части реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 и достижения значения целевого показателя по приросту количества экспортеров из числа МСП.	01.12.2022	31.12.2022	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.6	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2023	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
1.6.1	Проведение мониторинга исполнения Соглашения о реализации регионального проекта на территории Томской области по итогам 2023 года в части реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 и достижения значения целевого показателя по приросту количества экспортеров из числа МСП.	01.12.2023	31.12.2023	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.12.2024	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

1.7.1	Проведение мониторинга исполнения Соглашения о реализации регионального проекта на территории Томской области по итогам 2024 года в части внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 и достижения значения целевого показателя по приросту количества экспортеров из числа МСП.	01.12.2024	31.12.2024	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.	-	01.12.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета. 1)Разработаны и	-

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					утверждены региональные проекты «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг», «Экспорт образования», «Развитие экспорта медицинских услуг». 2) Сформирована и	

					<p>прошла обучение региональная управленческая команда</p> <p>3) Определен орган исполнительной власти (структурное подразделение) ответственный за координацию мер поддержки экспорта в Томской области</p> <p>4) Обеспечена деятельность рабочей группы по развитию несырьевого экспорта Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области.</p> <p>5) Развитие экспорта закреплено в документах стратегического</p>	
--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>планирования Томской области</p> <p>6) Создана и ведется база экспортеров Томской области</p> <p>7) Обеспечена деятельность регионального центра</p>	

					<p>поддержки экспорта, обеспечен доступ предприятий к государственным мерам поддержки.</p> <p>8) Обеспечено участие Томской области в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации</p> <p>9) Обеспечен охват образовательными программами групп потенциальных экспортеров Томской области.</p> <p>10) Проводится регулярное обследование субъектов предпринимательства, зарегистрированных на</p>	
--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>области, обладающих экспортным потенциалом и проведение их экспортного аудита</p> <p>11) Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской</p>	

					<p>области, в акселерационных программах для экспортеров</p> <p>12) Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности</p> <p>13) Осуществляется участие бизнес-делегаций в визитах руководства Томской области за рубеж.</p> <p>14) Проводится привлечение иностранных покупателей в Томскую область в рамках приоритетных направлений развития</p>	
--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>15) Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Томской области, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях</p> <p>16) Оказывается</p>	

					<p>содействие участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли</p> <p>17) Организована консультационная поддержка субъектов предпринимательства</p> <p>18) Осуществляется развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж</p> <p>19) Реализуются механизмы популяризации экспортной деятельности в Томской области</p> <p>20) Проводится конкурс «Лучший экспортер года»</p>	
--	--	--	--	--	--	--

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей	Отчет	КРП

	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)			Администрации Томской области		
2.1.1	Осуществление мониторинга реализации проекта в 2019 году	29.12.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	31.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.2.1	Осуществление мониторинга реализации регионального проекта	01.03.2020	30.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.06.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.3.1	Осуществление мониторинга реализации регионального проекта	15.06.2020	30.06.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

2.4.1	Осуществление мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 на территории Томской области	16.11.2020	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП
-------	---	------------	------------	--	-------	-----

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.03.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.5.1	Осуществление мониторинга реализации регионального проекта	15.03.2021	30.03.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.6	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.06.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.6.1	Осуществление мониторинга реализации регионального проекта	15.06.2021	30.06.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	30.09.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

2.7.1	Осуществление мониторинга реализации регионального проекта	01.09.2021	29.09.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП
-------	--	------------	------------	--	-------	-----

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	01.12.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.8.1	Осуществление мониторинга реализации регионального проекта	01.11.2021	01.12.2021	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.9	КТ: Внедрен компонент №1 Регионального экспортного стандарта 2.0.: Разработка и утверждение регионального проекта «Развитие экспорта в субъекте Российской Федерации»	-	27.06.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Внедрен компонент №1: Утверждены отраслевые паспорта проектов по развитию экспорта	ПК
2.9.1	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта «Промышленный экспорт» (компонент №1 Стандарта)	01.12.2018	30.12.2018	Маркелов С. В., Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Паспорт проекта	ВДЛ
2.9.2	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта «Экспорт продукции АПК» (компонент №1 Стандарта)	01.12.2018	30.12.2018	Черданцева И. В., Начальник Департамента по социально- экономическому развитию села Томской области	Паспорт проекта	ВДЛ
2.9.3	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта «Экспорт услуг»	01.12.2018	30.12.2018	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Паспорт проекта	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.9.4	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта «Экспорт образования» (компонент №1 Стандарта)	01.12.2018	30.12.2018	Ковалева О. И., и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Паспорт проекта	ВДЛ
2.9.5	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» (компонент №1 Стандарта)	01.12.2018	30.12.2018	Холопов А. В., Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Паспорт проекта	ВДЛ
2.10	КТ: Внедрен компонент стандарта №6: создание и ведение базы экспортеров в субъекте Российской Федерации	-	30.06.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Опубликована база экспортеров Томской области, включая экспортеров услуг.	КРП
2.10. 1	Создание базы экспортеров Томской области (компонент №6 Стандарта)	10.01.2019	23.06.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Опубликована база экспортеров Томской области, включая экспортеров услуг. База актуализируется на ежегодной основе.	РРП

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Внедрен компонент №7 Регионального экспортного стандарта 2.0: Создание и обеспечение деятельности центра поддержки экспорта субъекта Российской Федерации.	-	30.08.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Постановление Администрации Томской области	ПК

2.11.1	Разработка Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке. (компонент №7 Стандарта)	10.01.2019	30.06.2019	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Постановление Администрации Томской области	РРП
2.11.2	Формирование базы сервисных организаций, оказывающих услуги в сфере ВЭД на территории Томской области (компонент №7 Стандарта)	01.07.2019	30.08.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Список организаций опубликован	РРП

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	КТ: Внедрен компонент №4 Регионального экспортного стандарта 2.0.: Создание Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации	-	31.08.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	В составе Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области создана рабочая группа по развитию несырьевого экспорта	КРП
2.12.1	Внесение изменений в Распоряжение Губернатора Томской области от 11.08.2008 №269-р "О совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области" (компонент №4 Стандарта)	17.06.2019	30.08.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Распоряжение Губернатора Томской области	РРП

2.13	КТ: Внедрен компонент №17 Регионального экспортного стандарта 2.0: обеспечение консультационной поддержки субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации	-	22.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет об оказании консультационной поддержки субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области	РРП
2.13.1	Осуществляется консультационная поддержка субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области по вопросам осуществления экспортной деятельности (компонент №17 Стандарта)	10.01.2019	22.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении не менее 150 консультаций	РРП

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Внедрен компонент № 20 Регионального экспортного стандарта 2.0: проведение конкурса «Лучший экспортер года» в субъекте Российской Федерации	-	27.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении мероприятия	РРП
2.14.1	Осуществляется публикация материалов о проведении ежегодного конкурса "Лучший экспортер года" в Томской области	10.01.2019	26.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП

2.14. 2	Проведение ежегодного конкурса "Лучший экспортер года" в Томской области.	01.11.2019	26.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
------------	---	------------	------------	--	-------	-----

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Внедрен компонент №8 Регионального экспортного стандарта 2.0: Участие субъекта Российской Федерации в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации	-	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Центр поддержки экспорта подключен к единой информационной системе продвижения экспорта. Обеспечена синхронизация инструментов поддержки экспорта.	РРП
2.15. 1	Подключение Регионального центра поддержки экспорта к единой информационной системе продвижения экспорта, обеспечена синхронизация инструментов поддержки.	30.06.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.15. 2	При реализации мероприятий по поддержке экспорта осуществляется взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом и торговыми домами АО "РЭЦ"	05.06.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о реализации мероприятий по поддержке экспорта, в ходе которых осуществлялось взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом и торговыми домами АО "РЭЦ"	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Внедрен компонент №9 Регионального экспортного стандарта 2.0: Обеспечение охвата образовательными программами группы потенциальных экспортеров субъекта Российской Федерации	-	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении мероприятий	РРП
2.16.1	Организация не менее 10 семинаров / мастер-классов и публичных выступлений специалистов по вопросам внешнеэкономической деятельности. (компонент №9 стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.16.2	Обеспечение передовой экспертизы для экспортоориентированных компаний, расположенных на территории Томской области с привлечением международных экспертов (компонент №9 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о проведении мастер-классов с привлечением международных экспертов по вопросам производства конкурентоспособной продукции и развитию экспорта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.17	КТ: Внедрен компонент №11 Регионального экспортного стандарта 2.0: Обеспечение участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, в акселерационных программах для экспортеров	-	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о направлении перечня заявок компаний на участие в акселерационных программах	КРП
2.17. 1	Информирование предприятий, расположенных на территории Томской области о возможностях участия в программах экспортной акселерации	10.01.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет об информировании экспортоориентированных предприятий и заявках на участие в акселерационных программах	РРП
2.17. 2	Организация программы по экспортной акселерации на базе регионального Центра поддержки экспорта	30.06.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18	КТ: Внедрен компонент №12 Регионального экспортного стандарта: Обеспечение расширения каналов международного продвижения и повышение их эффективности	-	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о заключенных соглашениях об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностраных	КРП

					федеративных государств, а также административно-территориальными образованиями иностранных государств или с органами государственной власти иностранных государств	
2.18. 1	Заключение не менее 1 Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, а также административно-территориальными образованиями иностранных государств или с органами государственной власти иностранных государств в целях продвижения региональных товаров (работ, услуг) на внешние рынки.	10.01.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.19	КТ: Внедрен компонент №13 Регионального экспортного стандарта 2.0: Обеспечение участия бизнес-делегаций в визитах руководства субъекта Российской Федерации за рубеж	-	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет об организации зарубежных визитов	КРП
2.19. 1	Организация не менее 4 деловых миссий за рубеж с участием Губернатора Томской области или его заместителей для презентации экспортного потенциала региона с участием регионального бизнеса (компонент №13 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет Отчет о проведении мероприятий	ПК

2.20	КТ: Внедрен компонент №14 Регионального экспортного стандарта 2.0: Привлечение иностранных покупателей в рамках приоритетных направлений развития экспорта в субъект Российской Федерации	-	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о мероприятиях	КРП
2.20. 1	Организация приема не менее 4 делегаций зарубежного бизнеса на территории Томской области в интересах региональных экспортёров развития экспорта. (компонент №14 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет Проведены встречи, круглые столы, биржи деловых контактов на территории Томской области	РРП

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21	КТ: Внедрен компонент №16 Регионального экспортного стандарта 2.0: содействие участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли	-	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении мероприятий	РРП
2.21. 1	Организация не менее 2 мероприятий в год по обучению действующих региональных экспортеров и/или компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность (зарегистрированных на территории Томской области) по основным аспектам экспортной деятельности посредством электронной торговли (компонент №16 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет Отчет о проведении мероприятий	РРП

2.21. 2	Информирование предпринимательского сообщества об историях успеха экспортеров, вышедших на внешние рынки, посредством электронной торговли (компонент №16 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет Информационно-коммуникационные мероприятия осуществляются в рамках реализации мероприятий по популяризации экспортной деятельности в Томской области	РРП
------------	--	------------	------------	--	--	-----

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22	КТ: Внедрен компонент №19 Регионального экспортного стандарта 2.0: создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации	-	31.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о реализации медиаплана	КРП
2.22. 1	Информирование о линейке финансовых инструментов поддержки экспорта группы АО «Российский экспортный центр» и АО «Корпорация «МСП» для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний. (компонент №19 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет об информировании экспортно-ориентированных компаний посредством размещения информации в СМИ / сети Интернет, проведения обучающих мероприятий (семинар, круглый стол, и т.д.) и специализированной адресной рассылки	РРП
2.22. 2	Организация тематических круглых столов в рамках региональных форумных мероприятий	01.07.2019	27.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении мероприятий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.22.3	Публикация не менее 10 материалов об историях успеха региональных экспортёров с комментариями об их взаимодействии с ЦПЭ и РЭЦ	10.01.2019	22.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о публикациях	РРП
2.22.4	Обеспечение функционирования регионального Портала внешнеэкономической информации Томской области (компонент №19 Стандарта)	10.01.2019	22.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Интернет ресурс поддерживается в актуальном состоянии	РРП
2.23	КТ: Внедрен компонент №10 Регионального экспортного стандарта 2.0: Определение перечня субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, обладающих экспортным потенциалом и проведение их экспортного аудита	-	28.02.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о реализации мероприятий, включающих в себя экспортный аудит компаний, обладающих экспортным потенциалом	РРП
2.23.1	Реализация комплекса мероприятий, включающий в себя экспортный аудит субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области, обладающих экспортным потенциалом.	10.01.2019	28.02.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет Представлен ежегодный отчет о проведении мероприятий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
2.24	КТ: Внедрен компонент №5 Регионального экспортного стандарта 2.0: Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в субъекте Российской Федерации	-	30.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Положение об органе исполнительной власти, в компетенции которого входит координация мер поддержки экспорта в Томской области и развитие несырьевого экспорта	КРП
2.24. 1	Определение органа исполнительной власти Томской области (или его структурное подразделение) в компетенции которого входит координация мер поддержки экспорта в субъекте Российской Федерации и развитие несырьевого экспорта.	10.01.2020	30.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Распоряжение Внесены изменения в Положение об органе исполнительной власти (или его структурном подразделении)	РРП
2.25	КТ: Внедрен компонент №2 Регионального экспортного стандарта 2.0 : Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации	-	30.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Исходящее письмо в АНО ДПО Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	КРП
2.25. 1	Направление на обучение управленческой команды по развитию несырьевого экспорта в Томской области (компонент №2 Стандарта)	12.01.2020	30.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Исходящее письмо Письмо - заявка на обучение в АНО ДПО Школа экспорта АО "Российский экспортный центр"	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.26	КТ: Обеспечена реализация компонента №6 Регионального экспортного стандарта 2.0: создание и ведение базы экспортеров в субъекте Российской Федерации	-	31.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.26. 1	Актуализация базы экспортеров Томской области, включая экспортеров услуг. База актуализируется на ежегодной основе.	01.01.2020	31.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	База экспортеров	КРП
2.27	КТ: Обеспечена реализация компонента №7 Регионального экспортного стандарта 2.0: Создание и обеспечение деятельности центра поддержки экспорта субъекта Российской Федерации, обеспечение доступа предприятий субъекта Российской Федерации к государственным мерам поддержки	-	31.03.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		КРП
2.27. 1	Разработка Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке. (компонент №7 Стандарта)	01.01.2020	31.03.2020	Осадченко А. А., Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Постановление Администрации Томской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.27. 2	Актуализация базы сервисных организаций, оказывающих услуги в сфере ВЭД на территории Томской области (компонент №7 Стандарта)	01.01.2020	31.03.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Список опубликован	РРП
2.28	КТ: Внедрен компонент № 18 Регионального экспортного стандарта 2.0: создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубеж, включая создание и развитие бренда субъекта Российской Федерации	-	30.09.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.28. 1	Информирование субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области о преимуществах добровольной сертификации в рамках проекта "Made in Russia"	30.12.2019	30.12.2019	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет Публикации в СМИ и общедоступных страницах в сети Интернет	КРП
2.28. 2	Проработка вопроса о целесообразности разработки региональной программы поддержки товаров местного производства (региональные знаки качества). По результатам рассмотрения принято решение, (компонент №18 Стандарта)	01.09.2019	28.02.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет о результатах рассмотрения вопроса	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.29	КТ: Внедрен компонент №5 Регионального экспортного стандарта 2.0: Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации	-	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Постановление проет	КРП
2.29. 1	Внесение раздела посвященного обеспечению благоприятных условий для ведения экспортной деятельности в актуализированную Стратегию социально-экономического развития Томской области на период до 2035 года (компонент №5 Стандарта)	10.01.2020	30.09.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Постановление о внесении раздела (производится в соответствии с порядком актуализации Стратегии)	КРП
2.29. 2	Внесение раздела по развитию экспорта и увеличению количества экспортеров в прогноз социально-экономического развития Томской области на среднесрочный или долгосрочный период (компонент №5 Стандарта)	01.10.2020	01.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Постановление о внесении раздела (производится в соответствии с порядком актуализации прогноза социально- экономического развития Томской области на среднесрочный или долгосрочный период)	КРП

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.30	КТ: Внедрен компонент №15 Регионального экспортного стандарта 2.0: Обеспечение участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях	-	01.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении мероприятий	КРП

2.30.1	Разработка Порядка определения объема предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на обеспечения участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (за рубежом и на территории РФ) как в рамках индивидуальных, так и коллективных стендах (компонент №15 Стандарта)	10.01.2020	30.04.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Постановление Администрации Томской области	КРП
2.30.2	Информирование субъектов предпринимательства, зарегистрированные на территории Томской области, о возможности использования соответствующих продуктов РЭЦ в целях обеспечения участия большего количества региональных компаний в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (компонент №15 Стандарта)	10.01.2019	30.12.2019	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Публикации в СМИ и на информационных страницах в сети Интернет	РРП

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.31	КТ: Обеспечена реализация компонента №8 Регионального экспортного стандарта 2.0: Участие субъекта Российской Федерации в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации	-	30.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП

2.31. 1	При реализации мероприятий по поддержке экспорта осуществляется взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом и торговыми домами АО "РЭЦ"	01.01.2020	30.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.32	КТ: Обеспечена реализация компонента №19 Регионального экспортного стандарта 2.0: создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области		КРП
2.32. 1	Организация регулярного информирования о линейке финансовых инструментов поддержки экспорта группы АО «Российский экспортный центр» и АО «Корпорация «МСП» для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний.(компонент №19 Стандарта)	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.32. 2	Организация круглых столов по тематике экспортной деятельности в рамках региональных форумных мероприятий	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП

2.32.3	Публикация не менее 10 материалов об историях успеха региональных экспортёров с комментариями об их взаимодействии с ЦПЭ и РЭЦ	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.32.4	Обеспечение функционирования регионального Портала внешнеэкономической информации Томской области (компонент №19 Стандарта)	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Портал поддерживается в актуальном состоянии	РРП

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.33	КТ: Обеспечена реализация компонента №17 Регионального экспортного стандарта 2.0: обеспечение консультационной поддержки субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.33.1	Осуществляется консультационная поддержка субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области по вопросам осуществления экспортной деятельности (компонент №17 Стандарта)	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономической деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет о проведении не менее 150 консультаций	РРП

2.34	КТ: Обеспечена реализация компонента №10 Регионального экспортного стандарта 2.0: Определение перечня субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, обладающих экспортным потенциалом и проведение их экспортного аудита	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.34. 1	Реализация комплекса мероприятий, включающий в себя экспортный аудит субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области, обладающих экспортным потенциалом.	01.03.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.35	КТ: Обеспечена реализация компонента № 20 Регионального экспортного стандарта 2.0: проведение конкурса «Лучший экспортер года» в субъекте Российской Федерации	-	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)		КРП
2.35. 1	Осуществляется публикация материалов о проведении ежегодного конкурса "Лучший экспортер года" в Томской области	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	КРП

2.35. 2	Проведение ежегодного конкурса "Лучший экспортер года" в Томской области.	01.12.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
------------	---	------------	------------	--	-------	-----

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.36	КТ: Обеспечена реализация компонента №9 Регионального экспортного стандарта 2.0: Обеспечение охвата образовательными программами группы потенциальных экспортеров субъекта Российской Федерации	-	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.36. 1	Организация не менее 10 семинаров / мастер-классов и публичных выступлений специалистов по вопросам внешнеэкономической деятельности. (компонент №9 стандарта)	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП
2.36. 2	Обеспечение передовой экспертизы для экспортоориентированных компаний, расположенных на территории Томской области с привлечением международных экспертов (компонент №9 Стандарта)	01.01.2020	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля
-------	---------------------------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
2.37	КТ: Обеспечена реализация компонента №11 Регионального экспортного стандарта 2.0: Обеспечение участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, в акселерационных программах для экспортеров	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.37. 1	Информирование предприятий, расположенных на территории Томской области о возможностях участия в программах экспортной акселерации	01.01.2020	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.37. 2	Организация программы по экспортной акселерации на базе регионального Центра поддержки экспорта	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.38	КТ: Обеспечена реализация компонента №12 Регионального экспортного стандарта: Обеспечение расширения каналов международного продвижения и повышение их эффективности	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

2.38. 1	Заключение не менее 1 Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, а также административно-территориальными образованиями иностранных государств или с органами государственной власти иностранных государств в целях продвижения региональных товаров (работ, услуг) на внешние рынки.	01.01.2020	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.39	КТ: Обеспечена реализация компонента №13 Регионального экспортного стандарта 2.0: Обеспечение участия бизнес-делегаций в визитах руководства субъекта Российской Федерации за рубеж	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.39. 1	Организация не менее 4 деловых миссий за рубеж с участием Губернатора Томской области или его заместителей для презентации экспортного потенциала региона с участием регионального бизнеса (компонент №13 Стандарта)	01.01.2020	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.40	КТ: Обеспечена реализация компонента №14 Регионального экспортного стандарта 2.0: Привлечение иностранных покупателей в рамках приоритетных направлений развития экспорта в субъект Российской Федерации	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП

2.40. 1	Организация приема не менее 4 делегаций зарубежного бизнеса на территории Томской области в интересах региональных экспортёров развития экспорта. (компонент №14 Стандарта)	01.01.2020	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	КРП
2.41	КТ: Обеспечена реализация компонента №16 Регионального экспортного стандарта 2.0: содействие участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли	-	31.12.2020	Стуканов А. А., Начальник департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	Отчет	РРП
2.41. 1	Организация не менее 2 мероприятий в год по обучению действующих региональных экспортеров и/или компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность (зарегистрированных на территории Томской области) по основным аспектам экспортной деятельности посредством электронной торговли (компонент №16 Стандарта)	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП

59

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.41. 2	Информирование предпринимательского сообщества об историях успеха экспортеров, вышедших на внешние рынки, посредством электронной торговли (компонент №16 Стандарта)	01.01.2020	31.12.2020	Беляев А. Н., Директор центра развития внешнеэкономическо й деятельности (региональный центр поддержки экспорта)	Отчет	РРП

60

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году ПРОЦ							
1	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)

61

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. шт							
2	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)