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П А С П О Р Т  

регионального проекта (программы) 

«Культурная среда» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Культурная среда (Томская 

область) 

Срок начала 

и окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Кнорр А.Ф. - заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и 

природопользованию 

Руководитель регионального проекта Волк П.Л. – начальник Департамента по культуре и туризму Томской области 

Администратор регионального проекта Важова Л.В. – председатель Комитета региональной культурной политики Департамента по культуре 

и туризму Томской области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

 

  



 

2. Цели и показатели регионального проекта 

Цель: увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой 

самореализации и досуга населения 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) 

1. Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных 

объектов организаций 

культуры (ед.)  

(нарастающим итогом) 

Основной 17 01.01.2018 18 21 24 27 31 37 

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)  

2. Количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование 

(ед.)  

(нарастающим итогом) 

Основной 4 01.01.2018 10 17 19 26 32 39 

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры 

3. Увеличение на 15% числа 

посещений организаций 

культуры (тыс.чел.) 

(нарастающим итогом) 

Дополнительный 5478,7 01.01.2018 5533,6 5651,5 5755,7 5862,7 6027,4 6298,3 

 

  



 

3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, 

музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства  

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 

(нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее - ЦКР), которые будут построены 

по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек.  

В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году - 15 ЦКР, в 2024 году - 16 ЦКР. Для каждого создаваемого центра культурного развития 

введен показатель стоимости его последующего содержания. 

ЦКР - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами 

(кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек. 

Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует 

установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости). 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024. 

1.1. В Томской области поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе 1 центра культурного развития в 

субъектах Российской Федерации в городах с числом 

жителей до 300 000 человек 

31.12.2018 В 2018 году направлена заявка на участие в конкурсе на 

предоставление средств из федерального бюджета бюджету 

Томской области на строительство центра культурного 

развития  в г.Колпашево Томской области. 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение 

качества культурной среды (нарастающим итогом).  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году - 9 проектов, в 2024 году - 15 

(нарастающим итогом). 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024. 

2.1. Разработана проектная документация на проведение работ 

по капитальному ремонту не менее 1 регионального 

учреждения отрасли культуры Томской области  

31.12.2021 Обеспечена подача заявки на выделение на конкурсной основе 

гранта на реновацию не менее 1 регионального учреждения 

отрасли культуры Томской области. 

2.2. Поддержано участие не менее 1 конкурсной заявки от 

Томской области на отбор региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры для предоставления грантов 

на реализацию проектов, направленных на улучшение 

качества культурной среды, в рамках реновации 

01.12.2024 



 

Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми 

инструментами, оборудованием и материалами  

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом,  

оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга 

России и Минкультуры России. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем 

оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.  

Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в 

связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных 

инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. 

В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и  

школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), 

оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат - улучшение качества учебного процесса 

для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения 

перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. 

В 2019 году будут закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры 

Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет 

поставлено 900 пианино в детские школы искусств. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024. 

3.1. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами  

31.12.2020 Созданы условия для повышения качества художественного 

образования в 15 образовательных учреждениях отрасли 

культуры путем оснащения музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами. 

В числе образовательных учреждений отрасли культуры: 

детские музыкальные, художественные, хореографические 

школы и школы искусств, оснащенных музыкальными 

инструментами, оборудованием, учебными материалами. 

Результат – улучшение качества учебного процесса для 

одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в 

образовательных учреждениях отрасли культуры за счет 

расширения перечня реализуемых образовательных программ 

и учебных дисциплин, в том числе интерактивной 

направленности. 

3.2. Оснащены 23 пианино отечественного производства 

детские школы искусств в рамках совместной программы 

31.12.2019 В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.11.2018  



 

Минпромторга России и Минкультуры России №2397-р для Томской области будет выделено 23 пианино в 

2019 году для оснащения детских школ искусств, 

определенных Министерством культуры Российской 

Федерации. Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации будет поставлено 23 пианино в детские 

школы искусств Томской области. 

Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить 

развитие муниципальных библиотек 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с 

выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В 

зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом.  

Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые 

учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой 

комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель 

стоимости его последующего содержания.  

К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания 

(реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. 

В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с 

нарастающим итогом), в 2020 - 160, 2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 400 учреждений, в 2024 - 500 учреждений. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024. 

4.1 Построены (реконструированы) и (или) капитально 

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в 

сельской местности  

31.12.2024 В 2019 году проведен капитальный ремонт здания МБУ 

«Самусьский дом культуры». 

С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для 

участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности. 

Культурно-досуговые учреждения включают в себя 

зрительный зал (в том числе трансформируемый), 

оборудованный эстрадой, с выделенными местами для 

маломобильных групп населения, а также помещениями для 

проведения занятий кружков и студий. В зависимости от 

площади здания также предусматривается возможное наличие 

библиотеки с читальным залом и помещениями для 

4.2. Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 

3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности  

Томской области  

31.12.2020 

4.3. Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 

6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности  

Томской области (нарастающим итогом)  

31.12.2021 

4.4. Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 

31.12.2022 



 

9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности  

Томской области (нарастающим итогом)  

проведения досуга жителей. 

 

4.5. Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 

13 культурно-досуговых учреждений в сельской местности  

Томской области (нарастающим итогом)  

31.12.2023 

4.6. Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 

17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности  

Томской области (нарастающим итогом)  

31.12.2024 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского 

населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры 

для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных 

многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования. 

Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его 

последующего содержания. 

Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, 

организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, 

звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы 

онлайн трансляции культурных проектов. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024. 

5.1. Приобретены передвижные многофункциональные 

культурные центры (автоклубы) для обслуживания 

сельского населения субъектов Российской Федерации 

01.12.2023 В 2023 году будут приобретены 4 автоклуба для 

муниципальных образований Томской области, перечень 

которых будет определен по итогам проведения конкурсного 

отбора. 

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без 

стационарного культурного обслуживания, доступность будет 

обеспечена за счет приобретения передвижных 

многофункциональных культурных центров. Комплектация 

специализированного автотранспорта позволит обеспечить 

концертную деятельность, библиотечное обслуживание, 

организовать познавательный досуг для детей. Минимальный 

комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую 

антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное 

оборудование. За счет оснащения передвижных центров 



 

интернетом, будут организованы онлайн- трансляции 

культурных проектов и общественно-значимые консультации 

(с представителями социальной защиты, медицинских и 

других учреждений).  

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к 

современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, 

ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного 

комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех 

возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.  

К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно 

будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость 

типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки - 5 млн. 

рублей, а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, 

комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет 

производиться на конкурсной основе. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024. 

6.1. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному 

стандарту 

01.12.2024 В 2019 году по модельному стандарту будут оснащены 6 

библиотек Томской области. 

С 2019 по 2024 году будут направлены заявки на участие в 

конкурсе на создание не менее 3 модельных муниципальных 

библиотек ежегодно. 

В случае создания модельных библиотек жители 

муниципальных образований Томской области получат доступ 

к современному универсальному информационно- 

культурному учреждению, способному эффективно 

выполнять информационную, образовательную, культурную и 

просветительскую функции. 

Модельный стандарт для библиотек предусматривает 

скоростной Интернет, доступ к современным отечественным 

информационным ресурсам научного и художественного 

содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, 

правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и 

электронной библиотеке диссертаций, а также организация 

современного комфортного библиотечного пространства, что 

позволит создать дискуссионные клубы, консультационные 

6.2. Поддержано направление заявок Томской области для 

участия в конкурсе на создание не менее 3 модельных 

муниципальных библиотек  

01.12.2020 

6.3. Поддержано направление заявок Томской области для 

участия в конкурсе на создание не менее 6 модельных 

муниципальных библиотек (нарастающим итогом)  

01.12.2021 

6.4. Поддержано направление заявок Томской области для 

участия в конкурсе на создание не менее 9 модельных 

муниципальных библиотек (нарастающим итогом)  

01.12.2022 

6.5. Поддержано направление заявок Томской области для 

участия в конкурсе на создание не менее 12 модельных 

муниципальных библиотек (нарастающим итогом)  

01.12.2023 

6.6. Поддержано направление заявок Томской области для 

участия в конкурсе на создание не менее 15 модельных 

муниципальных библиотек (нарастающим итогом)  

01.12.2024 



 

пункты и лектории для всех возрастных групп, 

переформатировав библиотеку в центр культурной жизни 

муниципального образования. 

 

Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью 

населения до 500 тыс. человек 

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

оснащено оборудованием 1200 кинозалов (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Предоставление средств, источником которых является субсидия из 

федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех 

лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов. 60 млн. 

человек получат доступ к просмотру и современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024. 

7.1 Поддержано направление заявок Томской области для 

участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 2 

кинозалов  

31.12.2019 С 2019 по 2024 годы направляются заявки для участия в 

конкурсе на оснащение оборудованием не менее 2 кинозалов 

ежегодно. 

Субсидия из федерального бюджета организациям, 

осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% 

российских фильмов в течение трех лет с момента начала 

показов в переоборудованном кинозале. 

7.2 Поддержано направление заявок Томской области для 

участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 4 

кинозалов (нарастающим итогом)  

31.12.2020 

7.3 Поддержано направление заявок Томской области для 

участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 6 

кинозалов (нарастающим итогом)  

31.12.2021 

7.4 Поддержано направление заявок Томской области для 

участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 8 

кинозалов (нарастающим итогом)  

31.12.2022 

7.5 Поддержано направление заявок Томской области для 

участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 

10 кинозалов (нарастающим итогом)  

31.12.2023 

7.6 Поддержано направление заявок Томской области для 

участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 

12 кинозалов (нарастающим итогом) 

31.12.2024 

Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и 

капитального ремонта 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и 

театров кукол (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  



 

 

  

К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

(25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году - 

1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году - 5 театров, в 2021 году - 8 театров, в 2022 году - 21 театр, в 2023 году - 33 театра, в 2024 

году - 40 театров. 

Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и 

капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. 

Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

введен показатель стоимости их последующего содержания. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024. 

8.1. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы 

региональные и (или) муниципальные театры юного 

зрителя и театры кукол  

31.12.2024 В 2022-2024 годах произведен капитальный ремонт здания 

ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера 

«Скоморох» им.Р.Виндермана».  

По итогам проведения ремонтных работ прогнозируется 

увеличение количества зрителей в театре. 



 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта1 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн.рублей) 
Всего 

(млн.рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 

(нарастающим итогом) 

1.1. В Томской области поддержано направление 

заявки для участия в конкурсе 1 центра 

культурного развития в субъектах Российской 

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 

человек 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. бюджет Томской области 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2. Проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества 

культурной среды (нарастающим итогом) 

2.1. Разработана проектная документация на 

проведение работ по капитальному ремонту не 

менее 1 регионального учреждения отрасли 

культуры Томской области  

0 0 0 0 0 0 0 

                                            
1 Финансовое обеспечение реализации регионального проекта может быть пересмотрено по итогам утверждения законов о бюджетах всех уровней на будущий год и 

плановый период. Объем финансирования из федерального бюджета по мероприятиям №3, №4; №5, №8 указан согласно направленной Министерством культуры 

Российской Федерации информации в адрес субъектов Российской Федерации (письмо от 24.09.2018 № 339-01.1-39-ОЯ и письмо от 11.10.2018 № 370-01.1-39-ОЯ). 



 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1. бюджет Томской области 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Поддержано участие не менее 1 конкурсной 

заявки от Томской области на отбор региональных 

и муниципальных учреждений отрасли культуры 

для предоставления грантов на реализацию 

проектов, направленных на улучшение качества 

культурной среды, в рамках реновации  

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3.1. бюджет Томской области 0 0   0 0 0 0 

2.2.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

3. Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 



 

инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом). 

Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга 

России и Минкультуры России 

3.1. Оснащены образовательные учреждения в сфере 

культуры (детские школы искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

0 21,13 0 22,97 0 22,97 67,07 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 21,13 0 21,13 0 21,13 63,39 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
0 21,13 0 22,97 0 22,97 67,07 

3.1.3.1. бюджет Томской области 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 

0 21,13 0 22,97 0 22,97 67,07 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Оснащены 23 пианино отечественного 

производства детские школы искусств в рамках 

совместной программы Минпромторга России и 

Минкультуры России 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

3.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3.1. бюджет Томской области 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 



 

3.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

4. Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом) 

4.1. Построены (реконструированы) и (или) 

капитально отремонтированы 

культурно-досуговые учреждения в сельской 

местности 

59,94 0 0 0 0 0 59,94 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
37,96 0 0 0 0 0 37,96 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
59,94 0 0 0 0 0 59,94 

4.1.3.1. бюджет Томской области 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 

45,73 0 0 0 0 0 45,73 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 

14,21 0 0 0 0 0 14,21 

4.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Поддержано направление заявок для участия в 

конкурсе на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт не менее 17 

культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности  Томской области (нарастающим 

итогом) 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

4.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2.3. консолидированный бюджет Томской области, в 0 0 0 0 0 0 0 



 

т.ч.: 

4.2.3.1. бюджет Томской области 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

5. Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения 

субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) 

5.1. Приобретены передвижные 

многофункциональные культурные центры 

(автоклубы) для обслуживания сельского 

населения субъектов Российской Федерации 

0 0 0 0 18,99 0 18,99 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 0 0 0 18,42 0 18,42 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 18,99 0 18,99 

5.1.3.1. бюджет Томской области 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 18,99 0 18,99 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

6. Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) 

6.1. Переоснащены муниципальные библиотеки по 

модельному стандарту 
40 0 0 0 0 0 40 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
40 0 0 0 0 0 40 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 
0 0 0 0 0 0 0 



 

территориальных фондов 

6.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
40 0 0 0 0 0 40 

6.1.3.1. бюджет Томской области 0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 

40 0 0 0 0 0 40 

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

6.2. Поддержано направление заявки Томской области 

для участия в конкурсе на создание не менее 15 

модельных муниципальных библиотек 

(нарастающим итогом) 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.2. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 0 0 0 0 0 0 

6.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

6.2.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

6.2.3.1. бюджет Томской области 0 0 0 0 0 0 0 

6.2.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

6.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

6.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

7. Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом) 

7.1. Поддержано направление заявок Томской области 

для участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием не менее 12 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 0 0 0 0 0 0 



 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3.1. бюджет Томской области 0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

8. Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров 

кукол (нарастающим итогом) 

8.1. Реконструированы и (или) капитально 

отремонтированы региональные и (или) 

муниципальные театры юного зрителя и театры 

кукол 

0 0 0 67,85 133,03 261,39771 462,27771 

8.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
0 0 0 

65,81 129,04 225,64 
420,49 

8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
0 0 0 67,85 133,03 261,39771 462,27771 

8.1.3.1. бюджет Томской области 0 0 0 67,85 133,03 261,39771 462,27771 

8.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета 

Томской области бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Томской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 99,94 21,13 0,00 90,82 152,02 284,37 648,28 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
77,96 21,13 0,00 86,94 147,46 246,77 580,26 



 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: 99,94 21,13 0,00 90,82 152,02 284,37 648,28 

бюджет Томской области 0 0 0,00 67,85 133,03 261,39771 462,27771 

межбюджетные трансферты из бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований 
85,73 21,13 0,00 22,97 18,99 22,97 171,79 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Томской 

области) 

14,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,21 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

  



 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Волк П.Л. начальник Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Кнорр А.Ф.  20 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Важова Л.В. председатель Комитета региональной 

культурной политики Департамента по 

культуре и туризму Томской области 

Волк П.Л.  30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

 

3. Участник 

регионального 

проекта 

Бондаренко Е.С. начальник программно-аналитического 

отдела Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  40 

4. Участник 

регионального 

проекта 

Лыхина И.О. консультант программно-аналитического 

отдела Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Бондаренко Е.С.  60 

В Томской области поддержано направление заявки для участия в конкурсе 1 центра культурного развития в субъектах Российской 

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек  

 

5. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Бондаренко Е.С. начальник программно-аналитического 

отдела Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  40 

6. Участник 

регионального 

проекта 

Шагова Е.М. председатель Комитета кадровой политики 

и организационно-правовой работы 

Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

Волк П.Л.  10 

7. Участник 

регионального 

проекта 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Томской области 

(по согласованию)  

- - 10 

Разработана проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту не менее 1 регионального учреждения отрасли 



 

культуры Томской области  

8. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Шагова Е.М. председатель Комитета кадровой политики 

и организационно-правовой работы 

Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

Волк П.Л.  10 

9. Участник 

регионального 

проекта 

Ассонов Д.Ю. начальник Департамента архитектуры и 

строительства Томской области 

Паршуто Е.В.  10 

10. Участник 

регионального 

проекта 

Бондаренко Е.С. начальник программно-аналитического 

отдела Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  40 

11. Участник 

регионального 

проекта 

Региональное 

учреждение 

отрасли культуры 

Томской области 

(по согласованию) 

- - 10 

Поддержано участие не менее 1 конкурсной заявки от Томской области на отбор региональных и муниципальных учреждений отрасли 

культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках 

реновации 

12. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Бондаренко Е.С. начальник программно-аналитического 

отдела Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  40 

13. Участник 

регионального 

проекта 

Шагова Е.М. председатель Комитета кадровой политики 

и организационно-правовой работы 

Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

Волк П.Л.  10 

14. Участник 

регионального 

проекта 

Региональное 

учреждение 

отрасли культуры 

Томской области 

(по согласованию) 

- - 10 

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 

15. Ответственный за 

достижение 

Рачковский П.Ю. начальник отдела культурного наследия и 

образования Департамента по культуре и 

Важова Л.В.  10 



 

результата 

регионального 

проекта 

туризму Томской области 

16. Участник 

регионального 

проекта 

Фокина Е.А. главный специалист отдела культурного 

наследия и образования Департамента по 

культуре и туризму Томской области 

Рачковский П.Ю.  10 

17. Участник 

регионального 

проекта 

Бондаренко Е.С. начальник программно-аналитического 

отдела Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  40 

18. Участник 

регионального 

проекта 

Загнеева О.В. председатель комитета финансирования, 

бухгалтерского учета и отчетности 

Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

Волк П.Л. 3 

19. Участник 

регионального 

проекта 

Областные 

государственные 

учреждения 

Томской области 

(по согласованию)  

- - 10 

20. Участник 

регионального 

проекта 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Томской области 

(по согласованию) 

- - 10 

Оснащены 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и 

Минкультуры России 

21. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Рачковский П.Ю. начальник отдела культурного наследия и 

образования Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  10 

22. Участник 

регионального 

проекта 

Фокина Е.А. главный специалист отдела культурного 

наследия и образования Департамента по 

культуре и туризму Томской области 

Рачковский П.Ю.  10 

23. Участник 

регионального 

проекта 

Загнеева О.В. Председатель комитета финансирования, 

бухгалтерского учета и отчетности 

Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

Волк П.Л. 3 



 

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности  

24. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Ассонов Д.Ю. начальник Департамента архитектуры и 

строительства Томской области 

Паршуто Е.В. 10 

25. Участник 

регионального 

проекта 

Шагова Е.М. председатель Комитета кадровой политики 

и организационно-правовой работы 

Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

Волк П.Л.  10 

26. Участник 

регионального 

проекта 

Бондаренко Е.С. начальник программно-аналитического 

отдела Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  40 

27. Участник 

регионального 

проекта 

Дорошенко М.В. начальник отдела искусства и народного 

творчества Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  10 

28. Участник 

регионального 

проекта 

Загнеева О.В. председатель комитета финансирования, 

бухгалтерского учета и отчетности 

Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

Волк П.Л. 3 

29. Участник 

регионального 

проекта 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Томской области 

(по согласованию) 

- - 10 

Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 17 

культурно-досуговых учреждений в сельской местности  Томской области (нарастающим итогом)  

30. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Бондаренко Е.С. начальник программно-аналитического 

отдела Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  40 

31. Участник 

регионального 

проекта 

Шагова Е.М. председатель Комитета кадровой политики 

и организационно-правовой работы 

Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

Волк П.Л.  10 

32. Участник Органы местного - - 10 



 

регионального 

проекта 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Томской области 

(по согласованию) 

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов 

Российской Федерации  

33. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Дорошенко М.В. начальник отдела искусства и народного 

творчества Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  10 

34. Участник 

регионального 

проекта 

Бондаренко Е.С. начальник программно-аналитического 

отдела Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  40 

35. Участник 

регионального 

проекта 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Томской области 

(по согласованию) 

- - 10 

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 

36. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Важова Л.В. председатель Комитета региональной 

культурной политики Департамента по 

культуре и туризму Томской области 

Волк П.Л.  30 

37. Участник 

регионального 

проекта 

Бондаренко Е.С. начальник программно-аналитического 

отдела Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  40 

38. Участник 

регионального 

проекта 

Рачковский П.Ю. начальник отдела культурного наследия и 

образования Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  10 

39. Участник 

регионального 

проекта 

Патрахина Н.А. главный специалист отдела культурного 

наследия и образования Департамента по 

культуре и туризму Томской области 

Рачковский П.Ю.  10 

40. Участник 

регионального 

Загнеева О.В. председатель комитета финансирования, 

бухгалтерского учета и отчетности 

Волк П.Л. 3 



 

проекта Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

41. Участник 

регионального 

проекта 

Барабанщикова 

Н.М. 

директор ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

Волк П.Л. 30 

42. Участник 

регионального 

проекта 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Томской области 

(по согласованию) 

- - 10 

Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на создание не менее 15 модельных муниципальных 

библиотек (нарастающим итогом) 

 

43. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Важова Л.В. председатель Комитета региональной 

культурной политики Департамента по 

культуре и туризму Томской области 

Волк П.Л.  30 

44. Участник 

регионального 

проекта 

Бондаренко Е.С. начальник программно-аналитического 

отдела Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  40 

45. Участник 

регионального 

проекта 

Рачковский П.Ю. начальник отдела культурного наследия и 

образования Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  10 

46. Участник 

регионального 

проекта 

Патрахина Н.А. главный специалист отдела культурного 

наследия и образования Департамента по 

культуре и туризму Томской области 

Рачковский П.Ю.  10 

47. Участник 

регионального 

проекта 

Барабанщикова 

Н.М. 

директор ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

Волк П.Л. 30 

48. Участник 

регионального 

проекта 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Томской области 

(по согласованию) 

- - 10 

Поддержано направление заявок Томской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 12 кинозалов 



 

(нарастающим итогом) 

 

49. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Дорошенко М.В. начальник отдела искусства и народного 

творчества Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  10 

50. Участник 

регионального 

проекта 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Томской области 

(по согласованию) 

- - 10 

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол   

51. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Ассонов Д.Ю. начальник Департамента архитектуры и 

строительства Томской области 

Паршуто Е.В.  10 

52. Участник 

регионального 

проекта 

Шагова Е.М. председатель Комитета кадровой политики 

и организационно-правовой работы 

Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

Волк П.Л.  10 

53. Участник 

регионального 

проекта 

Бондаренко Е.С. начальник программно-аналитического 

отдела Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

Важова Л.В.  40 

54. Участник 

регионального 

проекта 

Отмахова Л.Ю. директор ОГАУК Томский областной театр 

куклы и актера «Скоморох» 

им.Р.Виндермана 

Волк П.Л. 10 

  

https://depkult.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/1046
https://depkult.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/1046
https://depkult.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/1046


 

6. Дополнительная информация 

  

Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных), капитально 

отремонтированных объектов организаций культуры» (17 ед.) сформировано на основании данных за 2017 год о количестве муниципальных 

библиотек и культурно-досуговых учреждений в сельской местности, построенных, реконструированных и отремонтированных.  

Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших 

современное оборудование» (4 ед.) сформировано на основании данных за 2017 год о количестве организаций муниципальных образований 

Томской области, получивших современное кинооборудование, в рамках конкурса проектов, проводимого Фондом кино. 

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры 

культуры и реновации областных учреждений. Все эти объекты формируют культурное пространство Томской области. 

В результате реализации проекта жители городов и сел получат новые и модернизированные объекты культуры, современное 

оборудование. 

Для жителей сельских населенных пунктов Томской области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет 

создания (реконструкции) и капитального ремонта  сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят 

модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.  

Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального 

бюджета при софинансировании из средств бюджета Томской области и бюджетов муниципальных образований Томской области.  

Дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципальных бюджетов. 

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах Томской области без стационарного культурного обслуживания, 

доступность будет обеспечена за счет приобретения не менее 4 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация 

специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать 

познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, 

компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн 

-трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других 

учреждений).  

С целью развития начального профессионального и среднего профессионального образования будут модернизированы 

образовательные учреждения посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. 

Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях 

дополнительного и профессионального образования в сфере культуры. 

Для повышения качества библиотечного обслуживания в Томской области планируется участие в конкурсе на получение грантов из 

федерального бюджета на создание модельных библиотек (межрайонных и поселенческих). За счет грантов из федерального бюджета и 

софинансирования из бюджетов муниципальных образований Томской области будут созданы модельные библиотеки (межрайонные и 

поселенческие). Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к 

современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической 

печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование 

мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов 

будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные 

клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп.  Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их 

работы. 



 

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам планируется участие в конкурсе на получение грантов из федерального 

бюджета на создание современных кинозалов в населенных пунктах Томской области с числом жителей до 500 тыс. человек. Условия 

инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме 

репертуара. Данное мероприятие позволит повысить доступность услуг по просмотру качественного отечественного кино для населения 

Томской области. 

Приобщение детей и молодежи Томской области к театральному искусству будет обеспечено за счет капитального ремонта здания 

ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им.Р.Виндермана», что увеличит количество новых постановок и рост 

посещаемости учреждения. 

В рамках национального проекта «Культура» качество культурной среды для населения будет обеспечено за счет предоставления 

грантов на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры.  

В Томской области существует потребность в проведении работ по капитальному ремонту здания большого концертного зала ОГАУК 

«Томская областная государственная филармония», расположенного по адресу: г. Томск, пл.Ленина, 12а. В 2021 году планируется разработать 

проектную документацию на выполнение указанных работ и предоставить заявку на получение гранта на реновацию здания БКЗ. 

В результате реновации указанный объект станет современным объектом, оснащенным мультимедийными технологиями, новейшими 

инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых 

учреждением культуры населению Томской области, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, 

повлияет на динамику посещаемости. 

Реализация регионального проекта «Культурная среда» позволит обеспечить рост числа посещений учреждений культуры на 15%. 

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры  

Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры 

Показатель 
Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество посещений театров, тыс. чел. 337,00 01.01.2018 338,40 341,00 343,60 346,20 349,90 355,70 

Прирост посещений театров, % 100,00% 01.01.2018 100,42% 101,19% 101,96% 102,73% 103,83% 105,55% 

Количество посещений музеев, тыс. чел. 929,90 01.01.2018 959,66 989,42 1019,18 1048,94 1076,94 1078,68 

Прирост посещений музеев, % 100,00% 01.01.2018 103,20% 106,40% 109,60% 112,80% 115,81% 116,00% 

Количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, тыс. чел. 
3600,50 01.01.2018 3610,50 3693,50 3753,50 3800,00 3906,50 4097,73 

Прирост посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, % 
100,00% 01.01.2018 100,28% 102,58% 104,25% 105,54% 108,50% 113,81% 

Количество посещений культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры, тыс. 

чел. 

770,89 01.01.2018 784,30 803,50 822,71 841,90 866,90 896,40 

Прирост посещений культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры, % 
100,00% 01.01.2018 101,74% 104,23% 106,72% 109,21% 112,45% 116,28% 

Количество участников клубных 

формирований, тыс. чел. 
31,39 01.01.2018 31,41 31,44 31,47 31,50 31,54 31,60 

Прирост участников клубных 100,00% 01.01.2018 100,08% 100,17% 100,27% 100,36% 100,49% 100,68% 



 

формирований, % 

Количество посещений концертных 

организаций, тыс. чел. 
191,50 01.01.2018 196,40 201,30 206,20 211,10 216,00 221,00 

Прирост посещений концертных 

организаций, % 
100,00% 01.01.2018 102,56% 105,12% 107,68% 110,23% 112,79% 115,40% 

Количество посещений зоопарков, тыс. чел. 53,00 01.01.2018 54,30 55,60 56,90 58,20 59,50 61,00 

Прирост посещений зоопарков, % 100,00% 01.01.2018 102,45% 104,91% 107,36% 109,81% 112,26% 115,09% 

Количество посещений цирков, тыс. чел. 0,00 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост посещений цирков, % 0,00% 01.01.2018 - - - - - - 

Количество посещений парков культуры и 

отдыха, тыс. чел. 
0,00 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост посещений парков культуры и 

отдыха, % 
0,00% 01.01.2018 - - - - - - 

Количество зрителей на сеансах 

отечественных фильмов, тыс. чел. 
382,63 01.01.2018 386,45 394,11 401,76 409,41 420,89 440,02 

Прирост зрителей на сеансах отечественных 

фильмов, % 
100,00% 01.01.2018 101,00% 103,00% 105,00% 107,00% 110,00% 115,00% 

Охват населения услугами автоклубов, тыс. 

чел. 
0,00 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,65 

Прирост охвата населения услугами 

автоклубов, % 
0,00% 01.01.2018 - - - - - - 

Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. 13,45 01.01.2018 13,58 13,85 14,12 14,39 14,79 15,47 

Прирост учащихся ДШИ, % 100,00% 01.01.2018 100,97% 102,97% 104,98% 106,99% 109,96% 115,02% 

Численность учащихся ССУЗов, тыс. чел. 0,81 01.01.2018 0,82 0,83 0,85 0,87 0,89 0,93 

Прирост учащихся ССУЗов, % 100,00% 01.01.2018 101,23% 102,47% 104,94% 107,41% 109,88% 115,06% 

Всего, тыс.чел. 6311,06   6375,82 6524,55 6650,29 6762,51 6943,85 7226,19 

Всего прирост 100,00%   101% 103% 105% 107% 110% 115% 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 

«Культурная среда» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

       № 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. В Томской области поддержано 

направление заявки для участия в 

конкурсе 1 центра культурного 

развития в субъектах Российской 

Федерации в городах с числом 

жителей до 300 000 человек 

01.06.2018 31.12.2018 Бондаренко Е.С. В 2018 году направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

предоставление средств из 

федерального бюджета бюджету 

Томской области на строительство 

центра культурного развития  в 

г.Колпашево Томской области. 

РРП 

1.1.1. Сбор заявок на создание центра 

культурного развития  в Томской 

области от органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

30.07.2018 01.08.2018 Шагова Е.М. 

 

заявки на создание центра культурного 

развития  в Томской области от органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области 

РРП 

1.1.2. Подготовлена и направлена заявка для 

участия в конкурсе на создание центра 

культурного развития в Томской области 

в адрес Минкультуры России  

01.08.2018 02.08.2018 Бондаренко Е.С. сформированная заявка на участие в 

конкурсе на создание центра 

культурного развития в Томской 

области 

РРП 

1.1. Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы)  

  02.08.2018 Бондаренко Е.С. подписанная заявка на участие в 

конкурсе на создание центра 

культурного развития в Томской 

области  

РРП 

2. Разработана проектная документация 

на проведение работ по капитальному 

ремонту не менее 1 регионального 

учреждения отрасли культуры 

Томской области 

01.01.2021 31.12.2021 Шагова Е.М. В 2021 году направлена заявка на 

выделение на конкурсной основе 

гранта на реновацию не менее 1 

регионального учреждения отрасли 

культуры Томской области. 

РРП 



 

2.1.1. Утверждена проектная документация на 

проведение работ по капитальному 

ремонту не менее 1 регионального 

учреждения отрасли культуры Томской 

области 

01.01.2021 31.12.2021 Шагова Е.М. 

 

утвержденная проектная документация 

на проведение работ по капитальному 

ремонту не менее 1 регионального 

учреждения отрасли культуры Томской 

области 

РРП 

2.1. Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы)  

  31.12.2021 Шагова Е.М. 

 

утвержденная проектно-сметная 

документация на проведение работ по 

капитальному ремонту не менее 1 

регионального учреждения отрасли 

культуры Томской области 

РРП 

3. Поддержано участие не менее 1 

конкурсной заявки от Томской 

области на отбор региональных и 

муниципальных учреждений отрасли 

культуры для предоставления 

грантов на реализацию проектов, 

направленных на улучшение качества 

культурной среды, в рамках 

реновации 

01.01.2022 01.12.2024 Бондаренко Е.С. Обеспечена подача заявки на 

выделение на конкурсной основе 

гранта на реновацию не менее 1 

регионального учреждения отрасли 

культуры Томской области. 

РРП 

4. Оснащены образовательные 

учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам 

искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

(нарастающим итогом) 

01.01.2020 31.12.2024 Рачковский 

П.Ю. 

Созданы условия для повышения 

качества художественного 

образования в 15 образовательных 

учреждениях отрасли культуры 

путем оснащения музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами. 

В числе образовательных учреждений 

отрасли культуры: детские 

музыкальные, художественные, 

хореографические школы и школы 

искусств, оснащенных 

музыкальными инструментами, 

оборудованием, учебными 

материалами. Результат – улучшение 

качества учебного процесса для 

одаренных детей, а также увеличение 

числа учащихся в образовательных 

учреждениях отрасли культуры за 

РРП 



 

счет расширения перечня 

реализуемых образовательных 

программ и учебных дисциплин, в 

том числе интерактивной 

направленности. 

4.1.1. Сбор заявок на оснащение 

образовательных учреждений Томской 

области в сфере культуры (детских школ 

искусств по видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами от органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области и 

областных государственных учреждений 

01.01.2020 31.12.2020 Фокина Е.А. 

 

заявки на оснащение образовательных 

учреждений Томской области в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) от органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области и областных государственных 

учреждений 

РРП 

4.1. Подготовлена сводная заявка на 

предоставление субсидии на 

оснащение образовательных 

учреждений Томской области в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами от Томской области в 

адрес Минкультуры России  

  31.12.2020 Бондаренко Е.С. заявка на оснащение 

образовательных учреждений 

Томской области в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам 

искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами от Томской 

области в адрес Минкультуры России  

РРП 

4.2.1. Заключение соглашения между 

Департаментом по культуре и туризму 

Томской области и Минкультуры России 

на предоставление межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Томской области на оснащение 

образовательных учреждений Томской 

области в сфере культуры (детских школ 

искусств по видам искусств и училищ)  

01.01.2020 31.12.2020 Бондаренко Е.С. соглашение между Департаментом по 

культуре и туризму Томской области и 

Минкультуры России на 

предоставление межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Томской области на 

оснащение образовательных 

учреждений Томской области в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

РРП 



 

4.2.2. Заключение соглашений между 

Департаментом по культуре и туризму 

Томской области и органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области, 

областными государственными 

учреждениями на предоставление 

межбюджетных трансфертов, субсидий 

на оснащение образовательных 

учреждений Томской области в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

01.01.2020 31.12.2020 Фокина Е.А. заключенные соглашения между 

Департаментом по культуре и туризму 

Томской области и органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области, 

областными государственными 

учреждениями на оснащение 

образовательных учреждений Томской 

области в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств и 

училищ) 

РРП 

4.2. Предоставлена субсидия в 

муниципальные образования Томской 

области из федерального бюджета на 

оснащение образовательных 

учреждений Томской области в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

  31.12.2020 Рачковский 

П.Ю. 

Отчет РРП 

4.3.1. Формирование отчетов органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области, областными государственными 

учреждениями об использовании 

межбюджетных трансфертов, субсидий 

на оснащение образовательных 

учреждений Томской области в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

01.01.2020 31.12.2020 Фокина Е.А. Отчеты органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области, 

областных государственных 

учреждений об использовании 

межбюджетных трансфертов, субсидий 

на оснащение образовательных 

учреждений Томской области в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

РРП 

4.3.2. Формирование отчета в Минкультуры 

России об использовании 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету 

Томской области на оснащение 

образовательных учреждений Томской 

01.01.2020 31.12.2020 Бондаренко Е.С. Отчет в Минкультуры России об 

использовании межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Томской области на 

оснащение образовательных 

учреждений Томской области в сфере 

РРП 



 

области в сфере культуры (детских школ 

искусств по видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

4.3. Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

  31.12.2020 Бондаренко Е.С. Отчет РРП 

5. Оснащены  23 пианино 

отечественного производства детские 

школы искусств в рамках совместной 

программы Минпромторга России и 

Минкультуры России 

01.01.2019 31.12.2019 Рачковский 

П.Ю. 

В соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 03.11.2018  

№2397-р для Томской области будет 

выделено 23 пианино в 2019 году для 

оснащения детских школ искусств, 

определенных Министерством 

культуры Российской Федерации. 

Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации 

будет поставлено 23 пианино в 

детские школы искусств Томской 

области. 

РРП 

5.1.1. Подготовка государственного контракта 

на поставку 23 пианино отечественного 

производства детские школы искусств в 

рамках совместной программы 

Минпромторга России и Минкультуры 

России 

01.01.2019 31.12.2019 Фокина Е.А. Проект государственного контракта на 

поставку 23 пианино отечественного 

производства детские школы искусств в 

рамках совместной программы 

Минпромторга России и Минкультуры 

России 

РРП 

5.1. Заключен государственный контракт 

на поставку 23 пианино 

отечественного производства детские 

школы искусств в рамках совместной 

программы Минпромторга России и 

Минкультуры России 

 31.12.2019 Фокина Е.А. Государственный контракт на 

поставку 23 пианино отечественного 

производства детские школы 

искусств в рамках совместной 

программы Минпромторга России и 

Минкультуры России 

РРП 

5.2.1. Поставлены 23 пианино отечественного 

производства детские школы искусств в 

рамках совместной программы 

Минпромторга России и Минкультуры 

России 

01.04.2019 31.12.2019 Рачковский П.Ю. Отчет  РРП 



 

5.2. Подписан акт приемки 23 пианино 

отечественного производства в 

детские школы искусств в рамках 

совместной программы 

Минпромторга России и 

Минкультуры России 

 31.12.2019 Загнеева О.В. акт приемки 23 пианино 

отечественного производства в 

детские школы искусств в рамках 

совместной программы 

Минпромторга России и 

Минкультуры России 

РРП 

6. Построены (реконструированы) и 

(или) капитально отремонтированы 

культурно-досуговые учреждения в 

сельской местности 

01.01.2019 31.12.2024 Ассонов Д.Ю. В 2019 году проведен капитальный 

ремонт здания МБУ «Самусьский дом 

культуры». 

С 2020 по 2024 годы ежегодно 

направляются заявки для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности. 

Культурно-досуговые учреждения 

включают в себя зрительный зал (в 

том числе трансформируемый), 

оборудованный эстрадой, с 

выделенными местами для 

маломобильных групп населения, а 

также помещениями для проведения 

занятий кружков и студий. В 

зависимости от площади здания 

также предусматривается возможное 

наличие библиотеки с читальным 

залом и помещениями для 

проведения досуга жителей. 

КРП 

6.1.1. Заключение соглашения между 

Администрацией Томской области и 

Минкультуры России на предоставление 

межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета бюджету 

Томской области на капитальный ремонт 

здания МБУ «Самусьский дом 

культуры». 

01.01.2019 15.02.2019 Ассонов Д.Ю. соглашение между Администрацией 

Томской области и Минкультуры 

России на предоставление 

межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета бюджету 

Томской области на капитальный 

ремонт здания МБУ «Самусьский дом 

культуры». 

КРП 



 

6.1.2. Заключение соглашения между 

Департаментом архитектуры и 

строительства Томской области и ЗАТО 

Северск на капитальный ремонт здания 

МБУ «Самусьский дом культуры» 

15.02.2019 31.12.2019 Ассонов Д.Ю. заключенное соглашение между 

Департаментом архитектуры и 

строительства Томской области и ЗАТО 

Северск на капитальный ремонт здания 

МБУ «Самусьский дом культуры» 

КРП 

6.1. Предоставлена субсидия в 

муниципальное образование ЗАТО 

Северск Томской области из 

федерального бюджета на 

капитальный ремонт здания МБУ 

«Самуський дом культуры» 

 31.12.2019 Ассонов Д.Ю. Отчет КРП 

6.2.1. Осуществление мониторинга проведения 

работ по капитальному ремонту здания 

МБУ «Самусьский дом культуры» 

01.01.2019 15.12.2019 Ассонов Д.Ю. Отчет КРП 

6.2. Строительно-монтажные работы 

завершены 

  15.12.2019 Ассонов Д.Ю. Отчет КРП 

6.3.1. Формирование отчета Администрацией 

ЗАТО Северск об использовании 

субсидии на капитальный ремонт здания 

МБУ «Самусьский дом культуры» 

01.12.2019 31.12.2019 Диденко Н. В.,  

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Отчет Администрации ЗАТО Северск об 

использовании субсидии на 

капитальный ремонт здания МБУ 

«Самусьский дом культуры» 

КРП 

6.3.2. Формирование отчета в Минкультуры 

России об использовании 

межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета бюджету 

Томской области  на капитальный 

ремонт здания МБУ «Самусьский дом 

культуры» 

01.01.2019 31.12.2019 Ассонов Д.Ю. Отчет в Минкультуры России об 

использовании межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета 

бюджету Томской области  на 

капитальный ремонт здания МБУ 

«Самусьский дом культуры» 

КРП 

6.3. Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

 31.12.2019 Ассонов Д.Ю. Отчет в Минкультуры России об 

использовании межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета 

бюджету Томской области  на 

капитальный ремонт здания МБУ 

КРП 



 

«Самусьский дом культуры» 

7. Поддержано направление заявок для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт не менее 17 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности  Томской области 

(нарастающим итогом)  

01.01.2020 31.12.2024 Бондаренко Е.С. В 2019 году проведен капитальный 

ремонт здания МБУ «Самусьский дом 

культуры». 

С 2020 по 2024 годы ежегодно 

направляются заявки для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности. 

Культурно-досуговые учреждения 

включают в себя зрительный зал (в 

том числе трансформируемый), 

оборудованный эстрадой, с 

выделенными местами для 

маломобильных групп населения, а 

также помещениями для проведения 

занятий кружков и студий. В 

зависимости от площади здания 

также предусматривается возможное 

наличие библиотеки с читальным 

залом и помещениями для 

проведения досуга жителей. 

РРП 

7.1.1. Сформирована и направлена сводная 

заявка на предоставление субсидии на 

создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности  Томской области от 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области от Томской области в адрес 

Минкультуры России  

01.01.2020 31.12.2020 Бондаренко Е.С. 

 

Сводная заявка на предоставление 

субсидии на создание (реконструкцию) 

и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности  Томской области от 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области от Томской области в адрес 

Минкультуры России  

РРП 

7.1. Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

  31.12.2020 Бондаренко Е.С. сводная заявка на предоставление 

субсидии на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности  

РРП 



 

Томской области от органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области от 

Томской области в адрес 

Минкультуры России  

7.2.1. Сформирована и направлена сводная 

заявка на предоставление субсидии на 

создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности  Томской области от 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области от Томской области в адрес 

Минкультуры России 

01.01.2021 31.12.2021 Бондаренко Е.С. 

 

Сводная заявка на предоставление 

субсидии на создание (реконструкцию) 

и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности  Томской области от 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области от Томской области в адрес 

Минкультуры России  

РРП 

7.2. Подготовлена сводная заявка на 

предоставление субсидии на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности  

Томской области от органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области от 

Томской области в адрес 

Минкультуры России  

  31.12.2021 Бондаренко Е.С. сводная заявка на предоставление 

субсидии на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности  

Томской области от органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области от 

Томской области в адрес 

Минкультуры России  

РРП 

8. Приобретены передвижные 

многофункциональные культурные 

центры (автоклубы) для 

обслуживания сельского населения 

субъектов Российской Федерации 

01.01.2023 01.12.2023 Дорошенко М.В. В 2023 году будут приобретены 4 

автоклуба для муниципальных 

образований Томской области, 

перечень которых будет определен по 

итогам проведения конкурсного 

отбора. 

Для людей, проживающих в сельских 

населенных пунктах без 

стационарного культурного 

обслуживания, доступность будет 

обеспечена за счет приобретения 

передвижных многофункциональных 

культурных центров. Комплектация 

РРП 



 

специализированного 

автотранспорта позволит обеспечить 

концертную деятельность, 

библиотечное обслуживание, 

организовать познавательный досуг 

для детей. Минимальный комплект 

предусматривает сцену-трансформер, 

спутниковую антенну, звуковое, 

компьютерное и мультимедийное 

оборудование. За счет оснащения 

передвижных центров интернетом, 

будут организованы онлайн- 

трансляции культурных проектов и 

общественно-значимые 

консультации (с представителями 

социальной защиты, медицинских и 

других учреждений).  

9. Переоснащены муниципальные 

библиотеки по модельному стандарту 

01.01.2019 01.12.2024 Важова Л.В. В 2019 году по модельному стандарту 

будут оснащены 6 библиотек Томской 

области. 

С 2019 по 2024 году будут направлены 

заявки на участие в конкурсе на 

создание не менее 3 модельных 

муниципальных библиотек ежегодно. 

В случае создания модельных 

библиотек жители муниципальных 

образований Томской области 

получат доступ к современному 

универсальному информационно- 

культурному учреждению, 

способному эффективно выполнять 

информационную, образовательную, 

культурную и просветительскую 

функции. 

Модельный стандарт для библиотек 

предусматривает скоростной 

Интернет, доступ к современным 

отечественным информационным 

РРП 



 

ресурсам научного и художественного 

содержания, периодической печати 

(Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы 

данных), на создание точек доступа к 

НЭБу и электронной библиотеке 

диссертаций, а также организация 

современного комфортного 

библиотечного пространства, что 

позволит создать дискуссионные 

клубы, консультационные пункты и 

лектории для всех возрастных групп, 

переформатировав библиотеку в 

центр культурной жизни 

муниципального образования. 

9.1.1. Заключение соглашения между 

Администрацией Томской области и 

Минкультуры России на предоставление 

из федерального бюджета бюджету 

Томской области иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое 

назначение, на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта 

«Культура» 

01.01.2019 01.12.2019 Бондаренко Е.С. Соглашение между Администрацией 

Томской области и Минкультуры 

России на предоставление из 

федерального бюджета бюджету 

Томской области иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое 

назначение, на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта 

«Культура» 

РРП 

9.1.2. Заключение соглашений между 

Департаментом по культуре и туризму 

Томской области и органами местного 

самоуправления на предоставление из 

федерального бюджета бюджету 

Томской области иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое 

назначение, на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта 

«Культура» 

01.01.2019 01.12.2019 Патрахина Н.А. Соглашения между Департаментом по 

культуре и туризму Томской области и 

органами местного самоуправления на 

предоставление из федерального 

бюджета бюджету Томской области 

иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, на 

создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура» 

РРП 

9.1. Предоставлена субсидия в 

муниципальные образования Томской 

области из федерального бюджета на 

 01.12.2019 Загнеева О.В. Отчет РРП 



 

создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура» 

9.2.1. Заключение договоров на закупки 

товаров и услуг в муниципальных 

образованиях Томской области 

01.01.2019 01.12.2019 ОМСУ Договоры на закупки товаров и услуг  РРП 

9.2.2. Завершение работ и полное 

расходование муниципальными 

образованиями Томской области 

средств, предоставленных в рамках 

иного межбюджетного трансферта 

01.01.2019 01.12.2019 ОМСУ Отчет РРП 

9.2. Открытие библиотек, оснащенных по 

модельному стандарту 

 01.12.2019 Рачковский 

П.Ю. 

Отчет РРП 

9.3.1. Формирование отчетов органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области об использовании 

межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек 

01.01.2019 01.12.2019 ОМСУ Отчеты органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области об 

использовании межбюджетных 

трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек 

РРП 

9.3.2. Формирование отчета в Минкультуры 

России об использовании 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету 

Томской области на создание модельных 

муниципальных библиотек 

01.01.2019 01.12.2019 Бондаренко Е.С. Отчет в Минкультуры России об 

использовании межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Томской области на создание 

модельных муниципальных библиотек 

РРП 

9.3. Предоставлен отчет об использовании 

межбюджетных трансфертов 

 01.12.2019 Бондаренко Е.С. Отчет РРП 

10. Поддержано направление заявок 

Томской области для участия в 

конкурсе на создание не менее 15 

модельных муниципальных 

библиотек (нарастающим итогом) 

01.01.2020 01.12.2024 Важова Л.В. В 2019 году по модельному стандарту 

будут оснащены 6 библиотек Томской 

области. 

С 2019 по 2024 году будут направлены 

заявки на участие в конкурсе на 

создание не менее 3 модельных 

муниципальных библиотек ежегодно. 

В случае создания модельных 

библиотек жители муниципальных 

образований Томской области 

получат доступ к современному 

РРП 



 

универсальному информационно- 

культурному учреждению, 

способному эффективно выполнять 

информационную, образовательную, 

культурную и просветительскую 

функции. 

Модельный стандарт для библиотек 

предусматривает скоростной 

Интернет, доступ к современным 

отечественным информационным 

ресурсам научного и художественного 

содержания, периодической печати 

(Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы 

данных), на создание точек доступа к 

НЭБу и электронной библиотеке 

диссертаций, а также организация 

современного комфортного 

библиотечного пространства, что 

позволит создать дискуссионные 

клубы, консультационные пункты и 

лектории для всех возрастных групп, 

переформатировав библиотеку в 

центр культурной жизни 

муниципального образования. 

10.1.

1. 

Сбор заявок на создание модельных 

библиотек от органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

01.01.2020 01.12.2020 Барабанщикова 

Н.М. 

 

заявки на создание модельных 

библиотек от органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

РРП 

 10.1. Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 01.12.2020 Бондаренко Е.С. 

 

Сводная заявка на создание 

модельных библиотек от органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

РРП 

10.2.

1. 

Сбор заявок на создание модельных 

библиотек от органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

01.01.2021 01.12.2021 Барабанщикова 

Н.М. 

 

заявки на создание модельных 

библиотек от органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

РРП 



 

10.2. Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 01.12.2021 Бондаренко Е.С. 

 

Сводная заявка на создание 

модельных библиотек от органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

РРП 

11. Поддержано направление заявок 

Томской области для участия в 

конкурсе на оснащение 

оборудованием не менее 12 кинозалов 

(нарастающим итогом)  

01.01.2019 31.12.2024 Важова Л.В. С 2019 по 2024 годы направляются 

заявки для участия в конкурсе на 

оснащение оборудованием не менее 2 

кинозалов ежегодно. 

Субсидия из федерального бюджета 

организациям, осуществляющим 

кинопоказ, на условиях показа не 

менее 50% российских фильмов в 

течение трех лет с момента начала 

показов в переоборудованном 

кинозале. 

РРП 

11.1.

1. 

Сбор заявок для участия в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов от 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области 

01.01.2019 31.12.2019 ОМСУ заявки на участие в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов от 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области 

РРП 

11.1. Подготовлена  заявка на участие в 

конкурсе на оснащение 

оборудованием кинозалов от органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

  31.12.2019 Дорошенко М.В. 

 

заявка на участие в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов 

от органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

РРП 

11.2.

1. 

Подготовка писем поддержки от 

Департамента по культуре и туризму  

Томской области к заявкам 

муниципальных образований Томской 

области для участия в конкурсе на 

получение грантов на оснащение 

оборудованием кинозалов 

01.01.2019 31.12.2019 Дорошенко М.В. 

 

письма поддержки от Департамента по 

культуре и туризму  Томской области к 

заявкам муниципальных образований 

Томской области для участия в конкурсе 

на получение грантов на оснащение 

оборудованием кинозалов 

РРП 

11.2. Подготовлен комплект документов от 

Томской области для участия органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

  31.12.2019 ОМСУ комплект документов от Томской 

области для участия органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

РРП 



 

Томской области в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов 

Томской области в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов 

11.3.

1. 

Сбор заявок для участия в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов от 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 ОМСУ заявки на участие в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов от 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области 

РРП 

11.3. Подготовлена заявка на участие в 

конкурсе на оснащение 

оборудованием кинозалов от органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

  31.12.2020 Дорошенко М.В. 

 

заявка на участие в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов 

от органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

РРП 

11.4.

1. 

Подготовка писем поддержки от 

Департамента по культуре и туризму  

Томской области к заявкам 

муниципальных образований Томской 

области для участия в конкурсе на 

получение грантов на оснащение 

оборудованием кинозалов 

01.01.2020 31.12.2020 Дорошенко М.В. 

 

письма поддержки от Департамента по 

культуре и туризму  Томской области к 

заявкам муниципальных образований 

Томской области для участия в конкурсе 

на получение грантов на оснащение 

оборудованием кинозалов 

РРП 

11.4. Подготовлен комплект документов от 

Томской области для участия органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов 

  31.12.2020 ОМСУ 

 

комплект документов от Томской 

области для участия органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов 

РРП 

11.5.

1. 

Сбор заявок для участия в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов от 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области 

01.01.2021 31.12.2021 ОМСУ заявки на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности  Томской области от 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской 

области 

РРП 

11.5. Подготовлена заявка на участие в 

конкурсе на оснащение 

оборудованием кинозалов от органов 

местного самоуправления 

  31.12.2021 Дорошенко М.В. 

 

заявка на участие в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов 

от органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

РРП 



 

муниципальных образований 

Томской области 

Томской области 

11.6.

1. 

Подготовка писем поддержки от 

Департамента по культуре и туризму  

Томской области к заявкам 

муниципальных образований Томской 

области для участия в конкурсе на 

получение грантов на оснащение 

оборудованием кинозалов 

01.01.2021 31.12.2021 Дорошенко М.В. 

 

письма поддержки от Департамента по 

культуре и туризму  Томской области к 

заявкам муниципальных образований 

Томской области для участия в конкурсе 

на получение грантов на оснащение 

оборудованием кинозалов 

РРП 

11.6. Подготовлен комплект документов от 

Томской области для участия органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов 

  31.12.2021 ОМСУ комплект документов от Томской 

области для участия органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов 

РРП 

12. Реконструированы и (или) 

капитально отремонтированы 

региональные и (или) муниципальные 

театры юного зрителя и театры кукол 

01.01.2022 31.12.2024 Ассонов Д.Ю. В 2022-2024 годах произведен 

капитальный ремонт здания ОГАУК 

«Томский областной театр куклы и 

актера «Скоморох» 

им.Р.Виндермана».  

По итогам проведения ремонтных 

работ прогнозируется увеличение 

количества зрителей в театре. 

РРП 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к паспорту регионального проекта 

«Культурная среда» 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственный  

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характерис-т

ики 

Дополнительная 

информация 

Действующая редакция 

- - - - - - - - 

Новая редакция 

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, единиц 

1. Бм2017 + 

КДУс2017 + Тд2017 

+ ЦКР2017 =  

расчет базового 

показателя  

за 2017 год 

 

 

(Бм2017 + 

КДУс2017 +Тд2017 

+ ЦКР2017) + 

(∆Бм2019 +   

∆КДУс2019 + 

∆Тд2019 + 

∆ЦКР2019) = 

расчет 

показателя  

за 2019 год* 

 

 

ЦКР2017 

 

Бм2017 – количество 

муниципальных библиотек, 

построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в 2017 году 

 

Годовой 

отчет 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

в сфере культуры 

по Российской 

Федерации,  

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая Базовое значение 

показателя 

сформировано  

на основании 

совокупных данных  

за 2017 год  

по количеству 

учреждений культуры, 

построенных, 

реконструированных 

и отремонтированных 

в 2017 году. 

 

В расчет включены 

следующие виды 

учреждений: центры 

культурного развития, 

культурно-досуговые 

учреждения  

в сельской местности, 

муниципальные 

библиотеки, театры 

2. КДУс2017 - количество 

клубно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в 2017 году 

Годовой 

отчет 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

в сфере культуры 

по Российской 

Федерации,  

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая 

3. Тд2017 - количество театров 

юного зрителя и театров 

кукол, построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в 2017 году 

Годовой 

отчет 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

в сфере культуры 

по Российской 

Федерации,  

по субъектам 

Российской 

Федерации 

 

Годовая 

4. ЦКР2017 – количество 

центров культурного 

Годовой 

отчет 

   



 

№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственный  

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характерис-т

ики 

Дополнительная 

информация 

развития, построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в 2017 году 

юного зрителя  

и театры кукол. 

 

Показатель 

характеризует рост 

количества 

учреждений культуры, 

построенных, 

реконструированных 

и отремонтированных 

за период с 2017 года 

5. ∆Бм2019 - количество 

муниципальных библиотек 

построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в отчетном году 

Годовой 

отчет 

   

6. ∆КДУс2019 -количество 

клубно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности, построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в отчетном году 

Годовой 

отчет 

   

7. ∆Тд2019 - количество театров 

юного зрителя и театров 

кукол, построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в отчетном году 

Годовой 

отчет 

   

8. ∆ЦКР2019 – количество 

центров культурного 

развития, построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в отчетном году 

Годовой 

отчет 

   

Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, единиц 

9. ДШИиУ2017+ 

КЗ2017 + АК2017 + 

Бм2017 =  

ДШИиУ2017 – количество 

детских школ искусств  

и училищ, получивших 

Годовой 

отчет 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

по Российской 

Федерации,  

по субъектам 

Годовая Базовое значение 

показателя 

«Количество 



 

№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственный  

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характерис-т

ики 

Дополнительная 

информация 

расчет базового 

показателя  

за 2017 год 

 

(ДШИиУ2017+ 

КЗ2017 + АК2017 + 

Бм2017) + 

(∆ДШИиУ2019+ 

∆КЗ2019 + 

∆АК2019 + 

∆Бм2019) = расчет 

показателя  

за 2019 год* 

 

 

 

современное оборудование 

в 2017 году 

Российской Федерации 

в сфере культуры 

Российской 

Федерации 

учреждений культуры, 

получивших 

современное 

оборудование» 

сформировано на 

основании 

совокупных данных 

по количеству 

учреждений культуры 

(детские школы 

искусств, училища, 

кинозалы, модельные 

библиотеки, 

учреждения культуры, 

получившие 

специализированный 

автотранспорт) 

 

Показатель 

характеризует рост 

количества 

учреждений культуры, 

получивших 

современное 

оборудование за 

период с 2017 года 

10. КЗ2017 – количество 

кинозалов, получивших 

современное оборудование 

в 2017 году 

Годовой 

отчет 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

в сфере культуры 

по Российской 

Федерации,  

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая 

11. Бм2017 - количество 

муниципальных библиотек, 

получивших современное 

оборудование в 2017 году 

Годовой 

отчет 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

в сфере культуры 

по Российской 

Федерации,  

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая 

12. АК2017 – количество 

учреждений культуры, 

получивших 

специализированный 

автотранспорт в 2017 году 

Годовой 

отчет 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

в сфере культуры 

по Российской 

Федерации,  

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая 

13. ∆ДШИиУ2019 –количество 

детских школ искусств  

и училищ, получивших 

оборудование в текущем 

году 

Годовой 

отчет 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

в сфере культуры 

по Российской 

Федерации,  

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая 

14. ∆КЗ2019 – количество 

кинозалов, получивших 

оборудование в текущем 

году 

Годовой 

отчет 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

в сфере культуры 

по Российской 

Федерации,  

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая 

15. ∆Бм2019 - количество 

муниципальных библиотек, 

получивших современное 

оборудование в текущем 

году 

Годовой 

отчет 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

в сфере культуры 

по Российской 

Федерации,  

по субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая 

16. ∆АК2019 –количество 

учреждений культуры, 

получивших 

Годовой 

отчет 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

по Российской 

Федерации,  

по субъектам 

Годовая 



 

№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственный  

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характерис-т

ики 

Дополнительная 

информация 

специализированный 

автотранспорт в текущем 

году 

Российской Федерации 

в сфере культуры 

Российской 

Федерации 

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, тыс. посещений 

17. (Т + М + Б + 

КДУ 

+ КДФ+ ДШИ + 

Ф 

+ АК) / 

(Т2017 + М2017 

+ 

Б2017 + 

КДУ2017 

+КДФ2017 + 

ДШИ2017 + 

Ф2017 + 

АК2017 х 100 – 

100 

Т / Т2017 – количество 

посещений 

государственных и 

муниципальных театров, 

негосударственных 

организаций, 

осуществляющих 

театральную деятельность 

(мероприятий в России) в 

отчетном году / в 2017 году, 

тыс. человек 

Форма 

№ 9-НК 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов РФ в 

сфере культуры 

по Российской 

Федерации, по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

годовая Показатель 

характеризует процесс 

интенсификации 

потребления 

культурных благ 

гражданами 

Российской 

Федерации по 

сравнению с уровнем 

2017 года, в том числе 

за счет:  

- модернизации 

существующих и 

ввода новых 

мощностей;  

- технологического 

переоснащения 

организаций 

культуры; 

- совершенствования 

системы подготовки 

(обучения) 

работников сферы 

культуры; 

- развития маркетинга  

в сфере культуры; 

- внедрения в 

деятельность 

организаций культуры 

инноваций и 

18. М / М2017 – количество 

посещений 

государственных, 

муниципальных и 

негосударственных 

организаций музейного 

типа 

в отчетном году / в 2017 

году, тыс. человек 

Форма 

№ 8-НК 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов РФ в 

сфере культуры 

по Российской 

Федерации, по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

годовая 

19. Б / Б2017 – количество 

посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в 

библиотеках, в отчетном 

году / в 2017 году, 

тыс.человек 

Форма 

№ 6-НК 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов РФ в 

сфере культуры 

по Российской 

Федерации, по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

годовая 

20. КДУ / КДУ2017 – 

количество 

Форма 

№ 7-НК 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

по Российской 

Федерации, по 

годовая 



 

№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственный  

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характерис-т

ики 

Дополнительная 

информация 

посещений платных 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и 

домов 

культуры в отчетном году / 

в 

2017 году, тыс. человек 

власти субъектов РФ в 

сфере культуры 

субъектам 

Российской 

Федерации 

современных 

IT-технологий. 

В целях обеспечения 

сбора необходимой 

(полной) информации 

будут разработаны и 

утверждены 

соответствующие 

формы, внесены 

изменения в 

существующие формы 

статистической 

отчетности 

21. КДФ / КДФ2017 – 

количество 

участников клубных 

формирований в отчетном 

году / в 2017 году, тыс. 

человек 

Форма 

№ 7-НК 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов РФ в 

сфере культуры 

по Российской 

Федерации, по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

годовая 

22. ДШИ / ДШИ2017 – 

количество 

учащихся детских школ 

искусств по видам искусств 

и 

училищ в отчетном году / в 

2017 году, тыс. человек 

Форма 

№ 1-ДШИ 

Минкультуры России, 

органы исполнительной 

власти субъектов РФ в 

сфере культуры 

по Российской 

Федерации, по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

годовая 

23. Ф / Ф2017 – количество 

зрителей на сеансах 

отечественных фильмов в 

отчетном году / в 2017 году, 

тыс. человек 

Единая 

федеральна

я 

автоматизи

рова 

нная 

информаци

онн 

ая система 

сведений о 

показах 

фильмов в 

кинозалах 

Фонд Кино по Российской 

Федерации, по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

годовая 

24. АК/АК2017 – численность 

населения, получившего 

Администр

ативн 

Минкультуры России по Российской 

Федерации, по 

годовая 



 

№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственный  

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характерис-т

ики 

Дополнительная 

информация 

услуги 

автоклубов в отчетном году, 

тыс. человек* 

ая 

информаци

я 

(форма 

федерально

го 

статистиче

ского 

наблюдени

я, 

начиная 

с 2019 г.) 

субъектам 

Российской 

Федерации 

 


