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2. Цель и показатели регионального проекта

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных

программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10

ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания

государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Томская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая

аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

1.2 Доля организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация ,

ПРОЦ

01.06.2018 40,0000 40,0000 44,0000 50,0000 50,0000 50,0000Основной

показатель

0,0000

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

1.1 Доля обучающихся, завершающих

обучение в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

ПРОЦ

01.09.2018 5,0000 6,0000 8,0000 13,0000 18,0000 25,0000Основной

показатель

0,0000

Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

1.3 Число центров опережающей

профессиональной подготовки, ЕД

01.06.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом

1.4 Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций, ЕД

01.06.2018 31,0000 36,0000 39,0000 43,0000 48,0000 50,0000Основной

показатель

26,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной

подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные

организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для

взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им

возможности:

- использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки,

переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем

стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения;

- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных

организаций;

- проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего

профессионального образования;

- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их

первой профессии.

В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы методические

рекомендации, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки.

К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 центров

опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП,  в том числе средства на закупку

рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности), что позволит:

- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и

передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;

- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.

Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального

образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:

- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить

на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;

- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных

условий для реализации профессиональных образовательных программ.

Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Открыт 1 центр опережающей профессиональной подготовки

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных

образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной

подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:

- использования совместно с другими профессиональными

образовательными организациями современного

оборудования для подготовки, переподготовки и повышения

квалификации граждан по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне, соответствующем

стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе

ускоренного обучения;

- реализации программ повышения квалификации педагогов

и мастеров производственного обучения профессиональных

образовательных организаций;

- проведения демонстрационного экзамена по стандартам

"Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные

программы среднего профессионального образования;

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

- осуществления мероприятий по профессиональной

ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных

организациях, а также обучения их первой профессии.

В целях эффективности реализации мероприятий

Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут

сформированы целевые модели, определяющие основные

принципы создания и функционирования центров

опережающей профессиональной подготовки.

К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации

за счет средств федеральной поддержки планируется создать

100 центров опережающей подготовки (расходы на

формирование современных условий труда для сотрудников

ЦОПП,  в том числе средства на закупку рабочих мест для

сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации

мероприятий с участием общеобразовательных организаций

и профессиональных образовательных организаций, а также

на расходные материалы для обеспечения их деятельности)

и 5000 мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций, что позволит:

- выстроить систему эффективной подготовки и

дополнительного профессионального образования по

профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного

экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего звена в соответствии с

современными стандартами и передовыми технологиями, в

том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;

- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего

профессионального образования Российской Федерации на

международном уровне.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Внедрение программ модернизации образовательных

организаций, реализующих образовательные программы

среднего профессионального образования, в целях

ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров,

позволит:

- обеспечить качество среднего профессионального

образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми

практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых дефицитов;

- с учетом стратегий регионального развития реализовать

меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала,

созданию современных условий для реализации

профессиональных образовательных программ.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы

профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации основных программ профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:

- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;

- обновить основные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и

социально-экономического развития;

- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального

образования;

- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;

- повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

В Томской области внедрены программы профессионального

обучения по наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

на 31.12.2023 - 1 ЕД

31.12.2023



9

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы

наставничества

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Внедрение с 1 июля 2020 г. апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу

2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит:

- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования

работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;

- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личностные  и

профессиональные компетенции.

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, вовлечены в различные

формы наставничества

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного

обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс.

преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 10 тыс. из них

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.

Проведение данных мероприятий позволит:

- создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);

- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения);

- оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне;

- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к

чемпионатам по профессиональному мастерству.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Не менее 600 преподавателей (мастеров производственного

обучения) прошли повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее

15 преподавателей (мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

на 31.12.2024 - 0.6 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Собственные результаты
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной

материально-технической базой по одной из компетенций

 Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной

России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям:

- промышленные и инженерные технологии;

- информационные и коммуникационные технологии;

- строительство;

- обслуживание транспорта и логистика;

- искусство и дизайн;

- сфера услуг.

К концу  2024 года в Томской области за счет средств

федеральной поддержки планируется создать не менее 50

мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций, что позволит:

- выстроить систему эффективной подготовки кадров,

дополнительного профессионального образования и

проведения демонстрационного экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего звена в соответствии с

современными стандартами и передовыми технологиями, в

том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.

 Внедрение программ модернизации образовательных

организаций, реализующих образовательные программы

СПО, в целях ликвидации дефицита квалифицированных

рабочих кадров, позволит:

- обеспечить качество СПО на уровне, сопоставимом с

лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на

вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;

на 31.12.2019 - 31 ЕД

на 31.12.2020 - 36 ЕД

на 31.12.2021 - 39 ЕД

на 31.12.2024 - 50 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.2

Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в управлении

профессиональными образовательными организациями, в том числе

через представительство в коллегиальных органах управления

профессиональной образовательной организацией и участие в

обновлении образовательных программ

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021

5.3

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального

образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена, процент

на 31.12.2019 - 5 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 6 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 8 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 25 ПРОЦ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Функционируют не менее 50 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

1.1 18,60 1,480,00 0,00 1,12 22,871,67

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,91

8,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,48

1,48

0,00

0,00

1,67

1,67

0,00

0,00

1,12

1,12

0,00

0,00

13,18

13,18

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 9,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Доля обучающихся, завершающих

обучение в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, прошедших аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена, процент

1.2 3,84 5,625,62 5,62 5,62 31,945,62

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,84

3,84

0,00

0,00

5,62

5,62

0,00

0,00

0,00

5,62

5,62

0,00

0,00

5,62

5,62

0,00

0,00

5,62

5,62

0,00

0,00

31,94

31,94

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,62

5,62

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 100 центров опережающей профессиональной

подготовки0

Открыт 1 центр опережающей

профессиональной подготовки

2.1 12,83 39,6039,60 39,60 39,60 210,8339,60

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

54,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,67

55,77

0,00

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

166,67

220,77

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 11,15 6,60 6,60 6,60 6,60 44,15

33,00

33,00

0,00

0,00

6,60

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы

профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс,

с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев0

В Томской области внедрены программы

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев

3.1 0,28 0,020,02 0,02 0,02 0,380,02

3.1.1

3.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

внебюджетных фондов Российской

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,28

0,28

0,00

0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

0,38

0,38

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы

наставничества 0

Не менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, вовлечены в различные

формы наставничества

4.1 0,00 22,1816,63 22,18 22,18 105,3522,18

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 16,63

0,00

22,18 22,18 22,18 105,3522,18
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

16,63

0,00

0,00

22,18

0,00

0,00

22,18

0,00

0,00

22,18

0,00

0,00

105,35

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,18

0,00

0,00

0,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного

обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс.

преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс0

Не менее 600 преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не менее 15

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс

5.1 4,55 6,505,85 6,50 6,50 36,406,50

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,55

4,55

5,85

5,85

0,00

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

36,40

36,40

6,50

6,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3.2

5.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 40,09 67,72 73,92 75,40

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Томская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

73,34 68,8061,12 67,32

0,00 0,000,00 0,00

75,59 75,04 407,76

0,00 0,00 0,00

68,99 68,44 408,01

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

20,84 6,606,60 6,60 6,60 6,60 53,84

54,09 0,000,00 0,00 0,00 0,00 54,09

19,25 68,8061,12 67,32 68,99 68,44 353,92

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента Огородова Людмила

Михайловна

30

2 Администратор регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель комитета

образовательных программ и

проектов

Калинюк Юрий

Владимирович

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Истигичева Е. В. Директор ОГБПОУ "Томский

техникум инфомационных

технологий"

Калинюк Юрий

Владимирович

30

4 Участник проекта Михневич Н. Ю. Председатель Комитета

ресурсного обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Юрий

Владимирович

20

5 Участник проекта Щербаков В. Н. директор регионального

координационного центра

молодые профессионалы

томской области

Калинюк Юрий

Владимирович

30

6 Администратор Ивонина Е. В. Председатель комитета

образовательных программ и

проектов

Калинюк Юрий

Владимирович

30

Функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огородова Л. М. заместитель Губернатора

Томской области по научно-

образовательному комплексу

100
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8 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента Огородова Л. М. 30

9 Участник регионального

проекта

Соколовский И. Э. Исполнительный директор

Ассоциации участнков ИТК

"Информационные технологи

и электроника Томской

области"

Калинюк Ю. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Щербаков В. Н. директор регионального

координационного центра

молодые профессионалы

томской области

Калинюк Ю. В. 30

11 Участник регионального

проекта

Истигичева Е. В. Директор ОГБПОУ "Томский

техникум инфомационных

технологий"

Калинюк Ю. В. 30

12 Участник регионального

проекта

Михневич Н. Ю. Председатель Комитета

ресурсного обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 20

Открыт 1 центр опережающей профессиональной подготовки

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огородова Л. М. заместитель Губернатора

Томской области по научно-

образовательному комплексу

100

14 Участник регионального

проекта

Соколовский И. Э. Исполнительный директор

Ассоциации участнков ИТК

"Информационные технологи

и электроника Томской

области"

Калинюк Ю. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Истигичева Е. В. Директор ОГБПОУ "Томский

техникум инфомационных

технологий"

Калинюк Ю. В. 30



22

16 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента Огородова Л. М. 30

17 Участник регионального

проекта

Михневич Н. Ю. Председатель Комитета

ресурсного обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 20

18 Участник регионального

проекта

Щербаков В. Н. директор регионального

координационного центра

молодые профессионалы

томской области

Калинюк Ю. В. 30

В Томской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огородова Л. М. заместитель Губернатора

Томской области по научно-

образовательному комплексу

100

20 Участник регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель комитета

образовательных программ и

проектов

Калинюк Ю. В. 30

21 Участник регионального

проекта

Леонтьева М. А. Главный специалист Комитета

образовательных программ и

проектов Депртамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 20

22 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента Огородова Л. М. 30

23 Участник регионального

проекта

Казакова Н. А. Консультант Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 30



23

24 Участник регионального

проекта

Истигичева Е. В. Директор ОГБПОУ "Томский

техникум инфомационных

технологий"

Калинюк Ю. В. 30

25 Участник регионального

проекта

Шатрова Е. А. Заместитель директора

ОГБУДПО "Региональный

центр развития

профессиональных

компетенций"

Калинюк Ю. В. 20

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования, вовлечены в различные формы наставничества

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огородова Л. М. заместитель Губернатора

Томской области по научно-

образовательному комплексу

100

27 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента Огородова Л. М. 30

Не менее 600 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огородова Л. М. заместитель Губернатора

Томской области по научно-

образовательному комплексу

100

29 Участник регионального

проекта

Щербаков В. Н. директор регионального

координационного центра

молодые профессионалы

томской области

Калинюк Ю. В. 30

30 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента Огородова Л. М. 30
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Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными

образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной

организацией и участие в обновлении образовательных программ

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огородова Л. М. заместитель Губернатора

Томской области по научно-

образовательному комплексу

100

32 Участник регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель комитета

образовательных программ и

проектов

Калинюк Ю. В. 30

33 Участник регионального

проекта

Елисеев В. А. Директор ОГБПОУ "Томский

индустриальный техинкум"

Калинюк Ю. В. 30

34 Участник регионального

проекта

Казакова Н. А. Консультант Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 30

35 Участник регионального

проекта

Леонтьева М. А. Главный специалист Комитета

образовательных программ и

проектов Депртамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 20

36 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента Огородова Л. М. 30

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Огородова Л. М. заместитель Губернатора

Томской области по научно-

образовательному комплексу

100
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38 Участник регионального

проекта

Казакова Н. А. Консультант Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 30

39 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента Огородова Л. М. 30

40 Участник регионального

проекта

Истигичева Е. В. Директор ОГБПОУ "Томский

техникум инфомационных

технологий"

Калинюк Ю. В. 30

41 Участник регионального

проекта

Щербаков В. Н. директор регионального

координационного центра

молодые профессионалы

томской области

Калинюк Ю. В. 30
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Томская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Функционируют не менее 50 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций0

1

 Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам

встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября

2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям:

- промышленные и

инженерные технологии;

- информационные и

коммуникационные

технологии;

- строительство;

- обслуживание

транспорта и логистика;

- искусство и дизайн;

- сфера услуг.

К концу  2024 года в

Томской области за счет

средств федеральной

поддержки планируется

создать не менее 50

мастерских, оснащенных

современной

материально-технической

базой по одной из

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

компетенций, что

позволит:

- выстроить систему

эффективной подготовки

кадров,  дополнительного

профессионального

образования и проведения

демонстрационного

экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс

Россия.

 Внедрение программ

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы СПО, в целях

ликвидации дефицита

квалифицированных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

рабочих кадров, позволит:

- обеспечить качество

СПО на уровне,

сопоставимом с лучшими

мировыми практиками, и

при этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов;

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

31.12.2019

Подготовка и предоставление организациями,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, заявок в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий по

оснащению современной материально-

технической базой

1.1.1

Заявка

РРП01.02.2019 Ивонина Е. В.,

Председатель

комитета

образовательных

программ и проектов

30.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

1.1.2

Соглашение

РРП20.04.2019 Ивонина Е. В.,

Председатель

комитета

образовательных

программ и проектов

30.06.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

ПК

-

31.12.2019

Оснащение 31 мастерских современной

материально-технической базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

1.2.1

Отчет

РРП01.07.2019 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.12.2019

КТ: Подготовлены помещения для размещения

мастерских

1.3

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

30.08.2019

Проведение ремонта помещений в соответствии с

брендбуком для размещения мастерских

1.3.1

Отчет

РРП01.06.2019 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена закупка оборудования для

оснащения мастерских

1.4

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

31.10.2019

Проведение закупки оборудования для

оснащения мастерских в соответствии с

инфраструктурными листами Ворлдскиллс

1.4.1

Отчет

РРП01.07.2019 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.10.2019

КТ: Открыто 20 мастерских, оснащённых

современной материально-технической базой, по

одной из компетенций Ворлдскиллс

1.5

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

01.12.2019

Проведение презентации в 4 профессиональных

образовательных организациях новых

мастерских, оснащённых современной

материально-технической базой, по одной из

компетенций Ворлдскиллс

1.5.1

Отчет

РРП01.11.2019 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

30.11.2019



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.6

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

КРП

-

31.12.2020

Подготовка и предоставление организациями,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, заявок в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий по

оснащению современной материально-

технической базой

1.6.1

Заявка

РРП01.02.2020 Ивонина Е. В.,

Председатель

комитета

образовательных

программ и проектов

30.03.2020

Заключение соглашений с организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

1.6.2

Соглашение

РРП20.04.2020 Ивонина Е. В.,

Председатель

комитета

образовательных

программ и проектов

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.7

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

ПК

-

31.12.2020

Оснащение 36 мастерских современной

материально-технической базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

1.7.1

Отчет

РРП01.07.2020 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.8

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

КРП

-

31.12.2021

Подготовка и предоставление организациями,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, заявок в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий по

оснащению современной материально-

технической базой

1.8.1

Заявка

РРП01.02.2021 Ивонина Е. В.,

Председатель

комитета

образовательных

программ и проектов

30.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

1.8.2

Соглашение

РРП20.01.2021 Ивонина Е. В.,

Председатель

комитета

образовательных

программ и проектов

30.06.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.9

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

КРП

-

31.12.2021

Оснащение 39 мастерских современной

материально-технической базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

1.9.1

Отчет

РРП01.07.2021 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.10

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

КРП

-

31.12.2024

Подготовка и предоставление организациями,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, заявок в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий по

оснащению современной материально-

технической базой

1.10.

1

Заявка

РРП01.02.2024 Ивонина Е. В.,

Председатель

комитета

образовательных

программ и проектов

30.03.2024

Заключение соглашений с организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по оснащению

современной материально-технической базой

1.10.

2

Соглашение

РРП20.04.2024 Ивонина Е. В.,

Председатель

комитета

образовательных

программ и проектов

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.11

 

Ивонина Е. В.,

Председатель

комитета

образовательных

программ и проектов

КРП

-

31.12.2024

Оснащение 50 мастерских современной

материально-технической базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

1.11.

1

Отчет

РРП01.07.2024 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.12.2024

 Открыт 1 центр опережающей

профессиональной подготовки0

2

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в)

Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе

лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или

структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные

образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и

переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им

возможности:

- использования

совместно с другими

профессиональными

образовательными

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам

"Ворлдскиллс", в том

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

числе по программе

ускоренного обучения;

- реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций;

- проведения

демонстрационного

экзамена по стандартам

"Ворлдскиллс" для лиц,

освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.

В целях эффективности

реализации мероприятий
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Минпросвещения России

в первой половине 2019

года будут сформированы

целевые модели,

определяющие основные

принципы создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки.

К концу 2024 года во всех

субъектах Российской

Федерации за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать 100

центров опережающей

подготовки (расходы на

формирование

современных условий

труда для сотрудников

ЦОПП,  в том числе

средства на закупку

рабочих мест для

сотрудников ЦОПП,

оборудования для

реализации мероприятий с

участием

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций, а также на

расходные материалы для
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обеспечения их

деятельности)

и 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций, что

позволит:

- выстроить систему

эффективной подготовки

и дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том числе

для сдачи

демонстрационного

экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс

Россия;
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности

среднего

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

Внедрение программ

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, в целях

ликвидации дефицита

квалифицированных

рабочих кадров, позволит:

- обеспечить качество

среднего

профессионального

образования на уровне,

сопоставимом с лучшими

мировыми практиками, и

при этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов;

- с учетом стратегий

регионального развития
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализовать меры по

развитию

инфраструктуры,

кадрового потенциала,

созданию современных

условий для реализации

профессиональных

образовательных

программ.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.1

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

31.12.2019

Заключение соглашения с ОГБПОУ "Томский

техникум информационных технологий" о

предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию центра

опережающей профессиональной подготовки

Томской области

2.1.1

Соглашение

РРП01.03.2019 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

30.03.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.2

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

-

31.12.2019

Проведены кассовые расчёты на закупку

оборудования центра опережающей

профессиональной подготовки

2.2.1

Входящее письмо

РРП01.06.2019 Ивонина Е. В.,

Председатель

комитета

образовательных

программ и проектов

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.3

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.4

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.5

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

-

25.12.2019

Проведение мониторинга создания и

функционирования центра опережающей

профессиональной подготовки Томской области.

Подготовка информационно-аналитического

отчета

2.6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга

создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.03.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

25.12.2019

Проведение апробации механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства при

создании Центра опережающей

профессиональной подготовки томской области

2.6.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении апробации

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства при

реализации федеральных и

региональных проектов

РРП01.04.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение повышения квалификации

управленческой команды Центра опережающей

профессиональной подготовки

2.6.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации

управленческих команд

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РРП01.03.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

01.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.7

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

-

25.12.2019

Разработка и утверждение организационно-

правовой документации о создании и

функционировании центра опережающей

профессиональной подготовки Томской области,

включающая в себя:

- инфраструктурный лист;

- штатное расписание;

- организационно-управленческую модель

функционирования центра опережающей

профессиональной подготовки;

- модель мониторинга и прогнозирования

востребованности рабочих кадров на территории

Томской области;

- модель формирования условий для внедрения

практико-ориентированных и гибких

образовательных программ, обеспечения

2.7.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации о создании

и функционировании

центров опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.01.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

возможности построения индивидуальных

образовательных траекторий;

- механизмы организации в Томской области

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в образовательных организациях,

обучению их первой профессии (реализация

программ профессионального обучения)

- модель подготовки, переподготовки и

повышения квалификации граждан по наиболее

востребованным профессиям совместно с

другими профессиональными образовательными

организациями Томской области, а также в

интересах предприятий реального сектора

экономики;

- механизмы организации в Томской области

повышения квалификации педагогов и мастеров

производственного обучения профессиональных

образовательных организаций;

- механизмы проведения итоговой аттестации

обучающихся по образовательным программам

среднего профессионального образования с

использованием механизма демонстрационного

экзамена по стандартам "Ворлдскиллс"

- план первоочередных действий создания и

функционирования центра опережающей

профессиональной подготовки;
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка предложений по распространению

механизма привлечения внебюджетного

финансирования, ориентированного на результат,

в том числе в форме государственно-частного

партнерства при реализации федеральных и

региональных проектов

2.7.2

Исходящее письмо

Предложения по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства при

реализации федеральных и

региональных проектов

РРП01.01.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

01.03.2019

Распространение опыта о механизме привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства при

создании Центра опережающей

профессиональной подготовки Томской области

2.7.3

Методические

рекомендации

Рекомендации по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства при

реализации федеральных и

региональных проектов

РРП01.03.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.8

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.8.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.9

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.9.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.10

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.11

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.11.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.12

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.12.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.13

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.14

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.14.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.15

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.15.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.16

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.17

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.17.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.18

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.18.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.19

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.20

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.20.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.21

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.21.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.22

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключён договор на аренду помещения для

центра опережающей профессиональной

подготовки

2.23

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

30.07.2019

Выбор помещения и заключение договора на его

аренду для центра опережающей

профессиональной подготовки

2.23.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

30.07.2019

КТ: Проведён ремонт помещений для

размещения ЦОПП

2.24

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

30.09.2019

Проведение ремонта помещения в соответствии с

брендбуком для оснащения центра опережающей

профессиональной подготовки

2.24.

1

Отчет

РРП01.08.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

30.09.2019

КТ: Произведена закупка оборудования для

оснащения центра опережающей

профессиональной подготовки

2.25

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

31.10.2019

Проведение согласования перечня закупаемого

оборудования  для ЦОПП

2.25.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

30.06.2019

Проведение закупки оборудования для

оснащения центра опережающей

профессиональной подготовки

2.25.

2

Отчет

РРП01.07.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

30.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Открыт 1 центр опережающей

профессиональной подготовки

2.26

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

30.11.2019

Проведена презентация центра опережающей

профессиональной подготовки

2.26.

1

Отчет

РРП01.11.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Томской области внедрены программы

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев0

3 Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

- 31.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

01.09.2022

Разработка и апробация в Томской области

программ профессионального обучения по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев. Подготовка информационно-

аналитического отчета.

3.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах апробации

программ. Осуществлена

разработка и апробация в

не менее чем 5 субъектах

Российской Федерации

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не менее 6

месяцев. Подготовлены

предложения для

формирования

методических

рекомендаций по

РРП01.06.2021 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

01.06.2022



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дальнейшему внедрению

программ в субъектах

Российской Федерации

Апробация методических рекомендаций о

внедрении программ профессионального

обучения по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности программ не более 6

месяцев

3.1.2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации о

внедрении программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев, утвержденные

распоряжением

Министерства

просвещения Российской

Федерации. Созданы

организационно-

методические условия

внедрения и реализации

указанных программ,

направлены методические

рекомендации в субъекты

Российской Федерации

РРП01.06.2022 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

01.09.2022



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

20.12.2023

Проведение информационно-аналитического

исследования по опыту подготовки рабочих

кадров по востребованным и перспективным

профессиям. Подготовка информационно-

аналитического отчета

3.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

исследования.

Осуществлен анализ

международного и

корпоративного опыта,

подготовлены

предложения по

разработке и внедрению

программ

профессионального

обучения. Подготовлены

предложения о подготовке

рабочих кадров по

востребованным и

перспективным

профессиям

РРП01.01.2021 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

01.06.2021



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мониторинга внедрения программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев. Подготовка

информационно-аналитического отчета

3.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

программ

профессионального

обучения. Осуществлен

сбор и анализ информации

субъектов Российской

Федерации о реализации

программ

профессионального

обучения, подготовлены

предложения по их

усовершенствованию и

дальнейшему внедрению

РРП01.09.2022 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

20.12.2023



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.3

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

01.04.2023

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области

программ профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

3.3.1

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении

юридическому лицу

субсидии на

сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения. Созданы

условия для

краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки

рабочих кадров по

наиболее востребованным

и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

РРП01.01.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

01.03.2019



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области

программ профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

3.3.2

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении

юридическому лицу

субсидии на

сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения. Созданы

условия для

краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки

рабочих кадров по

наиболее востребованным

и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

РРП01.01.2020 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

01.03.2020



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области

программ профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

3.3.3

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении

юридическому лицу

субсидии на

сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения. Созданы

условия для

краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки

рабочих кадров по

наиболее востребованным

и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

РРП01.01.2021 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

01.03.2021



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области

программ профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

3.3.4

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении

юридическому лицу

субсидии на

сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения. Созданы

условия для

краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки

рабочих кадров по

наиболее востребованным

и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

РРП01.01.2023 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

01.03.2023



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.4

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

25.12.2023

Предоставление отчета о реализации субсидии

юридическому лицу на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области 28

программ профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

3.4.1

Отчет Предварительный

отчет о реализации

субсидии юридическому

лицу на сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения. Созданы

условия для

краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки

рабочих кадров по

наиболее востребованным

и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

РРП01.12.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

25.12.2019



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета о реализации субсидии

юридическому лицу на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области 30

программ профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

3.4.2

Отчет Предварительный

отчет о реализации

субсидии юридическому

лицу на сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения. Созданы

условия для

краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки

рабочих кадров по

наиболее востребованным

и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

РРП01.12.2020 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

25.12.2020



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета о реализации субсидии

юридическому лицу на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области 32

программ профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

3.4.3

Отчет Предварительный

отчет о реализации

субсидии юридическому

лицу на сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения. Созданы

условия для

краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки

рабочих кадров по

наиболее востребованным

и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

РРП01.12.2021 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

25.12.2021



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета о реализации субсидии

юридическому лицу на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области

программ профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

3.4.4

Отчет Предварительный

отчет о реализации

субсидии юридическому

лицу на сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения. Созданы

условия для

краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки

рабочих кадров по

наиболее востребованным

и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

РРП01.12.2023 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

25.12.2023

КТ: В Томской области внедрены программы

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учётом продолжительности

программ не более 6 месяцев

3.5

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

31.12.2019

Разработка и реализация программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

3.5.1

Отчет

РРП01.03.2019 Истигичева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

инфомационных

технологий"

30.11.2019



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, вовлечены в

различные формы наставничества 0

4 Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

30.11.2019

Апробация модели и форм мониторинга

количества обучающихся профессиональных

образовательных организаций, вовлеченных в

различные формы сопровождения и

наставничества, с учетом внедрения

разработанной методологии (целевой модели)

наставничества

4.1.1

Инструкция Методология

и форма мониторинга

количества обучающихся

профессиональных

образовательных

организаций,

вовлеченных в различные

формы сопровождения и

наставничества, с учетом

внедрения разработанной

методологии (целевой

модели) наставничества

РРП01.09.2019 Нужная О. М.,

Главный специалист

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

-

20.12.2024

Внедрена модель наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

4.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РРП01.03.2020 Нужная О. М.,

Главный специалист

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрена методология наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

4.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РРП01.03.2021 Нужная О. М.,

Главный специалист

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрена методология наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

4.2.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РРП01.03.2022 Нужная О. М.,

Главный специалист

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрена методология наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

4.2.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РРП01.03.2023 Нужная О. М.,

Главный специалист

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрена методология наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

4.2.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования обучающихся

РРП01.03.2024 Нужная О. М.,

Главный специалист

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.3

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.4

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: Внедрена модель наставничества в системе

среднего профессионального образования, в том

числе посредством привлечения к этой

деятельности специалистов-практиков

4.5

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

30.11.2019

Разработка дорожной карты и регламента для

реализации модели наставничества в системе

среднего профессионального образования

4.5.1

Прочий тип документа

РРП01.08.2019 Нужная О. М.,

Главный специалист

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Апробация внедрения модели наставничества в

система среднего профессионального

образования, в том числе посредством

привлечения к этой деятельности специалистов-

практиков

4.5.2

Отчет

РРП01.10.2019 Нужная О. М.,

Главный специалист

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 600 преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не менее 15 преподавателей

(мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс0

5 Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.1

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

-

31.12.2024

Обеспечение повышения квалификации 70

преподавателей и мастеров производственного

обучения по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

5.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

РРП01.05.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение повышения квалификации 90

преподавателей и мастеров производственного

обучения по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

5.1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

РРП01.05.2020 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

31.12.2020

Обеспечение повышения квалификации 100

преподавателей и мастеров производственного

обучения по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

5.1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

РРП01.05.2021 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение повышения квалификации 120

преподавателей и мастеров производственного

обучения по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

5.1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

РРП01.05.2022 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

31.12.2022

Обеспечение повышения квалификации 140

преподавателей и мастеров производственного

обучения по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

5.1.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

РРП01.05.2023 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение повышения квалификации 160

преподавателей и мастеров производственного

обучения по программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

5.1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах,

сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

РРП01.05.2024 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

31.12.2024

КТ: Прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия 70 преподавателей (мастеров

производственного обучения

5.2

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

30.11.2019

Организация повышения квалификации

преподавателей и мастеров производственного

обучения профессиональных образовательных

организаций

5.2.1

Отчет

РРП01.05.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс 2 преподавателя (мастера

производственного обучения)

5.3

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

30.11.2019

Организовано участие в качестве главного

эксперта на региональном чемпионате под

контролем сертифицированного эксперта

Ворлдскиллс

5.3.1

Отчет

РРП01.11.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрена целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в управлении

профессиональными образовательными

организациями, в том числе через

представительство в коллегиальных органах

управления профессиональной образовательной

организацией и участие в обновлении

образовательных программ0

6 Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

- 31.12.2021

КТ: Внедрена целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в управлении

профессиональными образовательными

организациями, в том числе через

представительство в коллегиальных органах

управления профессиональной образовательной

организацией и участие в обновлении

образовательных программ

6.1

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РНП

-

31.12.2021

Апробация и внедрение целевой модели

вовлечения общественно-деловых объединений и

участия работодателей в управлении

профессиональными образовательными

организациями

6.1.1

Отчет

РРП01.01.2021 Нужная О. М.,

Главный специалист

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Доля обучающихся, завершающих обучение в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

прошедших аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена, процент

0

7 Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

31.12.2019

Подготовка и утверждение нормативной

документации для проведения

демонстрационного экзамена в Томской области

7.1.1

Распоряжение

РРП01.01.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

30.06.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

31.12.2019

Проведение в профессиональных

образовательных организациях аккредитации

площадок демонстрационного экзамена

7.2.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обучение экспертов для проведения

демонстрационного экзамена

7.2.2

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

01.05.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

31.12.2019

Проведение демонстрационного экзамена и

занесение его результатов в систему eSim

7.3.1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

30.07.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.4

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

-

31.12.2020

Подготовка и утверждение нормативной

документации для проведения

демонстрационного экзамена в Томской области

7.4.1

Распоряжение

РРП01.01.2020 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.5

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

-

31.12.2020

Проведение в профессиональных

образовательных организациях аккредитации

площадок демонстрационного экзамена

7.5.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2020 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

01.06.2020

Обучение экспертов для проведения

демонстрационного экзамена

7.5.2

Прочий тип документа

РРП01.02.2020 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

01.05.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

-

31.12.2020

Проведение демонстрационного экзамена и

занесение его результатов в систему eSim

7.6.1

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.7

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

-

31.12.2021

Подготовка и утверждение нормативной

документации для проведения

демонстрационного экзамена в Томской области

7.7.1

Распоряжение

РРП01.01.2021 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.8

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2021

Проведение в профессиональных

образовательных организациях аккредитации

площадок демонстрационного экзамена

7.8.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2021 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

01.06.2021

Обучение экспертов для проведения

демонстрационного экзамена

7.8.2

Прочий тип документа

РРП01.02.2021 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.9

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2021

Проведение демонстрационного экзамена и

занесение его результатов в систему eSim

7.9.1

Прочий тип документа

РРП01.05.2021 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.10

 

Огородова Л. М.,

заместитель

Губернатора Томской

области по научно-

образовательному

комплексу

-

31.12.2024

Подготовка и утверждение нормативной

документации для проведения

демонстрационного экзамена в Томской области

7.10.

1

Распоряжение

РРП01.01.2024 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.11

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

-

31.12.2024

Проведение в профессиональных

образовательных организациях аккредитации

площадок демонстрационного экзамена

7.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2024 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

01.06.2024

Обучение экспертов для проведения

демонстрационного экзамена

7.11.

2

Прочий тип документа

РРП01.02.2024 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

01.05.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.12

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

31.12.2024

Проведение демонстрационного экзамена и

занесение его результатов в систему eSim

7.12.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2024 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены документы для проведения

демонстрационного экзамена

7.13

 

Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

РРП

-

01.05.2019

Подготовка и утверждение на региональном

уровне нормативных документов для проведения

демонстрационного экзамена, в том числе,

порядка  его проведения

7.13.

1

Распоряжение

РРП01.01.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

01.05.2019

КТ: Проведена аккредитация площадок

демонстрационного экзамена

7.14

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

01.05.2019

Закупка оборудования для оснащения площадок

демонстрационного экзамена

7.14.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка документов и проведение в

профессиональных образовательных

организациях аккредитации площадок

демонстрационного экзамена

7.14.

2

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

01.05.2019

КТ: Участники демонстрационного экзамена

зарегистрированы в системе eSim

7.15

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

01.05.2019

Формирование заявок на участие студентов в

демонстрационном экзамене и их регистрация в

системе eSim

7.15.

1

Заявка

РРП01.03.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

01.05.2019

Проведение регистрации экспертов в системе

eSim

7.15.

2

Отчет

РРП01.03.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлены эксперты для проведения

демонстрационного экзамена

7.16

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

01.05.2019

Организовано обучение экспертов для

проведения демонстрационного экзамена и

чемпионатов «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»

7.16.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Шатрова Е. А.,

Заместитель

директора ОГБУДПО

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.05.2019

КТ: Проведён демонстрационный экзамен7.17

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

РРП

-

30.07.2019

Проведение в профессиональных

образовательных организациях

демонстрационного экзамена с занесением его

результатов в систему eSim

7.17.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

30.06.2019

Проведение анализа результатов

демонстрационного экзамена в Томской области

в сравнении с результатами СФО и Российской

Федерации

7.17.

2

Отчет

РРП01.07.2019 Щербаков В. Н.,

директор

регионального

координационного

центра молодые

профессионалы

томской области

30.07.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Томская

область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования ПРОЦ

1 Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена, процент

Zi - Доля

обучающихся,

завершающих

обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным про-

граммам среднего

профессионального

образования,

прошедших

аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена, ПРОЦ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

АЛТАЙСКОГ

О КРАЯ

РФ  до 25 февраля

Ежегодно

Zi - число обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в i-ом

субъекте Российской

Федерации, прошедших

аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена

Z - общее число

обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования



92

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена, процент

Z - общее число

учителей

общеобразовательных

организаций

Иркутской области,

ЧЕЛ

Отчеты

муниципа

льных

образован

ий

Иркутской

области,

форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № ОО-

1

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 января

года,

следующим за

отчетным

Ежегодно

Zi - число обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в i-ом

субъекте Российской

Федерации, прошедших

аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена

Z - общее число

обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая

аттестация  ПРОЦ

2 Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного экзамена,

процент

Oi - число

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в i-ом

субъекте Российской

Федерации, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного

экзамена, ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия №

СПО-1

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Oi - число организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в i-ом

субъекте Российской

Федерации, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного

экзамена

O - общее число

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного экзамена,

процент

O - общее число

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия №

СПО-1

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Oi - число организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в i-ом

субъекте Российской

Федерации, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного

экзамена

O - общее число

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число центров опережающей профессиональной подготовки ЕД

3 Число центров опережающей

профессиональной

подготовки, единиц

Copp - Число центров

опережающей

профессиональной

подготовки, ЕД

Формы

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия ПО, 1-

ПК

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 15 февраля

Ежегодно

Copp - число созданных и

функционирующих центров

опережающей

профессиональной

подготовки

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций ЕД

4 Число мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций, единиц

Mas - Число

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из

компетенций, ЕД

Акт

готовност

и

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 1 июня,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Mas - число мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в i-ом

субъекте Российской

Федерации


