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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Макзырском сельском поселении прошло несколько этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы создания системы адресной социальной поддержки граждан, системы платы за коммунальные услуги, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений  и привлечения частного сектора к управлению объектами жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормального качества коммунальных услуг и нормативной надёжности систем коммунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты. Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Макзырского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии, утилизации твёрдых бытовых отходов. Под модернизацией и развитием системы коммунального инфраструктуры в целях реализации настоящей Программы понимаются строительство, реконструкция, модернизация объектов, которые эксплуатируются при предоставлении организациями жилищно-коммунального хозяйства услуг по теплоснабжению, электроснабжению, а также услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

         
Основанием для разработки Программы является поручение Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 и поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2011. Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011, ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы,  указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу до 2020 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Следует выделить следующие проблемы коммунального комплекса Макзырского сельского поселения, которые требуют незамедлительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;

низкая надежность инженерных систем, особенно инженерных систем электроснабжения;

      недостаточный масштаб замены электрических сетей и модернизации оборудования котельных и ДЭС;

      недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

дотационная ориентированность экономики ЖКК;

отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов, знания и учета реальных доходов населения;

недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2020 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней. 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДом
Макзырское сельское поселение входит в состав Верхнекетского района. Верхнекетский район  расположен в северной части Томской области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное образование «Макзырское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 199-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района». В состав Макзырского сельского поселения входят два населенных пункта: п. Лисица, п. Макзыр. Численность населения Макзырского сельского поселения на 1 января 2012 года согласно статистическим данным составляла  543  человека. В настоящее время в Макзырском сельском поселении проживает 3,2% населения Верхнекетского района. В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли и старения населения. Основная причина – высокий уровень смертности, миграция населения в том числе и в р.п. Белый Яр. Темп снижения численности населения выше, чем среднерайонный и составляет 0,7%. Это ниже, чем в остальных сельских поселениях района, где темп снижения численности населения от 2,7% в Сайгинском сельском поселении до 4,8% в Палочкинском сельском поселении. В Белоярском городском и Ягоднинском сельском поселениях наблюдается хотя и незначительный, но рост населения.
          Основой экономики поселения является лесозаготовительное и перерабатывающее производства лесного комплекса, коммунально-бытовой комплекс, здравоохранение, образование, муниципальное управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.


Бюджет Макзырского сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов составляет 2,3 % доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 72,4 % (11,384  млн. руб.). Основную долю в расходах на ЖКХ составляют субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций. Уровень бюджетной обеспеченности по поселению составляет 28,95 тыс. рублей на человека.  Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2011 году составила 17,4 %. Расходная часть бюджета района социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 62%, расходы на ЖКХ в 2011 г. составили 21 % (117,256 млн. рублей).
        

На начало 2012 года жилищный фонд Макзырского сельского поселения составил  8,505 тыс. м2 общей площади из которых 8,197 м2  (96,4%) – в домах блокированной застройки. Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в 1,45 раза меньше  среднерайонного показателя (22,7м2) и составляет 15,7 м2 на человека. Коэффициент семейности в поселении составляет 2,28, что меньше среднерайонного, который равен 2,53. 

        
Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района практически не менялось в течение последних лет. В 2011 г. около 86,7 % жилого фонда не оборудовано централизованным водоснабжением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - централизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представлен лишь в р.п. Белый Яр. В посёлках Лисица и Макзыр население пользуется одной централизованной коммунальной услугой – электроснабжением. Существующая экономическая ситуация в  поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного  пункта не разрабатывалось. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.
Коммунальная сфера является важной составляющей экономики Верхнекетского района и Макзырского сельского поселения в частности. Большую нагрузку на сферу ЖКХ накладывает наличие двух автономных дизельных электростанций. Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселения за 2011 год является убыточным по всем видам оказываемых услуг.  МУП «Лисица» осуществляет свою деятельность на территории поселения с 27 июня 2002 года. В условиях постоянного недофинансирования программных мероприятий  из бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кредитных ресурсов  при высокой степени износа основных средств, предприятию ЖКХ необходимо вкладывать  средства на ремонты,  превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 48 % до 82 %). В среднем 68 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.
В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс  ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности. 

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную потребность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического развития района. Выполнение мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического развития района.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

   Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

 Целью Программы является повышение уровня надежности  предоставления коммунальных услуг и услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов организациями жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели  должны быть решены следующие задачи:
     снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении
     коммунальных ресурсов;

     повышение качества производимых организациями коммунального комплекса  оказываемых услуг;
 
     увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

4. Сроки и этапы реализации Программы

          Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2012-2020 годы.

5. Система Программных Мероприятий

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

                программа модернизации и развития теплоснабжения;
     программа модернизации и развития электроснабжения;
                программа модернизации и развития утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.
5.1. Программа модернизации и развития системы теплоснабжения

5.1.1. Целевые установки и задачи 

Основной целью программы модернизации и развития теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы модернизации и развития теплоснабжения являются:

     повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

     обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;
     определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-

     экономического развития территории;
     повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающих организаций при относительной стабилизации
     тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

     создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.
5.1.2. Характеристика состояния и направление развития системы теплоснабжения
  Организация коммунального теплоснабжения на территории Макзырского сельского поселения построена на базе  2 котельных  п. Лисица.  В п. Макзыр котельных нет. Производство и реализацию тепловой энергии с 27.06. 2002 г. осуществляет МУП «Лисица». Это одно из самых стабильноработающих предприятий ЖКХ в районе. Эксплуатацию тепловых сетей  также осуществляет данная организация.

 Коэффициент использования установленной мощности по  котельным крайне низкий, что связано с отключением в своё время части абонентов. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии. В таблице 5.1. указаны паспортные значения установленной мощности.
Температурный график 95/70 ºС. Схемы теплоснабжения - закрытые. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно утверждённому температурному графику. 
В качестве основного оборудования на  котельных используются низкоэффективные котлы устаревших конструкций. Отсутствует тягодутьевое оборудование, химводоподготовка, необходимый комплект приборов КИП, резервное электроснабжение. Тепловые схемы данных котельных – одноконтурные. Подача топлива осуществляется вручную. Котельная гаража используется только на собственные нужды предприятия. Характеристика котельных показана в таблице 5.1.
Таблица 5.1. - Характеристика источников теплоснабжения 

	Название котельной, ресурсоснабжающая организация
	Год ввода котельной 
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная мощность,   Гкал/час
	Количество котлов (марка)
	Вид топлива/ резервное топливо
	Наличие резервного электроснабжения
	Наличие водоподготов-ки
	Коэффициент использования мощности

	Котельная школьная 
	1974
	0,4
	0,13
	2 котла: НР-18
	дрова
	нет 
	нет 
	0,3

	Котельная гаража 
	1974
	0,19
	0,07
	1 котёл  КВ-300
	дрова
	 нет
	 нет
	0,4

	Всего по поселению:
	
	0,59
	0,2
	3
	
	
	
	0,3


 Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа котельных агрегатов на школьной котельной. Топливное хозяйство включает расходный открытый склад, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Эффективность потребления топлива, электроэнергии для выработки тепловой энергии показана в таблице 5.2.
Таблица 5.2. - Эффективность потребления энергетических ресурсов школьной котельной в 2011 г.
	Название котельной
	Нормативный удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал
	Фактический КПД, %
	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал
	Несоот-ветствие нормативу

	Котельная школьная
	251,1
	304,7
	42,5
	29,9
	1,8


Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источникам превышает нормативный в 1,8 раза, что при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования это в свою очередь связано с отключением в своё время части абонентов. Завышение мощности насосов связано и с тем, что на котельной не создаётся нужный для работы насосов подпор воды. В результате имеем не отрегулированный гидравлический режим тепловой сети. В здании школы система отопления смонтирована с нарушениями. К тому же тепловой контур спортивного зала выполнен не эффективно и в системе отопления спортивного зала установлено недостаточно приборов отопления. В результате на школьной котельной приходится нивелировать все недостатки большим расходом топлива. Для поддержания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения предприятия вынуждены вырабатывать и отпускать тепловую энергию в большем количестве. 
Для подпитки источников теплоснабжения используется привозная вода, которая закачивается в питательные баки. Резервных источников водоснабжения на котельных  нет. 
          Сети теплоснабжения котельных радиальные,  двухтрубные. Системы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая. Тепловые сети характеризуются незначительной протяжённостью. В настоящее время на территории посёлка находится в эксплуатации 0,035 км тепловых сетей. 
  Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная в деревянных коробах. В качестве материала изоляции используется соответственно древесные опилки. Применение в качестве изоляционного материала древесных опилок является традиционным в районе на протяжении нескольких десятилетий. Применение этого природного материала приводят к повышенным потерям в сетях и приводит к коррозии метала, как следствие,  выходу из строя теплотрасс. Тепловая изоляция основной части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена. 
В целом источники теплоты являются достаточно надежными. На протяжении многих лет не было ни одного отказа в работе котельных. Фактором, снижающим надёжность источников, является отсутствие резервирования по электроэнергии и воде. 

Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения от коммунальных источников Макзырского сельского поселения являются  организации бюджетной сферы 67,3 %.  Распределение потребителей по теплоснабжению показано на рисунке 5.1. 
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 Рисунок 5.1. Распределение потребителей коммунальной  системы теплоснабжения
          
Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Макзырском сельском  поселении традиционно была убыточной. В структуре себестоимости тепловой энергии от котельных преобладали затраты на топливо и электроэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность  и значительная недозагрузка мощностей  котельных. Доля инвестиционных средств в тарифе не была предусмотрена.  Значимым аспектом стало несоответствие тарифа реальным затратам на производство тепла.
Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. Можно констатировать, что тариф на тепловую энергию приблизился к своему пределу и дальнейшее его увеличение приведёт к снижению уровня возмещения затрат. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость  решения вопроса технического перевооружения как котельных, так и тепловых сетей. 
Показатели деятельности теплоснабжающего предприятия  Макзырского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 5.4.
Таблица 5.3. Анализ деятельности  теплоснабжающего предприятия Макзырского сельского поселения за 2006-2011 г.г.

	 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	
	
	
	
	
	
	

	 
	МСП
	Район
	МСП
	Район
	МСП
	Район
	МСП
	Район
	МСП
	Район
	МСП
	Район

	Выработано теплоэнергии (т.Гкал)
	0,33
	47,78
	0,56
	49,25
	0,56
	48,05
	0,53
	46,40
	0,49
	43,97
	0,51
	41,94

	Отпущено в сеть теплоэнергии (т.Гкал), в т.ч.
	0,33
	43,87
	0,55
	47,09
	0,55
	45,23
	0,52
	44,02
	0,48
	42,91
	0,50
	41,31

	Потери тепловой энергии в сетях
	0,03
	12,99
	0,04
	13,67
	0,04
	10,95
	0,03
	10,41
	0,02
	9,06
	0,02
	9,35

	то же, в % к отпуску в сеть
	9,00
	 
	6,69
	29,04
	6,62
	24,20
	6,40
	23,65
	3,18
	21,11
	3,03
	22,64

	Полезный отпуск (т.Гкал), в т.ч.
	0,30
	32,29
	0,51
	34,16
	0,51
	35,04
	0,49
	34,36
	0,47
	34,51
	0,49
	31,96

	население
	 
	14,78
	 
	15,82
	 
	15,41
	 
	15,39
	 
	15,24
	 
	15,09

	бюджетные организации
	0,22
	14,60
	0,37
	16,15
	0,37
	17,36
	0,33
	16,24
	0,31
	16,03
	0,33
	13,93

	прочие организации
	0,03
	2,21
	 
	1,90
	 
	1,98
	0,01
	2,17
	0,01
	2,30
	0,01
	2,08

	нужды ЖКХ
	0,05
	0,62
	0,14
	0,30
	0,15
	0,29
	0,14
	0,56
	0,15
	0,24
	0,15
	0,87

	  топливо ( уголь)  ( тыс. тн)
	 
	15,07
	 
	9,96
	 
	11,32
	 
	11,42
	 
	8,98
	 
	7,22

	  топливо (дрова)  ( м3)
	441,50
	8718,80
	544,75
	9479,19
	747,50
	10290,06
	738,00
	10873,04
	618,00
	11844,05
	588,00
	10929,88

	топливо (щепа) (тыс.м3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,03
	 
	8,25

	  электроэнергия ( тыс.квт/ч)
	13,38
	2036,09
	18,04
	2784,67
	19,06
	1985,09
	19,03
	2295,82
	17,51
	2076,64
	17,36
	2120,60

	Себестоимость 1 Гкал ( руб )
	4096,88
	1611,30
	3982,37
	1610,79
	5189,40
	1904,40
	6698,50
	2333,79
	7706,78
	2436,85
	7179,36
	3012,18

	Утвержденный тариф 1 Гкал (руб.)
	3806,00
	 
	4892,28
	1716,04
	5820,94
	1908,51
	5943,00
	2106,55
	6123,00
	2232,66
	6721,01
	1678,54


Выработка тепловой энергии с каждым годом уменьшается или остаётся на одном уровне. Это напрямую связано с оптимизацией и энергосбережением в бюджетных учреждениях. Себестоимость 1 Гкал в 2011 году выше, чем утверждённый тариф на 6,8%. 
Основные проблемы функционирования теплоснабжения:

низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);

крайне высокий моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования котельных;

избыточная мощность оборудования котельных;
высокий износ тепловых сетей школьной котельной;
значительные тепловые потери в сетях вследствие их ветхости и несовершенной изоляцией;

нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельных при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельных;

наличие несанкционированного разбора из тепловых сетей;

недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

5.1.3. Мероприятия программы модернизации и развития системы теплоснабжения 

       Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2020 г.г. 
Реализация  главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

    наличием устаревшего котельного оборудования;
    несоответствием параметров сетевых насосов на школьной котельной гидравлическому режиму тепловой сети;
     ветхостью тепловых сетей;

     несовершенной изоляцией тепловых сетей;

     несоответствие нормам и требованиям теплового узла школы.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

   реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельных;
   реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции.

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

 Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения. 
Таблица. 5.4. – Мероприятия по модернизации и развитию системы теплоснабжения в 2012-2020 гг.
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Общие затраты тыс. руб.
	Затраты по источникам  финансирования, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Срок реализации



	
	
	
	Инвесторы
	Местный бюджет
	Областной  бюджет
	Федеральный бюджет
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Реконструкция котельной. Установка высокоэкономичного котла КВм(а)-0,39
	2085
	385
	0
	1700
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	0
	 
	1700
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	 
	 
	0
	0
	 
	385
	 
	 
	 

	
	Замена насосного оборудования котельной на современные экономичные насосы   
	76
	0
	76
	0
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	76
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Реконструкция изоляции  тепловых сетей   с использованием современных типов теплоизоляционных и гидроизоляционных конструкций и материалов общей протяжённостью 35м.
	40
	40
	0
	0
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	13
	13
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Замена силового и осветительного электропитания котельной с применением энергосберегающего оборудования 
	76
	76
	0
	0
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	0
	0
	0
	0
	 
	76
	 
	 
	 

	
	Обследование дымовой трубы
	20
	20
	0
	0
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта здания котельной
	80
	80
	0
	0
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	80
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Установка прибора учёта тепловой энергии на котельной 
	190
	190
	0
	0
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	0
	 
	 
	 
	0
	190
	 
	 
	 

	
	итого по котельной:
	2 567
	791
	76
	1 700
	0
	ФБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	0
	0
	1700
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	76
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	113
	13
	14
	0
	0
	651
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	113
	13
	14
	0
	0
	2427
	0
	0
	0

	
	 Котельная гаража

	
	Замена насосного оборудования котельной на современные экономичные насосы 
	51
	51
	0
	0
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	 
	0
	0
	 
	 
	51
	 
	 
	 

	
	Замена силового и осветительного электропитания котельной с применением энергосберегающего оборудования 
	40
	40
	0
	0
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	40
	 
	 

	
	итого по котельной:
	91
	91
	0
	0
	0
	ФБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	0
	0
	0
	0
	0
	51
	40
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	51
	40
	0
	0

	
	Итого по теплоснабжению:
	2 658
	882
	76
	1 700
	0
	ФБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	0
	0
	1 700
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	76
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	113
	13
	14
	0
	0
	702
	40
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	113
	13
	14
	0
	0
	2 478
	40
	0
	0


5.1.4. Затраты на реализацию и источники финансирования 
  Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 2,658 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Больший объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов. В перечень мероприятий включены мероприятия по энергосбережению согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
  В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

       средства местного и областного бюджетов;

       инвестиционную составляющую в тарифе.

 Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в  связи с предельным уровнем роста тарифов будет мала. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.4.
5.1.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Макзырского сельского поселения составит 187,522 тыс. рублей без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. Экономия средств очень мала, можно сказать, что программа модернизации и развития теплоснабжения носит социальный характер.
  Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.5. - Объёмы экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий 
	ТЕПЛО
	всего
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Сокращение потерь, Гкал
	8
	2
	2
	3
	0
	0
	1
	0
	0

	Экономия по сокращению потерь,руб
	74580,1
	16260,4
	17967,8
	28838,4
	0
	0
	11513,5
	0
	0

	Экономия топлива, м3
	82,366
	0
	0
	0
	0
	0
	82,366
	0
	0

	Экономия топлива, руб
	41183,46
	0
	0
	0
	0
	0
	41183,46
	0
	0

	Экономия электроэнергии, кВт*ч
	1922,8
	0
	0
	0
	0
	0
	1922,8
	0
	0

	Экономия электроэнергии, руб
	71758,9
	0
	0
	0
	0
	0
	71758,9
	0
	0

	Экономия по теплоснабжению, руб
	187522
	
	
	
	
	
	
	
	


В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.
5.2. Программа модернизации и развития системы электроснабжения

5.2.1. Целевые установки и задачи 

Основной целью программы модернизации и развития электроснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного электроснабжения потребителей.

Основными задачами программы модернизации и развития электроснабжения являются:

     повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения;

     обеспечение экономической доступности услуг электроснабжения;

     определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально

                экономического развития территории;

     повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающих организаций при относительной

     стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических

     ресурсов;

     создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем электроснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию электроснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности электроснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования является безальтернативным решением.

5.2.2. Характеристика состояния и направление развития системы электроснабжения

п. Лисица

Электроснабжение поселка Лисица  осуществляется от дизельэлектростанции  по линиям электропередач 0,4 кВ.

Установленная мощность ДЭС 723 кВт. Технические данные дизельгенераторов сведены в таблицу 5.6.
Таблица 5.6. Технические характеристики дизельгенераторов

	№
	Марка дизельгенератора
	Номинальная мощность, кВт
	Об/мин
	Год ввода в эксплуатацию
	Время работы за срок эксплуатации, моточасов

	1
	ДГР – 224 №1
	224
	750
	2004
	6885

	2
	ДГР – 224 №2
	224
	750
	2004
	6657

	3
	ДЭУ -100
	100
	1500
	2004
	25201

	4
	ДЭУ- 75
	75
	1500
	2003
	29757

	5
	ДЭУ-100
	320
	500
	2011
	3665


Электроснабжение от ДЭС осуществляется без трансформации напряжения. 
Таблица 5.7. Линии электропередач 

	Линии электропередач
	Год ввода в эксплуатацию
	Сечение, мм
	Протяжённость, км
	Ветхие сети, км

	0,4 кВ
	1968
	А 35
	3,59
	7,5

	
	
	А 25
	10,41
	



Электрические сети поселка включают воздушные и кабельные линии 0,4 кВ, общая протяженность сетей 14 км., что
 составляет 10,1 % от общей протяжённости электрических сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района. Состояние сетей характеризуется тем, что 53,5% сетей требуют реконструкции. Сравнение норматива потерь электроэнергии с его фактической величиной показывает превышение норматива в несколько раз. Проанализировав схему электроснабжения поселка и проследив динамику фиксирования фактических потерь, можно сказать, о невозможности таких величин.  Их наличие в отчетных данных о работе ДЭС свидетельствует о несовершенном учёте электроэнергии.
п. Макзыр

Электроснабжение поселка Макзыр  осуществляется от дизельэлектростанции  по линиям электропередач  0,4 кВ.

Установленная мощность ДЭС 230 кВт.

Таблица 5.8. Технические характеристики дизельгенераторов

	№
	Марка дизельгенератора
	Номинальная мощность, кВт
	Об/мин
	Год ввода в эксплуатацию
	Время работы за срок эксплуатации, моточасов

	1
	АСДА-75
	75
	1500
	2003
	22560

	2
	ДЭУ -30
	30
	1500
	2005
	21671

	3
	ДЭУ -50
	50
	1500
	2008
	16970

	4
	А-01-М
	75
	1500
	1982
	35659


Время работы всех дизельгенераторов превышает моторесурс по паспорту оборудования соответственно от 3,6 до 2,2 раза. Электроснабжение от ДЭС осуществляется без трансформации напряжения.
Таблица 5.9.  Линии электропередач 

	Линии электропередач
	Год ввода в эксплуатацию
	Сечение, мм
	Протяжённость, км
	Ветхие сети, км

	0,4 кВ
	1960
	А 35, А 25
	10
	6


Электрические сети поселка включают воздушные и кабельные линии 0,4 кВ, общая протяженность сетей 10 км., что

 составляет 7,2 % от общей протяжённости электрических сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района. Состояние сетей характеризуется тем, что 60 % сетей требуют реконструкции. Сравнение норматива потерь электроэнергии с его фактической величиной показывает превышение норматива в несколько раз. Проанализировав схему электроснабжения поселка и проследив динамику фиксирования фактических потерь, можно сказать, о невозможности таких величин.  Их наличие в отчетных данных о работе ДЭС свидетельствует о несовершенном учёте электроэнергии.

Таблица 5.10. Анализ структуры выработки и отпуска электроэнергии, тыс. кВтч
	 
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	п. Лисица
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка эл.эн
	818,8
	526,4
	479,7
	393,5
	416,98
	436,29
	430,138
	434,154
	429,505
	447,906

	Собственные нужды 
	20
	21,1
	19,2
	15,7
	16,68
	17,45
	17,205
	17,366
	17,18
	17,914

	Потери, всего
	388,5
	60,5
	86,7
	75
	34,45
	88,71
	90,776
	82,857
	64,448
	67,079

	Отпущено эл.эн.
	410,3
	444,8
	373,8
	302,8
	362,85
	330,13
	322,157
	333,931
	347,877
	362,913

	Отпуск эл.эн. населению
	214,8
	268,4
	236,8
	227,1
	255,43
	256,13
	254,305
	271,757
	287,464
	300,426

	Отпуск эл.эн. бюджет
	120
	38,8
	44,1
	42,8
	43,41
	36,33
	28,156
	24,08
	22,45
	21,129

	Отпуск эл.эн.прочие
	75,5
	137,6
	92,9
	32,9
	64,0
	37,66
	18,387
	17,004
	14,927
	22,338

	Численность населения, чел.
	493
	493
	493
	477
	477
	477
	473
	458
	450
	439

	п. Макзыр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка эл.эн
	274
	151,8
	113,8
	87,9
	100,8
	99,7
	92,056
	88,502
	86,068
	91,216

	Собственные нужды 
	15,6
	6,1
	4,6
	3,5
	4,0
	4,0
	3,7
	3,54
	3,44
	3,65

	Потери, всего
	181,9
	21,5
	36,3
	12,3
	9,7
	11,16
	10,430
	7,841
	9,015
	9,248

	Отпущено эл.эн.
	76,5
	124,2
	72,9
	72,1
	87,127
	84,51
	77,945
	77,122
	73,612
	78,318

	Отпуск эл.эн. населению
	61,9
	99,2
	53,4
	54,6
	63,212
	65,82
	66,953
	67,27
	63,734
	72,101

	Отпуск эл.эн. бюджет
	12,2
	20,2
	14
	12,4
	13,945
	12,92
	6,53
	5,924
	5,668
	4,364

	Отпуск эл.эн.прочие
	2,4
	4,8
	5,5
	5,1
	5,321
	5,78
	4,462
	3,925
	4,208
	1,847

	Численность населения, чел.
	
	
	
	
	
	181
	175
	165
	163
	161


Выработка электроэнергии в п. Лисица в период 2002- 2008гг. снизилась на 90 %. Полезный отпуск электроэнергии в период 2002- 2008гг. снизился на 27 %, уменьшились потери электроэнергии в 4,3 раза. В период 2009-2011 гг. выработка, полезный отпуск растут в год на 3-4%. Наблюдается за этот период незначительный, но рост отпуска электроэнергии населению и снижение отпуска бюджетным организациям. Выработка электроэнергии в п. Макзыр в  период 2002- 2009гг. снизилась в 3 раза. В период 2009-2011 гг. выработка, полезный отпуск выросли на 3%. Наблюдается за этот период незначительный, но рост отпуска электроэнергии населению и снижение отпуска бюджетным организациям.

           Показатели деятельности электроснабжающих предприятий  Макзырского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 5.11.

Таблица 5.11.  Анализ деятельности  электроснабжающих предприятий Макзырского сельского поселения за 2006-2011 г.г.      
	 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Показатели
	МСП
	РАЙОН
	МСП
	РАЙОН
	МСП
	РАЙОН
	МСП
	РАЙОН
	МСП
	РАЙОН
	МСП
	РАЙОН

	Выработано э/эн (тыс. кВт*ч)
	517,82
	5368,20
	517,82
	5368,20
	522,19
	5385,31
	522,66
	5592,51
	515,57
	5601,73
	539,12
	5546,59

	    - собственные нужды
	20,71
	214,71
	20,71
	214,71
	20,89
	215,35
	20,91
	223,72
	20,62
	224,91
	21,56
	221,91

	Плановые потери (тыс.кВт.ч.)
	47,13
	512,45
	47,13
	512,45
	101,21
	877,66
	90,70
	1034,85
	73,46
	889,22
	76,33
	802,34

	Отпущено э/эн (тыс. кВт*ч)
	449,97
	4640,93
	449,97
	4640,93
	400,10
	4292,30
	411,05
	4334,04
	421,49
	4425,04
	441,23
	4459,36

	 - для населения
	318,64
	3231,13
	318,64
	3231,13
	321,26
	3250,39
	339,03
	3329,17
	351,20
	3488,29
	372,53
	3503,46

	 - для бюджетных учреждений
	57,36
	510,80
	57,36
	510,80
	34,69
	393,19
	30,00
	361,22
	28,12
	321,25
	25,49
	294,75

	 - для прочих организаций
	20,39
	428,57
	20,39
	428,57
	22,85
	454,91
	20,93
	453,12
	19,14
	424,34
	24,19
	379,83

	 - нужды ЖКХ
	21,63
	310,22
	21,63
	310,22
	21,31
	175,81
	21,08
	174,95
	19,40
	170,51
	19,01
	176,41

	в т. ч. потери
	31,96
	160,21
	31,96
	160,21
	0,00
	18,00
	0,01
	15,58
	3,63
	20,66
	0,02
	104,91

	ГСМ - диз. топливо (тн)
	194,87
	1720,63
	194,87
	1720,63
	187,89
	1759,68
	184,19
	1777,33
	186,01
	1814,66
	187,74
	1791,01

	ср. цена диз. топлива (руб./тн)
	15068,63
	15930,07
	15068,63
	15930,07
	22571,86
	23539,95
	17308,76
	18161,50
	16973,41
	19547,59
	20446,34
	24455,32

	ГСМ - диз. масло (тн)
	2,01
	21,44
	2,01
	21,44
	2,23
	24,56
	1,56
	27,42
	1,94
	24,36
	1,79
	26,18

	ср. цена диз. масла (руб./тн)
	12929,85
	21719,40
	12929,85
	21719,40
	31810,12
	33814,01
	32138,20
	34541,28
	35173,13
	34021,76
	38033,59
	43281,56

	С/ст-сть 1 кВт*ч полез. отпуска
	13,15
	9,20
	13,15
	9,20
	22,17
	14,59
	20,88
	13,36
	21,32
	13,95
	23,87
	16,83

	Утвержд-й тариф 1кВт*ч (руб.)
	17,75
	11,30
	17,75
	10,90
	22,02
	13,76
	26,10
	16,43
	25,82
	16,37
	28,40
	17,90

	 -для населения (вкл. НДС)
	0,81
	 
	0,81
	0,81
	1,00
	 
	1,26
	 
	1,38
	 
	1,51
	 

	 -для бюджетных учр-ий (вкл. НДС)
	1,88
	 
	1,88
	 
	25,83
	 
	31,07
	 
	31,18
	 
	33,33
	 

	 -для прочих потребителей (вкл. НДС)
	22,62
	 
	22,62
	 
	25,99
	 
	30,80
	 
	31,67
	 
	30,48
	 

	Площадь освещ. жилфонда
	11178,00
	125957,00
	11178,00
	125957,00
	11558,00
	105690,00
	12165,00
	105092,30
	12165,00
	105092,30
	12165,00
	105092,30

	Численность населения
	646,00
	6732,00
	646,00
	6732,00
	648,00
	5528,00
	623,00
	5397,00
	613,00
	5327,00
	600,00
	5309,00

	Расход топлива (г/кВт.час)факт
	863,84
	320,52
	863,84
	320,52
	819,93
	326,76
	786,38
	317,81
	782,54
	323,95
	769,50
	322,90

	Расход топлива (г/кВт.час) РЭК
	1447,20
	 
	1447,20
	 
	840,10
	 
	796,16
	 
	755,19
	 
	749,80
	 


Фактический расход топлива на выработку кВт*ч в 2011г. превышает нормативный на 2,6%. Себестоимость 1 кВт*ч электроэнергии в 2011г. ниже тарифа  на 18,9%. Потери в сетях по данным предприятия в п. Лисица и п. Макзыр составляют соответственно 18,5% и 11,7%. В результате выполнения мероприятий Программы потери  должны уменьшится соответственно до 9,5% и 6,3%. Теоретический расчёт суммарных потерь в сетях 0,4 кВ  даёт величину потерь в п Лисица и п. Макзыр соответственно всего лишь 5,7% и 1,3 %. 

 Для проведения модернизации ДЭС необходимо рассчитать оптимальную устанавливаемые мощности ДЭС. Планирование величин заявленной активной энергии (мощности) осуществляется на основе анализа фактического электропотребления за предыдущий год с учетом перспективы роста или снижения объемов производства в населенных пунктов, уменьшения жилого фонда, а также с учетом планируемых энергосберегающих мероприятий.

Для обоснования планируемой выработки активной энергии (мощности) используем анализ электрических нагрузок, графиков активной мощности, электропотребления одноставочных непромышленных потребителей, населения в часы максимума энергосистемы. 

Данные об энергопотреблении п. Лисица и п. Макзыр приведены ранее. Данные о продолжительности использования максимума нагрузки быта, сферы обслуживания в малых населенных пунктах берём из справочника. (Справочник по проектированию электроэнергетических систем под ред. С.С. Рокотяна, 1977г.)

Таблица 5.12. Использование максимума нагрузки

	Удельное потребление электроэнергии,

кВт ч/житель
	75
	150
	300
	450
	600
	750
	900
	1050

	Тmax, ч/год
	1350-1450
	2050-2100
	2300-2400
	2500-2600
	2700-2800
	2900-3000
	3050-3200
	3250-3400


Для обоснования величины максимума активной мощности на 2012г. по данным электропотребления за 2011г. можно воспользоваться следующей приближенной формулой.
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 - потребленная активная энергия за 2011г. (отпуск);
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Значения максимумов активной нагрузки, рассчитанных по формуле (5.1) по данным электропотребления за 2011г. приведены в таблице 5.12. Эти данные могут служить ориентиром для обоснования требуемой установленной мощности источника в п.Катайга. 

Таблица 5.13. Максимумы активной мощности
	Место нахождения ДЭС
	Максимум активной мощности, 2011г, кВт
	Максимум активной мощности, 2012г (расчет),кВт
	Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагрузки 2012г*, кВт

	 Лисица
	153
	123
	152,9

	 Макзыр
	47
	38
	43,8


* Необходимая мощность ДЭС для покрытия максимума нагрузки 2012г., кВт- это максимум активной мощности с учетом % собственных нужд ДЭС 

Таблица 5.14. Мощность ДЭС
	Место нахождения ДЭС
	Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагрузки 2012г* (лето), кВт


	Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагрузки 2012г* (зима), кВт

(расчетная величина)

	Лисица
	60
	153

	Макзыр
	25
	44


При принятии окончательного решения о величине максимума активной мощности следует учитывать перспективы и тенденции развития производства в 2012-2020г.г.

5.2.3. Мероприятия программы модернизации и развития системы электроснабжения 


Реализация  главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

 наличием устаревшего оборудования ДЭС;

ветхостью электрических сетей. 

          Системой программных мероприятий предусмотрено:

   модернизация устаревшего оборудования ДЭС;

   реконструкция изношенных участков электрических сетей с применением  самонесущего изолированного провода.

    С целью повышения надёжности, безопасности и экономичности электрических сетей 0,4 кВ, предотвращения хищения электрической энергии нужно предусмотреть поэтапную замену голых проводов наиболее загруженных линий на провод марки СИП, замену вводов в здания, выполненных голыми проводами на кабели от опоры до счётчика потребителя.

Таким образом,  модернизация системы электроснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы электроснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

 Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки электрической энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты электроснабжения. Затраты на реализацию мероприятий по системе электроснабжения сведены  в  таблицу 5.15.

Таблица 5.15. Мероприятия по модернизации и развитию системы электроснабжения
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Общие затраты тыс. руб.
	Затраты по источникам  финансирования, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Срок реализации



	
	
	
	Инвесторы
	Местный бюджет
	Областной  бюджет
	Федеральный бюджет
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Реконструкция электрических сетей ВЛЭП-0,4 п.Лисица 
	3217
	3217
	0
	0
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	294
	308
	323
	339
	355
	372
	390
	408
	428

	
	Модернизация дизельной электростанции п.Лисица.  
	3068
	565
	0
	2503
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	2503
	 
	 
	0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	0
	0
	 
	565
	 
	 
	0
	 
	 

	
	Реконструкция электрических сетей ВЛЭП-0,4 п.Макзыр 
	918
	918
	0
	0
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	84
	88
	92
	97
	101
	106
	111
	117
	122

	
	Модернизация источника электроснабжения в п. Макзыр 
	1911
	352
	0
	1559
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	1559
	 
	 
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	
	0
	0
	 
	352
	 
	 
	0
	 

	
	Итого по электроснабжению:
	9 114
	5 052
	0
	4 062
	0
	ФБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	2503
	1559
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	378
	396
	415
	1001
	808
	478
	501
	525
	550

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	378
	396
	415
	3504
	2367
	478
	501
	525
	550


5.2.4. Затраты на реализацию и источники финансирования 

          Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по электроснабжению составляет 9,114 млн. руб. с учётом прогнозных индексов - дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Больший объём средств (54,6%) будет направлен на модернизацию дизельных электростанций.

 Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для электроснабжения организации в  связи с низкой платёжеспособностью и низкой платёжной дисциплиной населения будет мала. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.15.

5.2.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Общая реальная экономия затрат на содержание системы электроснабжения Макзырского сельского поселения составит 2,128 млн. руб  без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. При этом основной эффект (89%) будет достигнут за счёт экономии средств при сокращении потерь в сетях. Это объясняется очень высоким тарифом на электроэнергию, который в п. Лисица и п. Макзыр соответственно равен 23,89 руб/кВт*ч и 49,32 руб/кВт*ч. При модернизации ДЭС и реконструкции электролиний будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произойдёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости  основных фондов при техническом перевооружении системы электроснабжения. Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта электроэнергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий представлены в таблице 5.16.
Таблица 5.16. Объёмы экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий программы по системе электроснабжения
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Макзыр
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сокращение потерь, кВт*ч
	5650
	866
	815
	768
	722
	679
	638
	599
	563

	Экономия по сокращению потерь,руб
	432969,1
	52289,08
	54376,8
	54827,52
	55095,82
	54978,63
	54549
	53778,22
	53074,01

	Экономия топлива, т
	1,428
	0
	0
	0
	1,428
	0
	0
	0
	0

	Экономия топлива, руб
	47122,38
	0
	0
	0
	47122,38
	0
	0
	0
	0

	п. Лисица
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сокращение потерь, кВт*ч
	47123
	7420
	6926
	6463
	6029
	5622
	5239
	4880
	4544

	Экономия по сокращению потерь,руб
	1468401
	177263,8
	182500,1
	188202,6
	187863,6
	187268,8
	185146,3
	182121,6
	178033,9

	Экономия топлива, т
	5,429
	0
	0
	0
	5,429
	0
	0
	0
	0

	Экономия топлива, руб
	179172,3
	0
	0
	0
	179172,3
	0
	0
	0
	0

	Всего ээ руб
	2127664
	
	
	
	
	
	
	
	


5.3. Программа модернизации и развития системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов
5.3.1. Целевые установки и задачи 
           К долгосрочным целям развития системы относятся: 

                модернизация  обновление основных фондов системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов;

                обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности утилизации (захоронения) 
                твёрдых  бытовых отходов для потребителей; 
                защиты природы от влияния отходов человеческой деятельности;
                снижение себестоимости производства услуг 
5.3.2. Характеристика состояния и направление развития системы  утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов
           В России подлежат захоронению – 96,5 % от общего числа отходов. Площадь, занятая полигонами на территории РФ ежегодно увеличивается на 2,5-4 %. Под   полигоны   твердых  бытовых  отходов  ежегодно отчуждается  около 10 тыс. га пригодных для использования земель, не считая площади земель, загрязняемых многочисленными несанкционированными свалками. Площадь свалок и полигонов для захоронения отходов достигла в России 107 тыс. га, всего же площадь нарушенных земель превысила 1 млн. га.  Объем образования отходов достигает 2,6 млрд. тонн в год, из них 1-4 класса опасности – 287 млн. тонн. Проблема защиты природы от влияния отходов человеческой деятельности с каждым днем становится все более актуальной. Государство в лице органов надзора в сфере экологии и природопользования предпринимает титанические усилия по сдерживанию напора на окружающую среду от все более увеличивающегося потока различного рода отходов. Так, разрабатываются все новые законодательные и нормативные документы, к предприятиям предъявляются все более возрастающие требования, размеры платежей за отходы неизменно увеличиваются, расходы на борьбу с отходами  в муниципальных бюджетах растут. 

Санкционированные места размещения твердых отходов Верхнекетского района по их размерам и объемам накопления можно классифицировать на следующие группы: полигон, средние санкционированные свалки (2-10 га), малые санкционированные свалки (0,2-2 га) и малые стихийные (несанкционированные) свалки. Практически все существующие свалки Верхнекетского района организованы стихийно. Они не имеют проекта за исключением полигона в р.п. Белый Яр, по которому проект поэтапно разрабатывался. Территории свалок не обвалованы, санитарно-защитная зона не организована, технология складирования не соблюдается (отсутствует или недостаточно ведется пересыпка инертным материалом, производится недостаточное уплотнение отходов), не подготовлено водонепроницаемое основание, отсутствуют противофильтрационные экраны, не ведется сбор и очистка фильтрата, не предусмотрен отвод дождевых вод, не организован сбор свалочного газа. На подавляющем большинстве свалок наблюдается самовозгорание отходов. Полигон и  свалки не имеют должной системы мониторинга, нет контроля за состоянием подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы. Некоторые старые свалки согласно нормам по накоплению отходов переполнены и подлежит закрытию и необходимости проведения рекультивации. Всего на территории района размещено: 1 полигон, 5 средних санкционированных свалок, 8 малых санкционированных свалок и ежегодно стихийно образуются и убираются до 47 малых стихийных свалок. В процентном отношении в общей численности полигон составляет 7%, средние санкционированные свалки – 38% , малые санкционированные свалки – 55%. Количество образованных твёрдых бытовых отходов на полигоне в р.п. Белый Яр и санкционированных свалках за 2011 год в разрезе поселений Верхнекетского района приведено в таблице 5.17.
Таблица 5.17. Количество образованных отходов в 2011 году. Макзырское сельское поселение в разрезе поселений района.
	Поселение
	Количество образованных отходов  за 2011 год.

	
	тыс. т.
	тыс. м3

	Белоярское городское поселение
	22,6
	36,9

	Макзырское сельское поселение
	1,35
	2,4

	Катайгинское сельское поселение
	0,6
	1,2

	Степановское сельское поселение
	0,6
	1

	Орловское сельское поселение
	1,05
	1,3

	Ягоднинское сельское поселение
	0,6
	1,1

	Палочкинское сельское поселение
	0,74
	1,26

	Сайгинское сельское поселение
	0,4
	0,7

	Клюквинское сельское поселение
	0,6
	1

	Всего:
	28,54
	47,4


          На обустройство и содержание санкционированных мест размещения отходов в 2011 году выделено 202,638 тыс. руб, в т.ч. по Белому Яру – 166,400 тыс. руб. Сбор и утилизация отходов 1 класса, в т.ч. люминесцентных ламп, на территории района не производится. Количество установок по переработке древесных отходов  в районе– 4 шт., в том числе в р.п. Белый Яр 3 шт.,  количество переработанных отходов в 2011 году – 8970 кубических метра. Количество выявленных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за 2011 год – 47 шт.; количество убранных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за 2011 год – 46 шт. Характеристика санкционированных свалок приведена в таблице 5.18. 

Таблица 5.18.     Характеристика санкционированных свалок и полигона в Верхнекетском районе
	Наименование юридического лица, эксплуатирующего объект размещения отходов
	Наименование объекта
	Класс опасности для окружающей среды
	Дата ввода (начала) эксплуатации объекта размещения отходов
	Площадь, га
	Объем накопленных отходов

	
	
	
	
	
	тыс.тонн
	тыс.м3

	ИП Ковыряхин Ю.А.
	полигон твёрдых бытовых отходов                  р.п. Белый Яр
	4,5
	2007
	8,99
	90
	147

	Макзырское сп
	санкционированная свалка п. Лисица
	4
	1996
	0,5
	14
	34

	
	санкционированная свалка п. Макзыр
	4
	1996
	0,35
	6
	11

	Катайгинское сп
	санкционированная свалка п. Катайга
	4
	1987
	3,0
	15
	18

	Степановское сп
	санкционированная свалка № 1 п. Степановка
	4
	1994
	0,25
	5
	8

	
	санкционированная свалка № 2  п. Степановка
	4
	1994
	0,25
	5
	9

	Орловское сп
	санкционированная свалка № 1 п. Центральный
	4
	1995
	3
	11
	15

	
	санкционированная свалка № 2 п. Дружный
	4
	1995
	3
	6
	7

	Ягоднинское сп
	санкционированная свалка № 1 п. Ягодный
	4
	1989
	1
	9
	16

	
	санкционированная свалка № 2 п. Нибега
	4
	1986
	1
	5
	9

	Палочкинское сп
	санкционированная свалка  № 1 п. Палочка
	4
	1995
	0,5
	11
	19

	
	санкционированная свалка № 2 п. Палочка
	4
	2010
	0,5
	0,2
	0,2

	Сайгинское сп
	санкционированная свалка  п. Сайга
	4
	2010
	3,1
	0,8
	2

	Клюквинское сп
	санкционированная свалка п. Клюквинка
	4
	1996
	3
	9
	15

	
	
	
	
	25,44
	187
	310


           Количество муниципальных отходов увеличивается, а их состав, особенно в крупных городах приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика. В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.3.,2.4. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования  к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», обязаны ежегодно, в начале календарного года, составлять список отходов, подлежащих к размещению на санкционированных свалках, полигонах ТБО, и согласовывать его с Управлением Роспотребнадзора.
Таблица 5.19. Морфологический состав ТБО, % массы
	Компоненты твёрдых бытовых отходов
	Северная климатическая зона

	Пищевые отходы
	32-39

	Бумага, картон
	26-35

	Дерево
	2-5

	Черный металлолом
	3-4

	Цветной металлолом
	0,5-1,5

	Текстиль
	4-6

	Кости
	1-2

	Стекло
	4-6

	Кожа, резина
	2-3

	Штукатурка
	1-3

	Пластмасса
	3-4

	Прочее
	1-2

	Отсев
	4-6


           Норма накопления ТБО изменяется, отражая состояние снабжения населения товарами, и в тоже время она в значительной мере зависит от местных условий. Анализ данных по твердым бытовым отходам в городах России показывает, что среднесуточная норма накопления ТБО в благоустроенных жилых зданиях составляет 0,52 кг/чел или 0,96 м3/чел в год при плотности до 0,2 т/м3. Коэффициент суточной неравномерности накопления ТБО (неравномерность поступления в приемные контейнеры) равен 1,26. Максимальное накопление наблюдается осенью. Твердые бытовые отходы отличаются стабильно высоким содержанием органического вещества (до 78% сухого вещества) с незначительными сезонными колебаниями. Все организации, юридические лица должны получить лицензии  на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности  с соответствующими  приложениями к ним. В Верхнекетском районе только частный предприниматель Ковыряхин получил лицензию. Вопросы размещения отходов производства и потребления на объектах размещения отходов регулируются договорами, заключаемыми между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, вывозимыми свои отходы  на санкционированные свалки и полигоны  ТБО, и организациями, эксплуатирующими   объекты размещения отходов, а также приложениями  к договорам в виде перечня и количества отходов, вывозимых конкретным юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем  на санкционированную  свалку или полигон ТБО. Следует отметить, что существующий полигон в р.п. Белый Яр не отвечает требованиям, предъявляемым к этим объектам утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов. Полигоны – комплекс     природоохранительных      сооружений, предназначенных  для  приема, складирования,  изоляции  и  обезвреживания ТБО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых  вод,  препятствующий распространению грызунов,  насекомых и болезнетворных микроорганизмов.   Впрочем, ситуация с полигонами в сельской местности характерна для всей РФ. Подавляющее большинство полигонов – это санкционированные (легальные) свалки, которые не отвечают действующим санитарным нормам. Владельцы большинства свалок – местные администрации (городские и сельские). В последние годы в ряде муниципальных образований, к таким относится и Белоярское городское поселение, ведется проектирование, строительство или уже начата эксплуатация так называемых полигонов, которые не в полной мере удовлетворяют современным требованиям.. Такие объекты более правильно назвать усовершенствованными свалками, их владельцы в подавляющем большинстве случаев – коммерческие компании. Так же в р.п. Белый Яр эту функцию выполняет частный предприниматель.

 В Макзырском сельском поселении сбором, вывозом, утилизацией твёрдых бытовых отходов занимается администрация поселения за счёт средств на благоустроительные работы. Тариф на утилизацию ТБО не устанавливается. Описательная часть системы утилизации Макзырского сельского поселения приводится в Программе, как руководство в налаживании системы утилизации твёрдых бытовых отходов на территории Макзырского сельского поселения. 

Проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов неразрывно связаны с проблемами их сбора и вывоза. К проблемам в этой сфере относятся: примитивное устройство контейнерных площадок, которые не защищают отходы от погодных осадков, ветра, доступа домашних животных (коров и собак и т.п.); недостаточное количество контейнеров; отсутствие площадок в микрорайонах частной застройки; недостаточное оснащение специализированной техникой; отсутствие загораживания непосредственно объектов утилизации твёрдых бытовых отходов; недостаточное финансирование содержания полигона.

5.3.3. Мероприятия программы модернизации и развития системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов
            Захоронение на полигонах, санкционированных свалках остается одним из наиболее популярных методов утилизации отходов. Этот способ относительно прост и не требует крупных материальных затрат. Даже при использовании иных способов обращения с твердыми отходами (мусоросжигание, компостирование, брикетирование и т.д.) захоронение отходов в той или иной степени используется как конечная стадия всего цикла. Мероприятия программы предусматривают природоохранные мероприятия (водонепроницаемое основание, пересыпка грунтом), а также взвешивание и контроль поступающих отходов. Утилизацию отходов нельзя рассматривать без проблем сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов. Мероприятия так же направлены на совершенствование сбора и вывоза бытовых отходов. Парк специализированной техники так же требует пополнения современной техникой. Особенно остро стоит проблема с контейнерными площадками.  Ограждения для мусорных контейнеров устанавливаются во дворах многоквартирных жилых домов, частных жилых секторах, на территории, прилегающей к административным зданиям. Их востребованность обусловлена тем, что конструкция вписывается в существующую архитектуру, скрывает от глаз баки для мусора, ограничивает доступ к ним птиц, животных и грызунов. Контейнерные площадки могут быть рассчитаны на два, три, четыре и более контейнера. Конструкция изготавливается из профильной трубы 40*20, обшивается оцинкованным профнастилом, из которого сделана также дверца. Дополнительно по желанию заказчика изделие может комплектоваться декоративными элементами. Ограждения для мусорных контейнеров устанавливаются как на грунте, так и на асфальте. Фиксация их выполняется с помощью анкеров, забитых в грунт или асфальт, и последующей сварки. Конструкция контейнерных площадок для двух и трёх контейнеров показана на рис. 5.4.
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Рис. 5.4 контейнерных площадок (металл и профнас. Ограждение тил)
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               Мероприятия в сфере утилизации (захоронения) сведены в таблицу 5.20.
Таблица 5.20. Мероприятия по модернизации и развитию сферы утилизации твёрдых бытовых отходов в Макзырском сельском поселении.
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Общие затраты тыс. руб.
	Затраты по источникам  финансирования, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Срок реализации



	
	
	
	Инвесторы
	Местный бюджет
	Областной  бюджет
	Федеральный бюджет
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Лицензирование деятельности на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов
	437
	0
	437
	0
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	437

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Приобретение спецтехники
	2400
	0
	441
	1959
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1959
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	441
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обустройство санкционированной свалки
	596
	0
	596
	0
	0
	ФБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	 
	63
	66
	69
	72
	76
	80
	83
	87

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Итого по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов:
	3 433
	0
	1 474
	1 959
	0
	ФБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1959
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	63
	66
	69
	72
	76
	521
	83
	524

	
	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	0
	63
	66
	69
	72
	76
	2 480
	83
	524


5.3.4.Затраты на реализацию и источники финансирования 

         
Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов  в текущих ценах составит  3,433 млн. рублей. Источниками финансирования программных мероприятий будут включены следующие составляющие: средств из областного и местного бюджетов.
5.3.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий
Программа утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов будет иметь только социальный эффект – повышение степени благоустройства жилищного фонда п. Лисица и п. Макзыр, защита природы от влияния отходов человеческой деятельности 
                           6. Формирование сводного плана реализации Программы

6.1. Суммарные затраты на реализацию программы

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности составляют 15,205 млн. руб. в текущих ценах.
Наибольшая доля затрат приходится на сектор электроснабжение –59,9%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу. 
Теплоснабжение и  утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов  составляют соответственно 17,5% и 22,6%. 
По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по реконструкции и модернизации основных фондов составляет соответственно 73,9% и 26,1%, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерациональностью организации и функционирования систем. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной. 

6.2.  Структура финансирования Программы 

Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды. 

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению. 
Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Структура финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения
	Наименование мероприятия
	Общие затраты тыс. руб.
	Затраты по источникам  финансирования, тыс. руб.
	 

 Источники финансирования
	Срок реализации 

	
	
	Инвестор 
	Местный бюджет
	Областной  бюджет 
	Федеральный бюджет
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Итого по теплоснабжению:
	2 658
	882
	76
	1 700
	0
	ФБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	0
	0
	1 700
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	76
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	113
	13
	14
	0
	0
	702
	40
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Всего
	113
	13
	14
	0
	0
	2 478
	40
	0
	0

	
	
	Инвестор 
	Местный бюджет
	Областной  бюджет 
	Федеральный бюджет
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Итого по электроснабжению:
	9 114
	5 052
	0
	4 062
	0
	ФБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	2503
	1559
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	378
	396
	415
	1001
	808
	478
	501
	525
	550

	
	
	
	
	
	
	Всего
	378
	396
	415
	3504
	2367
	478
	501
	525
	550

	Итого по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов:
	3 433
	0
	1 474
	1 959
	0
	ФБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1959
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	63
	66
	69
	72
	76
	521
	83
	524

	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	Всего
	0
	63
	66
	69
	72
	76
	2 480
	83
	524

	Всего по программе:
	15 205
	5 934
	1 550
	7 721
	0
	ФБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	0
	0
	2 503
	1 559
	1 700
	1 959
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	63
	66
	69
	72
	152
	521
	83
	524

	
	
	
	
	
	
	Инвесторы
	491
	409
	429
	1 001
	808
	1 180
	541
	525
	550

	
	
	
	
	
	
	Всего
	491
	472
	495
	3 573
	2 439
	3 032
	3 021
	608
	1 074

	в т.ч. проектирование
	1220
	
	1220
	
	
	МБ
	
	513
	307
	191
	209
	
	
	
	


После проведения проектных работ стоимость проектов Программы будет корректироваться согласно сметам, прошедшим государственную экспертизу.
Таблица 6.2. – Стоимость Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения за период 2012-2020 гг., тыс. руб.
	
	всего
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Теплоснабжение, в т.ч.
	2 658
	113
	13
	14
	0
	0
	2 478
	40
	0
	0

	Реконструкция и обновление ОФ
	2 125
	13
	13
	14
	0
	0
	2085
	0
	0
	0

	Модернизация системы
	533
	100
	0
	0
	0
	0
	393
	40
	0
	0

	Электроснабжение, в т.ч.
	9 114
	378
	396
	415
	3504
	2367
	478
	501
	525
	550

	Реконструкция и обновление ОФ
	9 114
	378
	396
	415
	3504
	2367
	478
	501
	525
	550

	Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов
	3 433
	0
	63
	66
	69
	72
	76
	2480
	83
	524

	Модернизация
	3 433
	0
	63
	66
	69
	72
	76
	2480
	83
	524

	Итого по Программе, в т.ч.:
	15 205
	491
	472
	495
	3573
	2439
	3032
	3021
	608
	1074

	Реконструкция, ремонт и обновление ОФ
	11 239
	391
	409
	429
	3504
	2367
	2563
	501
	525
	550

	Модернизация системы
	3 966
	100
	63
	66
	69
	72
	469
	2520
	83
	524
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Рисунок 6.1. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения по сферам услуг (в ценах 2011 г.)
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Рисунок 6.2. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения видам инвестиционной деятельности (в ценах 2011 г.)


6.3. Экономический эффект от реализации Программы. Целевые индикаторы
Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  2,315 млн. руб. в текущих ценах, при этом 63,4% обеспечивается за счет экономии средств на сокращении потерь в электросетях. (таблица 6.3). Экономия затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось.
Таблица 6.3 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	всего
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Сокращение потерь, Гкал
	8
	2
	2
	3
	0
	0
	1
	0
	0

	Экономия по сокращению потерь,руб
	74580,1
	16260,4
	17967,8
	28838,4
	0
	0
	11513,5
	0
	0

	Экономия топлива, м3
	82,367
	0
	0
	0
	0
	0
	82,3667
	0
	0

	Экономия топлива, руб
	41183,46
	0
	0
	0
	0
	0
	41183,46
	0
	0

	Экономия электроэнергии, кВт*ч
	1922,8
	0
	0
	0
	0
	0
	1922,8
	0
	0

	Экономия электроэнергии, руб
	71758,9
	0
	0
	0
	0
	0
	71758,9
	0
	0

	Экономия по теплоснабжению, руб
	187522
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сокращение потерь, кВт*ч
	5650
	866
	815
	768
	722
	679
	638
	599
	563

	Экономия по сокращению потерь,руб
	432969,1
	52289,08
	54376,8
	54827,52
	55095,82
	54978,63
	54549
	53778,22
	53074,01

	Экономия топлива, т
	1,428
	0
	0
	0
	1,428
	0
	0
	0
	0

	Экономия топлива, руб
	47122,38
	0
	0
	0
	47122,38
	0
	0
	0
	0

	Сокращение потерь, кВт*ч
	47123
	7420
	6926
	6463
	6029
	5622
	5239
	4880
	4544

	Экономия по сокращению потерь,руб
	1468401
	177263,8
	182500,1
	188202,6
	187863,6
	187268,8
	185146,3
	182121,6
	178033,9

	Экономия топлива, т
	5,429
	0
	0
	0
	5,429
	0
	0
	0
	0

	Экономия топлива, руб
	179172,3
	0
	0
	0
	179172,3
	0
	0
	0
	0

	Всего ээ руб
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого экономия по Программе, руб
	2315186
	
	
	
	
	
	
	
	


Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры посёлков.

Мониторинг программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей. 
        Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения программы. Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 6.4.
Таблица 6.4 – Целевые индикаторы и показатели, оценки хода реализации Программы Макзырского сельского поселения

	ИНДИКАТОРЫ
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал
	0,5
	0,508
	0,491
	0,475
	0,458
	0,445
	0,432
	0,418
	0,406
	0,394

	Тепловые потери, тыс.Гкал
	0,02
	0,018
	0,016
	0,014
	0,011
	0,011
	0,011
	0,010
	0,010
	0,010

	Потери в сетях, % от отпуска в сеть
	3,03
	3,5
	3,2
	3
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал
	0,49
	0,49
	0,475
	0,461
	0,447
	0,434
	0,421
	0,408
	0,396
	0,384

	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)
	6721,01
	7371,0
	8130,2
	8983,9
	9612,8
	10276,1
	10902,9
	11513,5
	12089,2
	12693,6

	Темп роста тарифа, %
	109,8
	109,7
	110,3
	110,5
	107
	106,9
	106,1
	105,6
	105
	105

	Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС)
	0
	0
	229,67
	27,30
	30,38
	0,00
	0,00
	1677,57
	98,48
	0,00

	Всего темп роста, %
	109,8
	109,7
	113,4
	111,5
	108,0
	107,9
	107,1
	106,6
	106,0
	106,0

	Протяжённость тепловых сетей, км
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	в т.ч ветхие сети
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	доля ветхих сетей, %
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Заменяемые сети, км
	0
	0
	0
	0,035
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности)
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Кол-во муниципальных котельных, единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Количество установленных котлов
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Установленная мощность котельных, Гкал/ ч
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,4
	0,4
	0,4

	Удельное потребление электрической энергии котельными, кВт.*ч/Гкал
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	29,9
	29,9
	29,9

	Удельное потребление топлива котельными, тут./Гкал
	304,7
	304,7
	304,7
	304,7
	304,7
	304,7
	304,7
	251
	251
	251

	п. Макзыр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск электроэнергии в сеть, тыс.кВт*ч
	87,6
	88,076
	84,861
	81,767
	78,789
	75,923
	73,165
	70,510
	67,954
	65,493

	Потери, тыс. кВт*ч
	9,2
	9,776
	8,910
	8,095
	7,327
	6,605
	5,926
	5,288
	4,689
	4,126

	Потери, %
	11,7
	11,1
	10,5
	9,9
	9,3
	8,7
	8,1
	7,5
	6,9
	6,3

	Отпуск электроэнергии, тыс.кВт*ч
	78,3
	78,3
	75,951
	73,672
	71,462
	69,318
	67,239
	65,222
	63,265
	61,367

	Тариф на электрическую энергию, руб./ кВт.*ч
	49,32
	54,74
	60,38
	66,72
	71,39
	76,31
	80,97
	85,50
	89,78
	94,27

	Темп роста тарифа, %
	110
	111
	110,3
	110,5
	107
	106,9
	106,1
	105,6
	105
	105

	Надбавка к тарифу, руб./ кВт.*ч 
	0
	
	0,98
	1,07
	1,16
	1,27
	6,35
	1,49
	1,62
	1,78

	Всего темп роста, %
	110
	111
	112,1
	112,3
	108,7
	108,7
	114,4
	107,4
	106,9
	107,0

	Протяжённостьэлектрических сетей, км
	10
	10
	10
	9,5
	9,5
	9,5
	9
	9
	9
	9

	в т.ч ветхие сети
	6
	6
	5,3
	4,6
	3,9
	3,2
	2,5
	1,8
	1,1
	0,4

	доля ветхих сетей, %
	60
	60
	53
	48,4
	41,1
	33,7
	27,8
	20,0
	12,2
	4,4

	Заменяемые сети, км
	1,5
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности)
	15
	7
	7
	7,3
	7,3
	7,3
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7

	Аварийность, инцидентов/км
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	1,8
	1,8
	1,8

	Удельный расход дизельного топлива г./ кВт.*ч
	412
	412
	412
	412
	412
	391,4
	391,4
	391,4
	391,4
	391,4

	п. Лисица
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск электроэнергии в сеть, тыс.кВт*ч
	429,9
	439,88
	421,57
	404,08
	387,38
	371,41
	356,15
	341,57
	327,62
	314,28

	Потери, тыс. кВт*ч
	67,1
	76,979
	69,559
	62,633
	56,170
	50,140
	44,519
	39,281
	34,400
	29,856

	Потери, %
	18,5
	17,5
	16,5
	15,5
	14,5
	13,5
	12,5
	11,5
	10,5
	9,5

	Отпуск электроэнергии, тыс.кВт*ч
	362,9
	362,9
	352,01
	341,45
	331,21
	321,27
	311,63
	302,29
	293,22
	284,42

	Тариф на электрическую энергию, руб./ кВт.*ч
	23,89
	23,89
	26,35
	29,12
	31,16
	33,31
	35,34
	37,32
	39,18
	41,14

	Темп роста тарифа, %
	110
	100
	110,3
	110,5
	107
	106,9
	106,1
	105,6
	105
	105

	Надбавка к тарифу, руб./ кВт.*ч 
	0
	0
	0,69
	0,75
	0,82
	2,41
	0,99
	1,08
	1,18
	1,28

	Всего темп роста, %
	110
	100
	113,2
	113,4
	109,8
	114,6
	109,1
	108,6
	108,1
	108,3

	Протяжённостьэлектрических сетей, км
	14
	14
	14
	14
	14
	13,5
	13,5
	13
	13
	13

	в т.ч ветхие сети
	7,5
	6,8
	6,1
	5,7
	5,3
	4,9
	4,5
	4,1
	3,7
	3,3

	доля ветхих сетей, %
	53,6
	48,6
	43,6
	40,7
	37,9
	36,3
	33,3
	31,5
	28,5
	25,4

	Заменяемые сети, км
	0,5
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности)
	3,6
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,2
	5,2
	5,4
	5,4
	5,4

	Аварийность, инцидентов/км
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Удельный расход дизельного топлива г./ кВт.*ч
	338,1
	338,1
	338,1
	338,1
	338,1
	321,2
	321,2
	321,2
	321,2
	321,2

	Объём вывозимых твёрдых бытовых отходов, тыс.м3
	3
	2,5
	2,6
	2,8
	2,9
	3,1
	3,2
	3,4
	3,5
	3,7

	Тариф, руб./м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	284,24
	298,45

	Темп роста тарифа, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	105

	Финансирование программы всего:
	
	491
	472
	495
	3 573
	2 439
	3 032
	3 021
	608
	1 074

	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	2 503
	1 559
	1 700
	1 959
	0
	0

	местный бюджет
	
	0
	63
	66
	69
	72
	152
	521
	83
	524

	прочие
	
	491
	409
	429
	1 001
	808
	1 180
	541
	525
	550

	доля заёмных средств,%
	
	100,0
	86,7
	86,7
	28,0
	33,1
	38,9
	17,9
	86,3
	51,2

	Теплоснабжение:
	
	113
	13
	14
	0
	0
	2 478
	40
	0
	0

	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	1 700
	0
	0
	0

	местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	76
	0
	0
	0

	прочие
	
	113
	13
	14
	0
	0
	702
	40
	0
	0

	доля заёмных средств,%
	
	100
	100
	100
	0
	0
	28,3
	100
	0
	0

	Электроснабжение
	
	378
	396
	415
	3504
	2367
	478
	501
	525
	550

	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	2503
	1559
	0
	0
	0
	0

	местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие
	
	378
	396
	415
	1001
	808
	478
	501
	525
	550

	доля заёмных средств,%
	
	100
	100
	100
	28,6
	34,1
	100
	100
	100
	100

	Утилизация твёрдых бытовых отходов
	
	0
	63
	66
	69
	72
	76
	2 480
	83
	524

	областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1959
	0
	0

	местный бюджет
	
	0
	63
	66
	69
	72
	76
	521
	83
	524

	прочие
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	доля заёмных средств,%
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Сокращения
ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство
ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс
ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги
ТБО – твёрдые бытовые отходы

ЧРП – частотный регулятор привода
МСП  – Макзырское сельское поселение
ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет
 м – метр
м2 – квадратный метр

м3 – кубический метр

мм – миллиметр

км  - километр

кг  –килограмм
Гкал  – гигакалория

кВт*ч – киловатт* час
млн   – миллион 

тыс  – тысяч 

руб  - рублей
СИП – самонесущий изолированный провод

кВ - киловольт

ХВО – химводоочистка

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика
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